

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

ze dne 14.9.2015

„Revitalizace ul.Šumavská – zpracování projektové dokumentace,,

(dále jen dodatek)

uzavřená podle ust. § 2586 - § 2635 a zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednavatel: **Město Šumperk**

Se sídlem : nám. Míru 364/1, 878 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta

Ve věcech technických: Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

Číslo účtu: 27-1905609309/0800

a

Zhotovitel: **Ateliér DPK, s r.o.**

Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

IČO: 25348817

DIČ CZ 25348817

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: [redacted]

Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27689

I.

Smluvní strany dne 14.9.2015 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.1.2016 a dodatku č. 2 ze dne 30.6.2016 (dále jen smlouva).

II.

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 kvýše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 3 jsou nepředvídatelné okolnosti, vzniklé při zpracovávání dokumentace pro územní řízení a projednání této dokumentace s dotčenými orgány státní správy.

1, Na základě komplikovaného jednání o majetkoprávních vztazích, projednání kácení vzrostlé zeleně v celé oblasti současně a s ohledem na termínovanou možnost uplatnit nárok v dotačním řízení byl ze strany Objednatele vznesen požadavek na vydání dokumentace po jednotlivých etapách (etapy byly výsledkem zpracovaného DUR).

Stavba byla rozdělena na etapy I. až VI. a bude povolována v pěti řízeních.

2, Na základě zadávací podmínky na veřejnou zakázku bylo součástí projektové dokumentace řešení rekonstrukce dvou mostů a tří lávek přes potok Temenec a přes Bratrušovský potok. Po projednání návrhu s MěÚ Šumperk - odborem dopravy a Policií ČR nebylo možné zvolit vedení cyklistických pruhů v šířkových parametrech stávajících mostních objektů při jejich rekonstrukci. Z požadavku rozšíření profilu je nutno rekonstrukci těchto mostních objektů nahradit demolicí s návrhem nových mostních objektů. K tomuto rozhodnutí přispěl i stav mostů a lávek, jejichž stav nosné konstrukce byl klasifikován jako stupeň V - špatný a stupeň VI - velmi špatný.

Ze strany Objednatele byl vznesen požadavek na začlenění a koordinaci stavebních objektů, které budou řešit nové mostní objekty a jimi vyvolané přeložky inženýrských sítí do projektové dokumentace. Přičemž domluvený rozsah díla se navýší o inženýrskou činnost a koordinaci nových mostních objektů s ostatními částmi předmětu plnění. Samotný návrh nových mostních objektů s vyvolanými přeložkami inženýrských sítí zajistí Objednatel samostatně a předá je jako podklad pro koordinaci a zajištění inženýrské činnosti.

III.

V souvislosti s rozdělením a koordinací projektu se mění ujednání článku V. Doba plnění bod 1 tak, že tento nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou.

Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. dokladové části

Koncept DUR Celého území:	do 11.12.2018
DUR etapa I.	do 31.01.2019
DUR etapa II.	do 31.01.2019
DUR etapa III.	do 25.02.2019
DUR etapa IV.	do 11.12.2018
DUR etapa Va.+Vb.+VI.	do 25.04.2019

Dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části a rozpočtu:

DSP etapa I.	do 3 měsíců od výzvy objednatele
DSP etapa II.	do 3 měsíců od výzvy objednatele
DSP etapa III.	do 3 měsíců od výzvy objednatele
DSP etapa IV.	do 28.02.2019
DSP etapa Va.+Vb.+VI.	do 4,5 měsíce od výzvy objednatele

Dokumentace pro provedení stavby, rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele do 3 měsíců od výzvy objednatele.

IV.

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku III. Cena díla bod 1 a bod 2 tak, že tento nově zní:

1, Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **1.485.000 Kč** bez DPH (dále jen „cena“)

2, Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

DUR	500.000,-Kč
Rozdělení DUR – etapa I- VI.	125.000,-Kč
DSP	360.000,-Kč
Rozdělení DSP – etapa I- VI.	120.000,-Kč
DPS	260.000,-Kč
Rozdělení DPS – etapa I- VI. mimo V	90.000,-Kč
DPS – etapa V.a - koordinace	15.000,-Kč
DPS – etapa V.b - koordinace	15.000,-Kč
Cena bez DPH:	1.485.000,-Kč
DPH 21%:	311.850,-Kč
Cena vč. DPH celkem:	1.796.850,-Kč

Cena předmětu plnění bude upravena následovně:

a) **Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)** bude rozdělena do těchto částí:

Koncept DUR Celého území:	500.000,-Kč
○ Zaměření	110.000 Kč
○ IG+HG průzkum	80.000 Kč
○ Dendrologie	20.000 Kč
○ Koordinace	80.000 Kč
○ Dopravní část	80.000 Kč
○ Mostní objekty	50.000 Kč
○ Veřejné osvětlení	40.000 Kč
○ ZTI (voda, kan., plyn)	30.000 Kč
○ Sadové úpravy	10.000 Kč
DUR etapa I	25.000,-Kč
DUR etapa II	25.000,-Kč
DUR etapa III.	25.000,-Kč
DUR etapa IV	25.000,-Kč
DUR etapa Va.+Vb.+VI.	25.000,-Kč

b) **Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)**

DSP etapa I	90.000 Kč
○ doprava	65.000,-Kč
○ IČ + koordinace	25.000,-Kč
DSP etapa II	90.000 Kč

○ doprava	65.000,-Kč	
○ IČ + koordinace	25.000,-Kč	
DSP etapa III		90.000 Kč
○ doprava	65.000,-Kč	
○ IČ + koordinace	25.000,-Kč	
DSP etapa IV		90.000 Kč
○ doprava	65.000,-Kč	
○ IČ + koordinace	25.000,-Kč	
DSP etapa Va+Vb+VI		120.000 Kč
○ doprava	75.000,-Kč	
○ IČ + koordinace	45.000,-Kč	

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

V ceně není zahrnuto DPS – sdělovací kabely, VN, NN, mostní objekty a jejich vyvolané přeložky

DPS etapa I		65.000 Kč
○ doprava	35.000,-Kč	
○ sadové úpravy	5.000,-Kč	
○ VO	20.000,-Kč	
○ koordinace	5.000,-Kč	
DPS etapa II		70.000 Kč
○ doprava	35.000,-Kč	
○ Sadové úpravy	10.000,-Kč	
○ VO	20.000,-Kč	
○ koordinace	5.000,-Kč	
DPS etapa III		70.000 Kč
○ doprava	35.000,-Kč	
○ sadové úpravy	10.000,-Kč	
○ VO	20.000,-Kč	
○ koordinace	5.000,-Kč	
DPS etapa IV		65.000 Kč
○ doprava	35.000,-Kč	
○ sadové úpravy	5.000,-Kč	
○ VO	20.000,-Kč	
○ koordinace	5.000,-Kč	
DPS etapa VI		80.000 Kč
○ doprava	45.000,-Kč	
○ sadové úpravy	10.000,-Kč	
○ VO	20.000,-Kč	
○ koordinace	5.000,-Kč	
DPS etapa Va.		15.000 Kč
○ koordinace	15.000,-Kč	
DPS etapa Vb.		15.000 Kč
○ koordinace	15.000,-Kč	

V.

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku IV. Platební podmínky bod 1 tak, že tento nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za zhotovení díla podle čl. III. odst. 2 této smlouvy na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě protokolu o předání a převzetí díla a to v termínu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
Po předání projektové dokumentace pro **územní rozhodnutí** vč. dokladové části objednateli bude uhrazeno 70% ze sjednané ceny dílčí části:

Koncept DUR Celé území	350.000,-Kč
Zbývajících 30% ze sjednané ceny dílčí částky uhradí objednatel po pravomocném rozhodnutí a po zpracování připomínek ze strany objednatele a DOSS:	
DUR etapa I	30.000,-Kč
DUR etapa II	30.000,-Kč
DUR etapa III.	30.000,-Kč
DUR etapa IV	30.000,-Kč
DUR etapa Va.+Vb.+VI.	30.000,-Kč
Částka za rozdělení projektu na jednotlivé části bude uhrazena po odevzdání příslušné etapy:	
DUR etapa I	25.000,-Kč
DUR etapa II	25.000,-Kč
DUR etapa III.	25.000,-Kč
DUR etapa IV	25.000,-Kč
DUR etapa Va.+Vb.+VI.	25.000,-Kč

Po předání projektové dokumentace pro **stavební povolení** vč. rozpočtu a dokladové části objednateli bude uhrazeno 70% ze sjednané ceny dílčí části:

DSP etapa I	63.000 Kč
DSP etapa II	63.000 Kč
DSP etapa III	63.000 Kč
DSP etapa IV	63.000 Kč
DSP etapa VI	84.000 Kč

Zbývajících 30% ze sjednané ceny dílčí částky uhradí objednatel po pravomocném rozhodnutí a po zpracování připomínek ze strany objednatele a DOSS:

DSP etapa I	27.000 Kč
DSP etapa II	27.000 Kč
DSP etapa III	27.000 Kč
DSP etapa IV	27.000 Kč
DSP etapa VI	36.000 Kč

Předání projektové dokumentace pro provádění stavby má objednatel 20 dnů ode dne převzetí projektové dokumentace na prostudování projektové dokumentace vnesení připomínek. Po prostudování a odstranění případných vad bude vystavena faktura na 100% dílčí části:

DPS etapa I	65.000 Kč
DPS etapa II	70.000 Kč
DPS etapa III	70.000 Kč
DPS etapa IV	65.000 Kč
DPS etapa VI	80.000 Kč
DPS etapa Va.	15.000 Kč
DPS etapa Vb.	15.000 Kč

Lhůta splatnosti faktury se sjednává na **21 dnů** ode dne doručení Objednateli.

VI.

Závěrečná ustanovení:

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14. 9. 2015, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Šumperka dne 28.12.2018 usnesením č. 166/18.
- Tento dodatek č. 3 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

V Šumperku dne: 07. 01. 2019
Za Objednavatele:

V Brně dne: 03. 01. 2019
Za Zhotovitele:



Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místopředseda



jednatel společnosti

