

DODATEK Č. 3
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) ze dne 23. 10. 2015,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 10. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2016
(dále jen: "Smlouva")

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupený: [REDAKCE] generálním ředitelem
ve věci této zakázky: [REDAKCE], ředitelkou Správy České Budějovice
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 65993390 DIČ: CZ 65993390
(dále jen: "objednatel") na straně jedné,

a

Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: **K Ryšánce 1668/16, 147 57 Praha 4**
zastoupený: [REDAKCE], předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]
IČ: 452 72 387 DIČ: CZ 45272387
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
(dále jen: "zhotovitel") na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 k **Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)**
(**název dílčí veřejné zakázky: I/20 České Budějovice, severní spojka, vypracování DÚR, včetně**
inženýrské činnosti, č. smlouvy objednatele: 05PT-000828, č. smlouvy zhotovitele 15-313))

I.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že článkem II. Dodatku č. 2 ze dne 31. 5. 2016 ke Smlouvě došlo k úpravě dílčích termínů plnění zhotovitele, a to v návaznosti na skutečnosti podrobně specifikované v Dodatku č. 2 ke Smlouvě.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je upřesnění termínu plnění zhotovitele pokud jde o výkon inženýrské činnosti zhotovitele (čl. I. bod 1 a Příloha 1 tabulka 3 Smlouvy) a to v návaznosti na upravené termíny v čl. II. Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na upřesnění termínu, do kdy je zhotovitel povinen podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí:

"do dvou týdnů od odevzdání Čistopisu DÚR".

III.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Upřesnění termínu pro výkon inženýrské činnosti zhotovitele nezakládá zhotoviteli žádný nárok na navýšení ceny za služby.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ~~g~~enerální ředitel

Datum:

21 -11- 2016

.....
PRAGOPROJEKT, a.s.

Jméno: [REDACTED]

Funkce: předseda představenstva

Datum: 07 -11- 2016