

00092/23 19



Dodatek č. 3
ke
SMLouvĚ O DíLO
ev. č. objednatele 970/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“) dne 04. 9. 2018

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY



I.1 Objednatel:

Název: **Město Kolín**
Sídlo: 28002 Kolín - Kolín I, Karlovo náměstí 78
Zastoupené: Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou
IČ: 00235440
DIČ: CZ 00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: p. Michal Najbrt, II. místostarosta města
technických a realizačních: [redacted]

....., technický dozor (dále jen „TDO“), a to v rozsahu pověření
....., autorský dozor projektanta (dále jen „AD“)

(dále jen „Objednatel“)

a

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **Tomáš Máj**
Sídlo: Míru 718, Kolín 2
Zapsaná v živnostenském rejstříku s č. j. 5384/2013/OŽÚ/H/5, spisová značka: 5384/2013/OŽÚ/H v Kolíně
zastoupená: Tomášem Májem
IČ: **71598456**
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3244432399/0800
Kontaktní spojení: [redacted]
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:
smluvních: Tomáš Máj
technických: Tomáš Máj
realizačních: Tomáš Máj

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.
ZMĚNA CENY DíLA

Cena ze smlouvy se na základě víceprací a méněprací (viz příloha č. 1 – Změnový list č. 2) mění následně:

Původní cena díla ze smlouvy bez DPH 13.171.662,86 Kč
DPH 15 % 1.975.749,43 Kč
Původní cena díla ze smlouvy vč. DPH 15.147.412,29 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 12.307.565,05 Kč
DPH 15 % 1.846.134,75 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 14.153.699,8 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	12.786.703,73 Kč
DPH 15 %	1.918.005,56 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH	14.704.709,29 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	12.822.085,13 Kč
DPH 15 %	1.923.312,77 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	14.745.397,9 Kč

Cena za dílo bude fakturována ve snížené DPH sazbě 15 %, a to v režimu přenesené daňové povinnosti.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stejně jako původní smlouva, i tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výši plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 14. 1. 2019, usnesení č. 319/8/RM/2019.

za Objednatele:

za Zhotovitele:


Michal Najbrt
II. místostarosta města Kolín


Tomáš Máj

v Kolíně dne

25.1.2019

v Kolíně dne

14.1.2019

Přílohy smlouvy:

1. Změnový list č. 3

Změnový list č.3

Název stavby: Stavební úpravy a přístavba rampy	Doba rekonstrukce:	Objednatel: Město Kolín
Druh stavby a účel:	Začátek rekonstrukce:	Projektant: AZ project spol. s r.o.
Lokalita: Slovenská 984	Konec rekonstrukce:	Zhotovitel: Tomáš Máj
JKSO: Kolín 2	Zpracováno dne: 10.01.2019	Zpracoval: Máj

č.	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
					Dodávka	Montáž
Montáž SDK konstrukce (dvojitý rošt, deska GKF						
1	15 MM, tepelná izolace 15 cm)	m2	34,7	880,00 Kč		30 536,00 Kč
2	Montáž parotěsné folie	m2	34,7	30,00 Kč		1 041,00 Kč
3	Montáž penetračního nátěru	m2	34,7	21,00 Kč		728,70 Kč
4	Malování	m2	34,7	31,00 Kč		1 075,70 Kč
5	Doprava materiálu a osob	soub.	1	1 200,00 Kč		1 200,00 Kč
6	Manipulace s materiálem	soub.	1	800,00 Kč		800,00 Kč
					Celkem přípočty	35 381,40 Kč

Uvedené ceny bez DPH

Kontroloval TDI: Černý Bohumil

Datum: 10.1.2019

Komentář TDI :

Tyto sádkartonové podhledy ve vstupním vestibulu tvořeného zádveřím a vstupní chodbou s recepcí musejí být realizovány z důvodů ochrany chráněné únikové cesty a byly dodatečně doplněny do projektu změny stavby před dokončením na základě požadavků vypracované v PBŘ. Tyto podhledy současně zakrývají a chrání proti požáru nové, původní i rezervní rozvody instalací pod stropem těchto prostor. S uvedenými cenami ve změnovém listě souhlasím a výměry odpovídá skutečnosti.