

242-1/2018/I

Dodatek ke smlouvě č. 1

„Montáž a demontáž ledové plochy v rozsahu Oddíl I-IV dle přiložené specifikace“ (dále jen „dodatek“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy (viz. výše) uzavřené mezi
objednatel (Sportovní areály města Kladna s.r.o., IČ: 26154170) a zhotovitelem
(Vladislav Tesárek, IČ: 43782744) podepsané ze dne 30.11.2018 (dále
jen "smlouva") následovně:

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

Článek IV. – Cena a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že nedojde ke zvýšení smluvní ceny.

Článek V. – Doba plnění


Prodloužení termínu provozu ledové plochy do 22.2.2019.
Termín demontáží do 8.3.2019.

Pozn.: Demontáže závisí na povětrnostních vlivech.

V Kladně, dne 28.1.2019



podpis
Objednatel
Jiří Chvojka
Jednatel společnosti



podpis
zhotovitel
Vladislav Tesárek

-2-
přidno