

## **DODATEK Č. 1**

### **ke smlouvě o dílo ze dne 07.11.2018 pro zhotovení stavby „Napěťové regulátory pro veřejné osvětlení v Třeboni“**

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/4926/18

Číslo zakázky zhotovitele: 20181029

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II  
IČ: 00247618, DIČ CZ00247618, plátce DPH,  
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
Bankovní spojení: xxxxx  
telefon: xxxxx  
e-mail: xxxxx

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

**a**

##### **zhotovitel: DINO TRADING spol. s r.o.**

Se sídlem: Jeronýmova 750/3, 130 00 Praha 3  
IČ: 63677121 DIČ: CZ63677121  
plátce DPH,  
zapsaný v OR: vedeným Městským soudem v Praze, spis. zn. C 37204  
Zastoupený: Jaroslavem Vondruškou, jednatelem  
Bankovní spojení: xxxxx  
telefon: xxxxx  
e-mail: xxxxx

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.11.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

#### **I.**

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 07.11.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Napěťové regulátory pro veřejné osvětlení v Třeboni**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 11/2019-4 ze dne 08.01.2019 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4926/18 ze dne 07.11.2018 na zhotovení stavby „Napěťové regulátory pro veřejné osvětlení v Třeboni“, se společností DINO TRADING spol. s r.o., IČ 63677121, Jeronýmova 750/3, 130 00 Praha 3, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 18.12.2018 z důvodu skutečností, které nemohl zhotovitel ovlivnit.

## II.

1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení stavby specifikovaného v čl. V. smlouvy o dílo, a to do 18.12.2018.

2) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

## III.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Třeboni 17.01.2019

V Praze 27.01.2019

PaedDr. Jan Váňa  
starosta

Ing. Jaroslav Vondruška  
jednatel