



DODATEK Č. 7

č. dodatku E617-S-3541/2017/7

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3541/2017

ISPROFOND: 581 371 0006

a

účastníci Společnosti „**ČET-DET**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016

Společník - správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva



a

společník: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsedou představenstva

a

společník: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 138/10, 110 Praha 1 Nové Město

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty

a

společník: **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016, kdy správcem Společnosti „**ČET-DET**“ je
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383, která je na základě
Plné moci ze dne 19. 12. 2016 oprávněna jednat za všechny společníky,

jehož bankovní spojení je: IBAN:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1703153//SOD00200043//

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2017 na zhotovení
stavby s názvem „**Optimalizace trati Český Těšín – Dětmorovice**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 7:**



1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 7

- 1.1 Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnových listů stavby (dále též „ZL“) č. 13, 14 a 15 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

| Změnový list č. | Navýšení nákladů | Snížení nákladů | Celková změna |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 13 | 11.159.568,81 Kč | 0,00 Kč | 11.159.568,81 Kč |
| 14 | 1.926.811,98 Kč | 0,00 Kč | 1.926.811,98 Kč |
| 15 | 3.212.463,24 Kč | 0,00 Kč | 3.212.463,24 Kč |

V souvislosti s bodem 1.1 se upravuje článek 3, odst. 3.3. Smlouvy.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“

V článku 3. se odstavec 3.3 ruší a nahrazuje takto:

- „3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

Cena Díla bez DPH po dodatcích č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6: 2.084.780.817,34 Kč

Změna Ceny Díla dle ZL č. 13, 14 a 15: 16.298.844,03 Kč

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 7 celkem 2.101.079.661,37Kč

Slovy: dvěmiliardyjednostojedenmilionsedmdesátdevětstisícšestsetšedesátjedna korun českých a 0,37.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 7 ke Smlouvě.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění jejích Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, nedotčená tímto Dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 3 – Přehled změn dle ZL č. 13, 14 a 15, které doplňují Přílohu č. 3 Smlouvy: Související dokumenty



- Příloha č. 4 - Rekapitulace Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 7, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 ve znění dle dodatku č. 4 Smlouvy

2.4 Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve **dvanácti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 10.12.2018

V dne 28.1.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



.....

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby
a mosty
EUROVIA CS, a.s.

.....

Ing. Milan Koudelka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

.....

Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmorovice

| SO/PS | č.OBJEKTU | NÁZEV OBJEKTU | VLASTNÍK | CENA bez DPH (Kč) | Cena dle dodatku č. 6 | Vícepráce ZL č. 13,14,15 | Cena dle dodatku č. 7 |
|----------------|-----------|--|----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| E. | | STAVEBNÍ ČÁST | | | | | |
| E.1 | | Inženýrské objekty | | | | | |
| E.1.1 | | Kolejový svršek a spodek | | | | | |
| E.1.1.1 | | Železniční svršek | | | | | |
| SO | 31-17-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční svršek | SŽDC | 81 620 123,64 | 81 620 071,88 | | 81 620 071,88 |
| SO | 31-17-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek | SŽDC | 50 039 066,55 | 50 039 038,95 | | 50 039 038,95 |
| SO | 32-17-01 | Žst. Louky nad Olší, železniční svršek | SŽDC | 116 564 318,03 | 116 564 318,03 | | 116 564 318,03 |
| SO | 33-17-01 | Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek | SŽDC | 3 296 577,33 | 3 296 577,33 | | 3 296 577,33 |
| SO | 34-17-01 | Žst. Karviná, železniční svršek | SŽDC | 117 656 956,48 | 117 870 070,46 | | 117 870 070,46 |
| SO | 35-17-01 | Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek | SŽDC | 73 943 985,75 | 73 943 985,75 | | 73 943 985,75 |
| SO | 35-17-02 | Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční svršek | SŽDC | 57 552 306,12 | 57 552 278,05 | | 57 552 278,05 |
| SO | 36-17-01 | Žst. Dětmorovice, železniční svršek | SŽDC | 66 256 466,17 | 68 492 493,37 | | 68 492 493,37 |
| SO | 50-17-01 | Český Těšín - Dětmorovice, výstroj tratě | SŽDC | 1 110 531,88 | 1 110 531,88 | | 1 110 531,88 |
| E.1.1.2 | | Železniční spodek | | | | | |
| SO | 31-16-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek | SŽDC | 34 464 134,61 | 34 464 134,61 | | 34 464 134,61 |
| SO | 31-16-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb.Chotěbuz, železniční spodek | OSTATNÍ | 0,00 | | | |
| SO | 31-16-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek | SŽDC | 18 180 795,93 | 34 110 020,93 | | 34 110 020,93 |
| SO | 31-16-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek | OSTATNÍ | 0,00 | | | |
| SO | 32-16-01 | Žst. Louky nad Olší, železniční spodek | SŽDC | 18 954 513,27 | 18 954 513,27 | | 18 954 513,27 |
| SO | 34-16-01 | Žst. Karviná, železniční spodek | SŽDC | 28 833 138,37 | 28 833 138,37 | | 28 833 138,37 |
| SO | 35-16-01 | Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek | SŽDC | 50 990 707,23 | 50 990 707,23 | | 50 990 707,23 |
| SO | 35-16-02 | Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční spodek | SŽDC | 16 638 022,36 | 16 638 022,36 | | 16 638 022,36 |
| SO | 36-16-01 | Žst. Dětmorovice, železniční spodek | SŽDC | 13 461 159,29 | 26 396 104,41 | | 26 396 104,41 |
| SO | 50-34-01 | Český Těšín - Dětmorovice, kácení zeleně a náhradní výsadba | SŽDC | 3 928 154,00 | 8 624 426,84 | | 8 624 426,84 |
| E.1.2 | | Nástupiště | | | | | |
| SO | 31-16-03 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště | SŽDC | 8 474 896,26 | 8 498 279,62 | | 8 498 279,62 |
| SO | 32-16-02 | Žst. Louky nad Olší, nástupiště | SŽDC | 4 892 981,55 | 4 909 715,79 | | 4 909 715,79 |
| SO | 34-16-02 | Žst. Karviná, nástupiště | SŽDC | 16 907 162,38 | 17 010 474,48 | | 17 010 474,48 |
| SO | 36-16-02 | Žst. Dětmorovice, nástupiště | SŽDC | 2 687 994,85 | 4 729 820,12 | | 4 729 820,12 |
| E.1.3 | | Železniční přejezdy | | | | | |
| SO | 31-17-03 | Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069 | SŽDC | 2 888 361,47 | 2 888 361,47 | | 2 888 361,47 |
| SO | 36-17-02 | Čst. Dětmorovice, přejezd v km 285,003 | SŽDC | 1 036 622,39 | 1 036 622,39 | | 1 036 622,39 |
| E.1.4 | | Mosty, propustky, zdi | | | | | |
| SO | 31-19-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425 | SŽDC | 2 075 978,01 | 2 075 978,01 | | 2 075 978,01 |
| SO | 31-19-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 320,589 | SŽDC | 3 997 888,67 | 3 997 888,67 | | 3 997 888,67 |
| SO | 31-19-03 | Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060 | SŽDC | 1 339 164,31 | 1 339 164,31 | | 1 339 164,31 |
| SO | 31-19-04 | Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463 | SŽDC | 3 738 144,63 | 3 738 144,63 | | 3 738 144,63 |
| SO | 31-19-05 | Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181 | SŽDC | 1 843 214,32 | 1 843 214,32 | | 1 843 214,32 |
| SO | 31-19-06 | Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477 | SŽDC | 2 493 656,45 | 2 493 656,45 | | 2 493 656,45 |
| SO | 31-19-07 | Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod | SŽDC | 9 699 535,51 | 9 699 535,51 | | 9 699 535,51 |
| SO | 31-19-08 | Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424 | OSTATNÍ | 128 321,94 | 128 321,94 | | 128 321,94 |
| SO | 32-19-01 | Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060 | SŽDC | 1 097 463,15 | 1 097 463,15 | | 1 097 463,15 |
| SO | 32-19-03 | Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod | SŽDC | 5 653 604,58 | 5 653 604,58 | | 5 653 604,58 |
| SO | 32-19-04 | Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000 | SŽDC | 2 974 520,55 | 2 974 520,55 | | 2 974 520,55 |
| SO | 34-19-01 | Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 333,268 | OSTATNÍ | 583 149,21 | 583 149,21 | | 583 149,21 |
| SO | 34-19-02 | Žst. Karviná, most v km 333,721 - podchod | SŽDC | 21 751 374,14 | 21 751 374,14 | | 21 751 374,14 |
| SO | 34-19-03 | Žst. Karviná, most v km 333,894 | SŽDC | 4 546 108,14 | 4 546 108,14 | | 4 546 108,14 |
| SO | 34-19-04 | Žst. Karviná, silniční nadjezd v km 334,577 | OSTATNÍ | 914 344,32 | 914 344,32 | | 914 344,32 |
| SO | 35-19-02 | Karviná - Dětmorovice, most v km 334,965 | SŽDC | 5 842 102,54 | 5 842 102,57 | | 5 842 102,57 |
| SO | 35-19-03 | Karviná - Dětmorovice, propustek v km 335,146 | SŽDC | 1 056 950,43 | 1 056 950,43 | | 1 056 950,43 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|---|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| SO | 35-19-04 | Karviná - Dětmárovice, most v km 335,441 | SŽDC | 4 634 762,46 | 4 634 762,46 | | 4 634 762,46 |
| SO | 35-19-05 | Karviná - Dětmárovice, silniční nadjezd v km 335,735 | OSTATNÍ | 583 240,98 | 583 240,98 | | 583 240,98 |
| SO | 35-19-06 | Karviná - Dětmárovice, propustek v km 335,986 | SŽDC | 1 542 616,57 | 1 542 616,57 | | 1 542 616,57 |
| SO | 35-19-07 | Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,115 | SŽDC | 3 505 201,24 | 3 505 201,24 | | 3 505 201,24 |
| SO | 35-19-08 | Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,496 | SŽDC | 3 993 883,94 | 3 993 883,94 | | 3 993 883,94 |
| SO | 35-19-09 | Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,635 | SŽDC | 318 000,76 | 318 000,76 | | 318 000,76 |
| SO | 35-19-10 | Karviná - Dětmárovice, propustek v km 337,641 | SŽDC | 90 577,52 | 90 577,52 | | 90 577,52 |
| SO | 35-19-11 | Karviná - Dětmárovice, most v km 337,751 | SŽDC | 4 716 194,09 | 4 716 194,13 | | 4 716 194,13 |
| SO | 35-19-12 | Karviná - Dětmárovice, silniční nadjezd v km 338,226 | OSTATNÍ | 20 853 316,24 | 20 853 316,24 | | 20 853 316,24 |
| SO | 35-19-13 | Karviná - Dětmárovice, most v km 338,337 | SŽDC | 135 568 305,83 | 135 568 305,83 | | 135 568 305,83 |
| SO | 35-19-14 | Karviná - Dětmárovice, propustek v km 338,975 | SŽDC | 105 408,42 | 105 408,42 | | 105 408,42 |
| SO | 36-19-01 | Žst. Dětmárovice, most v km 339,577 | OSTATNÍ | 760 352,71 | 760 352,71 | | 760 352,71 |
| SO | 36-19-02 | Žst. Dětmárovice, most v km 339,643 | SŽDC | 371 168,66 | 371 168,66 | | 371 168,66 |
| E.1.6 | | Potrubiční vedení (voda, plyn, kanalizace) | | | | | |
| SO | 31-21-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů | OSTATNÍ | 2 816,56 | 2 816,56 | | 2 816,56 |
| SO | 31-21-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana vodovodů a kanalizací | OSTATNÍ | 381 609,00 | 381 608,90 | | 381 608,90 |
| SO | 31-27-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací | OSTATNÍ | 2 323 514,00 | 2 112 142,85 | | 2 112 142,85 |
| SO | 31-27-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rekonstrukce dešť. kanalizace do Olše | SŽDC | 554 089,68 | 554 089,68 | | 554 089,68 |
| SO | 32-27-01 | Žst. Louky nad Olší, přeložky vodovodů a kanalizací | SŽDC | 3 264 773,13 | 3 264 773,13 | | 3 264 773,13 |
| SO | 33-21-02 | Louky nad Olší - Karviná, ochrana vodovodů a kanalizací | OSTATNÍ | 66 495,55 | 66 495,55 | | 66 495,55 |
| SO | 34-21-01 | Žst. Karviná, ochrana plynovodů a produktovodů | OSTATNÍ | 4 704 997,63 | 4 704 997,63 | | 4 704 997,63 |
| SO | 34-27-01 | Žst. Karviná, přeložky vodovodů a kanalizací | SŽDC | 4 836 560,88 | 4 836 560,88 | | 4 836 560,88 |
| SO | 35-21-01 | Karviná - Dětmárovice, ochrana plynovodů a produktovodů | OSTATNÍ | 18 009,23 | 18 009,23 | | 18 009,23 |
| SO | 35-21-02 | Karviná - Dětmárovice, ochrana vodovodů a kanalizací | OSTATNÍ | 151 841,01 | 151 841,01 | | 151 841,01 |
| SO | 35-27-01 | Karviná - Dětmárovice, přeložky vodovodů a kanalizací | OSTATNÍ | 572 108,00 | 78 915,89 | | 78 915,89 |
| SO | 36-21-01 | Žst. Dětmárovice, ochrana vodovodů a kanalizací | OSTATNÍ | 1 773,52 | 1 773,52 | | 1 773,52 |
| E.1.8 | | Pozemní komunikace | | | | | |
| SO | 31-18-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy (SŽDC) | SŽDC | 702 958,41 | 702 958,41 | | 702 958,41 |
| SO | 32-18-01 | Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy | OSTATNÍ | 861 062,71 | 861 062,72 | | 861 062,72 |
| SO | 35-18-01 | Karviná - Dětmárovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226 | OSTATNÍ | 8 097 944,96 | 8 097 944,96 | | 8 097 944,96 |
| E.1.9 | | Kabelovody, kolektory | | | | | |
| SO | 32-15-07 | Žst. Louky nad Olší, kabelovod | SŽDC | 3 323 467,64 | 3 323 467,64 | | 3 323 467,64 |
| SO | 34-15-03 | Žst. Karviná, kabelovod | SŽDC | 4 717 727,45 | 9 821 649,97 | | 9 821 649,97 |
| SO | 36-15-01 | Žst. Dětmárovice, úprava šachet kabelovodu | SŽDC | 80 360,43 | 80 360,43 | | 80 360,43 |
| E.1.10 | | Protihlukové objekty, individuální protihluková opatření | | | | | |
| SO | 31-15-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna | SŽDC | 44 669 715,21 | 44 669 715,21 | | 44 669 715,21 |
| SO | 34-15-05 | Žst. Karviná, protihluková stěna | SŽDC | 2 667 174,16 | 2 667 174,16 | | 2 667 174,16 |
| SO | 35-15-04 | Karviná - Dětmárovice, protihluková stěna | SŽDC | 8 744 703,04 | 8 744 703,04 | | 8 744 703,04 |
| E.2 | | Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav.obj. | | | | | |
| E.2.1 | | Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) | | | | | |
| SO | 32-15-01 | Žst. Louky nad Olší, technologická budova | SŽDC | 6 629 502,19 | 6 766 729,38 | | 6 766 729,38 |
| SO | 32-15-02 | Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB | OSTATNÍ | 414 146,30 | 414 146,30 | | 414 146,30 |
| SO | 32-15-06 | Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206 | SŽDC | 305 237,99 | 305 237,99 | | 305 237,99 |
| SO | 33-15-01 | Louky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. km 328,666 | SŽDC | 5 322,05 | 5 322,05 | | 5 322,05 |
| SO | 34-15-01 | Žst. Karviná, stavební úpravy VB | OSTATNÍ | 2 726 808,00 | 2 726 808,00 | | 2 726 808,00 |
| SO | 35-15-02 | Karviná - Dětmárovice, ochrana migračního biokoridoru | SŽDC | 124 862,60 | 124 862,61 | | 124 862,61 |
| SO | 36-15-02 | Žst. Dětmárovice, stavební úpravy MR | SŽDC | 73 299,83 | 73 299,82 | | 73 299,82 |
| E.2.2 | | Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích | | | | | |
| SO | 31-15-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz | SŽDC | 1 950 974,34 | 1 950 974,34 | | 1 950 974,34 |
| SO | 32-15-04 | Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů | SŽDC | 872 988,28 | 872 988,27 | | 872 988,27 |
| SO | 34-15-02 | Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupišť | SŽDC | 15 817 685,87 | 15 817 685,89 | 3 212 463,24 | 19 030 149,13 |
| E.2.3 | | Individuální protihluková opatření | | | | | |
| SO | 31-15-03 | Český Těšín - Louky nad Olší, individuální protihluková opatření | OSTATNÍ | 286 705,69 | 286 705,69 | | 286 705,69 |
| SO | 34-15-06 | Žst. Karviná, individuální protihluková opatření | OSTATNÍ | 394 640,00 | 394 640,00 | | 394 640,00 |
| E.3 | | Trakční a energetická zařízení | | | | | |
| E.3.1 | | Trakční vedení | | | | | |
| SO | 31-01-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, trakční vedení | SŽDC | 87 106 087,55 | 87 106 087,55 | | 87 106 087,55 |
| SO | 31-01-03 | Český Těšín - Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV | SŽDC | 895 484,06 | 895 484,06 | | 895 484,06 |
| SO | 31-01-04 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV | SŽDC | 21 000 442,48 | 21 000 442,48 | | 21 000 442,48 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|--|------|---------------|---------------|---------------|
| SO | 32-01-01 | Žst. Louky nad Olší, trakční vedení | SŽDC | 45 419 036,74 | 45 419 036,75 | 45 419 036,75 |
| SO | 32-01-04 | Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV | SŽDC | 363 119,94 | 363 119,95 | 363 119,95 |
| SO | 33-01-01 | Louky nad Olší - Karviná, trakční vedení | SŽDC | 3 987 978,57 | 3 987 978,57 | 3 987 978,57 |
| SO | 33-01-03 | Louky nad Olší - Karviná, zavěšení kabelu 22kV | SŽDC | 445 401,11 | 445 401,11 | 445 401,11 |
| SO | 34-01-01 | Žst. Karviná, trakční vedení | SŽDC | 48 865 687,21 | 48 865 687,21 | 48 865 687,21 |
| SO | 34-01-03 | Žst. Karviná, zavěšení kabelu 22kV | SŽDC | 640 259,07 | 640 259,07 | 640 259,07 |
| SO | 35-01-01 | Karviná - Dětmarovice, trakční vedení | SŽDC | 64 569 300,69 | 64 569 300,70 | 64 569 300,70 |
| SO | 35-01-03 | Karviná - Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV | SŽDC | 749 296,24 | 749 296,24 | 749 296,24 |
| SO | 36-01-01 | Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení | SŽDC | 3 779 064,01 | 3 779 064,01 | 3 779 064,01 |
| SO | 36-01-03 | Žst. Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV | SŽDC | 224 313,81 | 224 313,81 | 224 313,81 |
| SO | 50-01-01 | Český Těšín - Dětmarovice, převěšení ZOK na nové trakční podpěry | SŽDC | 607 781,42 | 607 781,42 | 607 781,42 |
| E.3.2 | | Napájecí stanice (měnícína, transformovna) - stavební část | | | | |
| SO | 31-15-04 | Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz | SŽDC | 1 585 574,38 | 1 585 574,38 | 1 585 574,38 |
| SO | 35-15-03 | Karviná - Dětmarovice, trafostanice Koukolná | SŽDC | 987 524,61 | 987 524,61 | 987 524,61 |
| E.3.3 | | Spínací stanice - stavební část | | | | |
| SO | 31-15-05 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, spínací stanice | SŽDC | 2 751 132,93 | 2 826 406,04 | 2 826 406,04 |
| E.3.4 | | Ohřev výměn (EOV) | | | | |
| SO | 31-06-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EOVS | SŽDC | 1 798 619,45 | 1 798 619,45 | 1 798 619,45 |
| SO | 32-06-01 | Žst. Louky nad Olší, EOVS | SŽDC | 5 266 256,83 | 5 266 256,83 | 5 266 256,83 |
| SO | 34-06-01 | Žst. Karviná, EOVS | SŽDC | 6 237 546,02 | 6 237 546,02 | 6 237 546,02 |
| SO | 35-06-01 | Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, EOVS | SŽDC | 1 650 756,98 | 1 650 756,98 | 1 650 756,98 |
| SO | 36-06-01 | Žst. Dětmarovice, úprava EOVS | SŽDC | 2 419 727,73 | 2 560 222,66 | 2 560 222,66 |
| SO | 50-06-01 | Český Těšín - Dětmarovice, Odb. Závada, úprava EOVS | SŽDC | 282 750,36 | 282 750,36 | 282 750,36 |
| E.3.6 | | Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání ovladačů | | | | |
| SO | 31-04-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV | SŽDC | 3 016 826,19 | 3 016 826,19 | 3 016 826,19 |
| SO | 31-06-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení | SŽDC | 1 585 127,42 | 1 585 127,42 | 1 585 127,42 |
| SO | 31-06-03 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť | SŽDC | 2 068 324,29 | 2 068 324,29 | 2 068 324,29 |
| SO | 31-06-04 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn | SŽDC | 294 896,96 | 294 896,97 | 294 896,97 |
| SO | 31-06-05 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOÚO a ON 50 | SŽDC | 1 467 541,07 | 1 467 541,07 | 1 467 541,07 |
| SO | 31-06-06 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC | SŽDC | 637 619,32 | 637 619,32 | 637 619,32 |
| SO | 31-12-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV | SŽDC | 7 862 392,77 | 7 862 392,77 | 7 862 392,77 |
| SO | 31-12-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV | SŽDC | 2 547 803,62 | 2 547 803,62 | 2 547 803,62 |
| SO | 32-06-02 | Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení | SŽDC | 6 009 988,03 | 6 009 988,03 | 6 009 988,03 |
| SO | 32-06-03 | Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nástupišť | SŽDC | 1 682 361,83 | 1 682 361,83 | 1 682 361,83 |
| SO | 32-06-04 | Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn | SŽDC | 706 055,88 | 706 055,88 | 706 055,88 |
| SO | 32-06-05 | Žst. Louky nad Olší, DOÚO | SŽDC | 3 477 001,70 | 3 477 001,70 | 3 477 001,70 |
| SO | 32-06-06 | Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC | SŽDC | 1 880 611,13 | 1 880 611,13 | 1 880 611,13 |
| SO | 33-04-01 | Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV | SŽDC | 2 504 020,58 | 2 504 020,58 | 2 504 020,58 |
| SO | 33-06-01 | Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn | SŽDC | 454 318,12 | 454 318,12 | 454 318,12 |
| SO | 33-06-02 | Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO | SŽDC | 3 161 524,02 | 3 161 524,02 | 3 161 524,02 |
| SO | 33-12-01 | Louky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV | SŽDC | 4 316 854,75 | 4 316 854,75 | 4 316 854,75 |
| SO | 34-06-02 | Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení | SŽDC | 5 937 631,93 | 5 937 631,93 | 5 937 631,93 |
| SO | 34-06-03 | Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť | SŽDC | 9 489 679,74 | 9 708 428,14 | 9 708 428,14 |
| SO | 34-06-04 | Žst. Karviná, úprava rozvodů nn | SŽDC | 3 353 196,22 | 3 353 196,24 | 3 353 196,24 |
| SO | 34-06-05 | Žst. Karviná, DOÚO | SŽDC | 2 326 264,10 | 2 326 264,10 | 2 326 264,10 |
| SO | 34-06-06 | Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC | SŽDC | 2 271 612,06 | 2 271 612,06 | 2 271 612,06 |
| SO | 35-04-01 | Karviná - Dětmarovice, přeložky kabelu 6kV | SŽDC | 1 074 291,85 | 1 442 341,59 | 1 442 341,59 |
| SO | 35-06-02 | Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení | SŽDC | 777 055,06 | 777 055,06 | 777 055,06 |
| SO | 35-06-03 | Karviná - Dětmarovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC | SŽDC | 443 881,67 | 443 881,67 | 443 881,67 |
| SO | 35-12-01 | Karviná - Dětmarovice, závěsný kabel 22kV | SŽDC | 8 334 547,74 | 8 334 547,74 | 8 334 547,74 |
| SO | 36-06-02 | Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení | SŽDC | 2 275 567,86 | 2 275 567,86 | 2 275 567,86 |
| SO | 36-06-03 | Žst. Dětmarovice, úprava DOÚO | SŽDC | 868 398,21 | 868 398,21 | 868 398,21 |
| E.3.7 | | Ukolejnění kovových konstrukcí | | | | |
| SO | 31-01-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, ukolejnění | SŽDC | 3 227 104,89 | 3 227 104,89 | 3 227 104,89 |
| SO | 32-01-02 | Žst. Louky nad Olší, ukolejnění | SŽDC | 858 668,09 | 858 668,09 | 858 668,09 |
| SO | 33-01-02 | Louky nad Olší - Karviná, ukolejnění | SŽDC | 2 470 419,54 | 2 470 419,54 | 2 470 419,54 |
| SO | 34-01-02 | Žst. Karviná, ukolejnění | SŽDC | 937 127,98 | 937 127,98 | 937 127,98 |
| SO | 35-01-02 | Karviná - Dětmarovice, ukolejnění | SŽDC | 3 256 063,98 | 3 256 063,98 | 3 256 063,98 |
| SO | 36-01-02 | Žst. Dětmarovice, ukolejnění | SŽDC | 1 056 506,61 | 1 056 506,61 | 1 056 506,61 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|---|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| E.3.8 | | Vnější uzemnění . | | | | | |
| SO | 31-06-07 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV | SŽDC | 286 034,42 | 286 034,42 | | 286 034,42 |
| SO | 31-06-08 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS | SŽDC | 172 266,60 | 172 266,60 | | 172 266,60 |
| SO | 32-06-08 | Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV | SŽDC | 210 434,72 | 210 434,72 | | 210 434,72 |
| SO | 33-06-03 | Louky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV | SŽDC | 283 457,53 | 283 457,53 | | 283 457,53 |
| SO | 34-06-07 | Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV | SŽDC | 283 559,97 | 283 559,97 | | 283 559,97 |
| SO | 35-06-04 | Karviná - Dětmárovice, Odb. Koukolná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV | SŽDC | 182 479,48 | 182 479,48 | | 182 479,48 |
| E.3.9 | | Přeložky silnoproudých zařízení | | | | | |
| SO | 31-06-41 | Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 320,948 - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO | 31-06-42 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce | SŽDC | 310 221,97 | 310 221,97 | | 310 221,97 |
| SO | 31-06-43 | Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 323,783 - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO | 31-06-44 | Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu nn v km 324,203 - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO | 31-06-45 | Český Těšín - Louky nad Olší, Zast. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD | SŽDC | 152 963,44 | 152 963,44 | | 152 963,44 |
| SO | 32-06-41 | Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD | OSTATNÍ | 124 914,32 | 124 914,32 | | 124 914,32 |
| SO | 34-06-41 | Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů ČD | OSTATNÍ | 499 174,49 | 499 172,55 | | 499 172,55 |
| SO | 34-12-41 | Žst. Karviná, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 333,346; - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO | 34-12-42 | Žst. Karviná, úprava kabelů 22kV ČEZ v km 333,830; - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO | 35-06-41 | Karviná - Dětmárovice, přeložka kabelu nn ČEZ v km 337,720; - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO | 35-12-41 | Karviná - Dětmárovice, přeložka kabelu 22kV ČEZ v km 335,755; - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| E.3.10 | | Přeložky a ochrany sdělovacích vedení | | | | | |
| SO | 31-10-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC | SŽDC | 2 226 826,30 | 2 226 826,30 | | 2 226 826,30 |
| SO | 31-10-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO | 32-10-01 | Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC | SŽDC | 426 810,77 | 426 810,77 | | 426 810,77 |
| SO | 32-10-02 | Žst. Louky nad Olší, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO | 34-10-01 | Žst. Karviná, úpravy a přeložky DK SŽDC | SŽDC | 36 047,16 | 36 047,16 | | 36 047,16 |
| SO | 34-10-02 | Žst. Karviná, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO | 35-10-01 | Karviná - Dětmárovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC | SŽDC | 1 473 776,10 | 1 473 776,10 | | 1 473 776,10 |
| SO | 35-10-02 | Karviná - Dětmárovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců; - NENACEŇOVAT práce hrazeny | OSTATNÍ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SO | 36-10-01 | Žst. Dětmárovice, přeložky a ochrany MK | SŽDC | 140 474,22 | 140 474,22 | | 140 474,22 |
| SO | 36-10-02 | Žst. Dětmárovice, přeložka rozhlasu pro cestující | SŽDC | 131 502,20 | 131 502,20 | | 131 502,20 |
| SO | 36-10-03 | Žst. Dětmárovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců | OSTATNÍ | 21 264,37 | 21 264,37 | | 21 264,37 |
| SO | 50-10-01 | Český Těšín - Dětmárovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-T | OSTATNÍ | 5 267 873,42 | 5 267 873,42 | | 5 267 873,42 |
| SO | 50-10-02 | Český Těšín - Dětmárovice, úsek Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK ČD-T, montáž | OSTATNÍ | 449 842,89 | 449 842,89 | | 449 842,89 |
| SO | 50-10-03 | Český Těšín - Dětmárovice, úsek Karviná - Dětmárovice, přeložka kabelu ČD-T | OSTATNÍ | 7 630 450,90 | 7 630 450,90 | | 7 630 450,90 |
| D. | | TECHNOLOGICKÁ ČÁST | | | | | |
| D.1 | | Železniční zabezpečovací zařízení | | | | | |
| D.1.1 | | Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) | | | | | |
| PS | 32-28-01 | Žst. Louky nad Olší, staniční zabezpečovací zařízení | SŽDC | 135 232 595,13 | 153 489 730,92 | | 153 489 730,92 |
| PS | 32-28-02 | Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – Darkov | SŽDC | 4 997 572,10 | 4 997 572,11 | 1 926 811,98 | 6 924 384,09 |
| PS | 34-28-01 | Žst. Karviná, staniční zabezpečovací zařízení | SŽDC | 94 147 732,73 | 94 706 649,31 | | 94 706 649,31 |
| PS | 36-28-01 | Žst. Dětmárovice, úprava zabezpečovacího zařízení | SŽDC | 23 867 507,21 | 24 137 275,62 | | 24 137 275,62 |
| D.1.2 | | Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) | | | | | |
| PS | 31-28-01 | Český Těšín – Louky nad Olší, úprava traťového zabezpečovacího zařízení | SŽDC | 3 236 831,79 | 3 443 887,24 | | 3 443 887,24 |
| PS | 31-28-02 | Český Těšín – Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení | SŽDC | 1 444 123,17 | 1 444 123,17 | | 1 444 123,17 |
| PS | 33-28-01 | Louky nad Olší - Karviná, traťové zabezpečovací zařízení | SŽDC | 29 975 474,91 | 30 417 104,43 | 11 159 568,81 | 41 576 673,24 |
| PS | 35-28-01 | Karviná - Dětmárovice, traťové zabezpečovací zařízení | SŽDC | 24 781 620,76 | 24 988 676,21 | | 24 988 676,21 |
| D.2 | | Železniční sdělovací zařízení | | | | | |
| D.2.1 | | Místní kabelizace | | | | | |
| PS | 31-14-03 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, místní kabelizace | SŽDC | 440 307,45 | 440 307,45 | | 440 307,45 |
| PS | 32-14-01 | Žst. Louky nad Olší, místní kabelizace | SŽDC | 3 724 554,93 | 3 724 554,93 | | 3 724 554,93 |
| PS | 34-14-01 | Žst. Karviná, místní kabelizace | SŽDC | 3 184 193,53 | 3 184 193,53 | | 3 184 193,53 |
| PS | 36-14-01 | Žst. Dětmárovice, místní optický kabel | SŽDC | 171 484,53 | 171 484,53 | | 171 484,53 |
| D.2.2 | | Rozhlasové zařízení | | | | | |
| PS | 31-14-04 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení | SŽDC | 497 070,57 | 497 070,57 | | 497 070,57 |
| PS | 32-14-02 | Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení | SŽDC | 320 290,51 | 320 290,51 | | 320 290,51 |
| PS | 34-14-02 | Žst. Karviná, rozhlasové zařízení | SŽDC | 511 646,81 | 511 646,81 | | 511 646,81 |
| D.2.3 | | Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) | | | | | |
| PS | 31-14-08 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač | SŽDC | 204 222,50 | 204 222,50 | | 204 222,50 |
| PS | 31-14-09 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení | SŽDC | 179 882,25 | 179 882,25 | | 179 882,25 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|------|---------------|---------------|---------------|
| PS | 31-14-10 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení | SŽDC | 34 722,12 | 34 722,12 | 34 722,12 |
| PS | 32-14-06 | Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač | SŽDC | 987 454,51 | 987 454,51 | 987 454,51 |
| PS | 32-14-07 | Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení | SŽDC | 254 476,23 | 254 476,23 | 254 476,23 |
| PS | 34-14-06 | Žst. Karviná, dispoziční zapojovač | SŽDC | 2 124 013,94 | 2 124 013,94 | 2 124 013,94 |
| PS | 34-14-07 | Žst. Karviná, sdělovací zařízení | SŽDC | 655 609,32 | 655 609,32 | 655 609,32 |
| PS | 50-14-03 | Český Těšín - Dětmárovice, přenosový systém | SŽDC | 5 033 582,27 | 5 033 582,27 | 5 033 582,27 |
| PS | 50-14-04 | Český Těšín - Dětmárovice, dispečerské spoje | SŽDC | 251 951,21 | 251 951,21 | 251 951,21 |
| D.2.4 | | Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) | | | | |
| PS | 31-14-06 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS | SŽDC | 536 291,31 | 536 291,31 | 536 291,31 |
| PS | 31-14-07 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS | SŽDC | 415 379,34 | 415 379,34 | 415 379,34 |
| PS | 31-14-11 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS | SŽDC | 37 694,98 | 37 694,98 | 37 694,98 |
| PS | 31-14-12 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS | SŽDC | 148 997,95 | 148 997,95 | 148 997,95 |
| PS | 32-14-04 | Žst. Louky nad Olší, ASHS | SŽDC | 501 945,29 | 501 945,29 | 501 945,29 |
| PS | 32-14-05 | Žst. Louky nad Olší, EZS | SŽDC | 367 898,09 | 367 898,09 | 367 898,09 |
| PS | 34-14-04 | Žst. Karviná, ASHS | SŽDC | 732 450,88 | 732 450,88 | 732 450,88 |
| PS | 34-14-05 | Žst. Karviná, EZS | SŽDC | 310 324,74 | 310 324,74 | 310 324,74 |
| D.2.5 | | Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) | | | | |
| PS | 31-14-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel | SŽDC | 529 582,40 | 529 582,40 | 529 582,40 |
| PS | 33-14-01 | Louky nad Olší - Karviná, traťový kabel | SŽDC | 9 577 562,94 | 9 577 562,94 | 9 577 562,94 |
| PS | 35-14-01 | Karviná - Dětmárovice, traťový kabel | SŽDC | 5 736 719,60 | 5 736 719,60 | 5 736 719,60 |
| PS | 50-14-01 | Český Těšín - Dětmárovice, úsek Český Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel | SŽDC | 2 075 118,99 | 2 075 118,99 | 2 075 118,99 |
| PS | 50-14-02 | Český Těšín - Dětmárovice, úsek Karviná - Dětmárovice, diagnostický optický kabel | SŽDC | 1 863 524,07 | 1 863 524,07 | 1 863 524,07 |
| D.2.6 | | Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického kabelu (ZOK) do provozu | | | | |
| PS | 31-14-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu | SŽDC | 86 149,36 | 86 149,36 | 86 149,36 |
| PS | 33-14-02 | Louky nad Olší - Karviná, zapojení TK do provozu | SŽDC | 172 141,84 | 172 141,84 | 172 141,84 |
| PS | 35-14-02 | Karviná - Dětmárovice, zapojení TK do provozu | SŽDC | 287 844,51 | 287 844,51 | 287 844,51 |
| D.2.7 | | Informační systém pro cestující | | | | |
| PS | 31-14-05 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení | SŽDC | 2 204 667,27 | 2 204 667,27 | 2 204 667,27 |
| PS | 32-14-03 | Žst. Louky nad Olší, informační zařízení | SŽDC | 1 067 243,56 | 1 067 243,56 | 1 067 243,56 |
| PS | 34-14-03 | Žst. Karviná, informační zařízení | SŽDC | 4 943 022,21 | 4 943 022,21 | 4 943 022,21 |
| D.2.8 | | Traťové radiové spojení | | | | |
| PS | 50-14-05 | Český Těšín - Dětmárovice, TRS | SŽDC | 1 835 757,31 | 1 835 757,31 | 1 835 757,31 |
| D.3 | | Silnoproudá technologie včetně DŘT | | | | |
| D.3.1. | | Dispečerská řídicí technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty | | | | |
| D.3.1.1 | | Dispečerská řídicí technika (DŘT) | | | | |
| PS | 31-05-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DŘT | SŽDC | 446 969,57 | 446 969,57 | 446 969,57 |
| PS | 31-05-03 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DŘT | SŽDC | 845 511,97 | 845 511,97 | 845 511,97 |
| PS | 31-05-04 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém | SŽDC | 837 817,09 | 837 817,09 | 837 817,09 |
| PS | 32-05-01 | Žst. Louky nad Olší, zařízení DŘT | SŽDC | 900 583,93 | 900 583,93 | 900 583,93 |
| PS | 34-05-01 | Žst. Karviná, zařízení DŘT | SŽDC | 1 001 422,87 | 1 001 422,87 | 1 001 422,87 |
| PS | 35-05-01 | Karviná - Dětmárovice, Odb. Koukolná - zařízení DŘT | SŽDC | 779 921,89 | 779 921,89 | 779 921,89 |
| PS | 36-05-01 | Žst. Dětmárovice, TM Dětmárovice - úprava DŘT a MŘS | SŽDC | 4 841 356,93 | 4 841 356,93 | 4 841 356,93 |
| PS | 50-05-01 | Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Ostrava | SŽDC | 2 203 465,30 | 2 203 465,30 | 2 203 465,30 |
| PS | 50-05-03 | Český Těšín - Dětmárovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DŘT a MŘS | SŽDC | 37 883,56 | 37 883,56 | 37 883,56 |
| D.3.1.2 | | Dálková diagnostika technologických systémů žel. dopravní cesty | | | | |
| PS | 31-05-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC | SŽDC | 937 100,01 | 937 100,01 | 937 100,01 |
| PS | 32-05-04 | Žst. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC | SŽDC | 851 403,42 | 851 403,42 | 851 403,42 |
| PS | 34-05-02 | Žst. Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC | SŽDC | 865 121,49 | 865 121,49 | 865 121,49 |
| PS | 35-05-02 | Karviná - Dětmárovice, úsek Koukolná - Dětmárovice, dálková diagnostika TS ŽDC | SŽDC | 768 990,51 | 768 990,51 | 768 990,51 |
| PS | 36-05-02 | Žst. Dětmárovice, dálková diagnostika TS ŽDC | SŽDC | 823 819,06 | 823 819,06 | 823 819,06 |
| PS | 50-05-04 | Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava | SŽDC | 775 736,92 | 775 736,92 | 775 736,92 |
| D.3.3 | | Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic | | | | |
| PS | 36-09-01 | Žst. Dětmárovice, TM - technologie - úprava vazby napáječů | SŽDC | 729 808,46 | 729 808,46 | 729 808,46 |
| D.3.4 | | Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic | | | | |
| PS | 31-09-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC | SŽDC | 12 343 523,43 | 12 343 523,43 | 12 343 523,43 |
| PS | 31-09-02 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba | SŽDC | 1 126 833,59 | 1 126 833,59 | 1 126 833,59 |
| PS | 31-09-03 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení | SŽDC | 2 955 056,35 | 2 955 056,35 | 2 955 056,35 |
| PS | 31-09-04 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů | SŽDC | 989 663,38 | 989 663,38 | 989 663,38 |
| D.3.5 | | Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika) | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| PS | 31-13-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV | SŽDC | 2 829 755,29 | 2 829 755,29 | 2 829 755,29 |
| PS | 32-13-01 | Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV | SŽDC | 3 412 227,75 | 3 412 227,75 | 3 412 227,75 |
| PS | 33-13-01 | Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV | SŽDC | 2 063 500,02 | 2 063 500,02 | 2 063 500,02 |
| PS | 34-13-01 | Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV | SŽDC | 3 565 150,88 | 3 565 150,88 | 3 565 150,88 |
| PS | 35-13-01 | Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV | SŽDC | 1 560 964,33 | 1 560 964,33 | 1 560 964,33 |
| PS | 36-13-01 | Žst. Dětmorovice, měnírna Dětmorovice, NS 2030 22kV | SŽDC | 3 908 155,79 | 3 908 155,79 | 3 908 155,79 |
| PS | 36-13-02 | Žst. Dětmorovice, měnírna Dětmorovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EOV | SŽDC | 611 075,30 | 611 075,30 | 611 075,30 |
| D.3.6 | | Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zařízení (NTS, STS, TTS) | | | | |
| PS | 36-08-01 | Žst. Dětmorovice, měnírna Dětmorovice, úprava NS 6kV | SŽDC | 2 452 470,21 | 2 452 470,21 | 2 452 470,21 |
| D.3.7 | | Provozní rozvod silnoprůdu | | | | |
| PS | 31-07-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn | SŽDC | 2 370 961,04 | 2 370 961,04 | 2 370 961,04 |
| PS | 32-07-01 | Žst. Louky nad Olší, rozvodna nn | SŽDC | 2 468 040,84 | 2 468 040,84 | 2 468 040,84 |
| PS | 34-07-01 | Žst. Karviná, rozvodna nn | SŽDC | 2 030 779,72 | 2 030 779,72 | 2 030 779,72 |
| PS | 34-07-02 | Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB | SŽDC | 228 163,92 | 228 163,92 | 228 163,92 |
| PS | 35-07-01 | Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn | SŽDC | 1 352 805,38 | 1 352 805,38 | 1 352 805,38 |
| D.4 | | Ostatní technologická zařízení | | | | |
| D.4.1 | | Osobní výtahy, schodišťové výtahy | | | 0,00 | 0,00 |
| PS | 31-29-01 | Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, technologie výtahů | SŽDC | 1 025 580,22 | 1 025 580,22 | 1 025 580,22 |
| PS | 32-29-01 | Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů | SŽDC | 1 025 580,22 | 1 025 580,22 | 1 025 580,22 |
| PS | 34-29-01 | Žst. Karviná, technologie výtahů | SŽDC | 1 506 301,01 | 1 506 301,01 | 1 506 301,01 |
| X. | | VŠEOBECNÁ ČÁST | | | | |
| SO | 98-98 | Všeobecné položky/objekt | SŽDC | 12 064 430,70 | 12 064 430,70 | 12 064 430,70 |
| CENA CELKEM bez DPH | | | | 2 021 305 373,71 | 2 084 780 817,34 | 16 298 844,03 |
| | | | | 2 101 079 661,37 | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 177455

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 96f6ca24-01a3-4aa5-9901-366c03e65d17

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.02.2019 12:27:02



ba3fc660-52d1-4947-b27f-b31086e45998