

D O D A T E K Č . 3
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 8 . 0 5 . 2 0 1 8

číslo smlouvy objednatele 298/2018

číslo smlouvy zhotovitele⁷60/18.....

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice


Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice I
jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VAK projekt s. r. o.

Sídlo firmy: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
jednající: Ing. Jiří Pudil, jednatel společnosti
IČ: 281 59 721
DIČ: CZ28159721
Peněžní ústav: ČSOB a. s. č.ú.: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 28. 05. 2018, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ ve stupních - dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení (dále též DUR + DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS + ZDS)**, ve znění dodatků č. 1 a 2, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem VAK projekt s. r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna dílčího termínu plnění smlouvy. Vlivem schvalovacího procesu projektové dokumentace ve stupni DUR s názvem „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice“, která je navazující dokumentací dokumentace uvedené v článku II. odst. 1, došlo k pozastavení projekčních prací. Na základě výše uvedených vzniklých komplikací nemohl projektant pokračovat v projekčních pracích a požádal o prodloužení termínu pro odevzdání dokumentace ve

Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

stupni DUR pro každou z etap.

III.

Článek IV – Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

DUR + DSP I. etapy	do 400 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS I. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy
DUR + DSP II. etapy	do 480 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS II. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy
DUR + DSP III. etapy	do 600 dnů od podpisu smlouvy o dílo
DPS + ZDS III. etapy	do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení III. etapy.“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2018, ve znění dodatků č. 1 a 2, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 8. schůzi konané dne 23. 1. 2019 pod č. usn. 39/8/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 1. 2. 2019

Za objednatele:



za město Dačice
Ing. Karel Macků
Starosta



V Č. Budějovicích dne 28. 1. 2019

Za zhotovitele



Za VAK projekt s. r. o.
Ing. Jiří Pudil
jednatel

VAK projekt s.r.o.

Boženy Němcové 12/2 ©
370 01 České Budějovice
IČO: 252 22 111 DIČ CZ 28159721