

RS
342/17/PEN

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 342/17/PEN

uzavřené dne 24. 10. 2017

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Zoologická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
právní forma: příspěvková organizace
zastoupené Mgr. Miroslavem Bobkem – ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka, č. ú.: [REDACTED]
(dále jen **objednatel**)

a

2. G. L. ARCHITEKTI s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 91165
se sídlem: 5. Máje 562/26, 155 00 Praha 5
zastoupená: Akad. arch. Vlastimilem Vagadayem, jednatelem společnosti
IČO: 26746999
DIČ: CZ26746999
bankovní spojení: ČSOB Praha 6, č. ú.: [REDACTED]
(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách smlouvy:

1) v **čl. II. – Předmět smlouvy** se text v bodě 2.2.2. za závorkou doplňuje slovy: jako závazný podklad pro zpracovatele výkonových fází VF 04 – společné DUR a DSP a VF 05 - DPS a DZS.

2) z **čl. II. – Předmět smlouvy** se vypouští bod 2.2.4, tzn., že předmětem smlouvy **není** vypracování dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli (VF 05)

3) v **čl. II. – Předmět smlouvy** se doplňuje bod 2.2.5., který zní:
2.2.5. Architektonický návrh fasád včetně návrhů detailů obkladů, návrh výplní otvorů, návrh interiérů včetně zařizovacích předmětů a svítidel

4) v **čl. III. – Doba plnění** se za bod 3.1.1.1. doplňuje bod 3.1.1.1.1., který zní:

3.1.1.1.1. – variantní autorský návrh – závazný podklad pro zpracovatele VF 04 a VF 05 **do**

8. 2. 2019

5) z **čl. III. – Doba plnění** se vypouští bod 3.1.1.3 v celém rozsahu

6) v čl. IV. – Cena díla a fakturační platební podmínky se tabulka v bodě 4.2. nahrazuje touto tabulkou:

Výkonová fáze	Cena bez DPH	Sazba DPH (%)	výše DPH	cena vč. DPH
VF 01 PZ (příprava zakázky)	50 000 Kč	21	10 500 Kč	60 500 Kč
VF 02 STS návrh studie stavby - dle základní smlouvy č. 342/17/PEN	250 000 Kč	21	52 500 Kč	302 500 Kč
VF 02 STS návrh studie stavby - podklad pro VF 04 a VF 05 dle dodatku č. 2 ke smlouvě č. 342/17/PEN	100 000 Kč	21	21 000 Kč	121 000 Kč
Architektonický návrh (ad. čl. II. bod 2.2.5.)	250 000 Kč	21	52 500 Kč	302 500 Kč
VF 04 DUR + DSP společná dokumentace pro územní a stavební řízení - dle základní smlouvy č. 342/17/PEN	647 000 Kč	21	135 870 Kč	782 870 Kč
VF 04 DUR + DSP variantní společná dokumentace pro územní a stavební řízení - dle dodatku č. 1 ke smlouvě č. 342/17/PEN	495 000 Kč	21	103 950 Kč	598 950 Kč
VF 05 DPS dokumentace pro provedení stavby	0 Kč	21	0 Kč	0 Kč
VF 05 DZS dokumentace pro zadání zhotoviteli	0 Kč	21	0 Kč	0 Kč
Cena celkem	1 792 000 Kč	21	376 320 Kč	2 168 320 Kč


7) - Ostatní ustanovení smlouvy č. 342/17/PEN nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

8) - Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

9) - Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.


10) - Zástupci obou stran prohlašují, že s obsahem dodatku č. 2 souhlasí, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

za objednatele:

V Praze dne: 31-01-2019


Mgr. Miroslav Bobek
ředitel
Zoologická zahrada hl. m. Prahy

za zhotovitele:

V Praze dne: 28.1.2019


Akad. arch. Vlastimil Vagačay
jednatel
G.L.Architekti s.r.o. 