


Změnový list č. 1 ze dne 31.01.2018

Název stavby:	Provedení PKO zábradlí
Číslo smluvního vztahu:	2018 177
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu xxxxxxxxxxxx smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení vrchního barevného odstínu RAL 5015 modrá a RAL 9003 bílá.	
Nové řešení: Změna vrchního barevného odstínu z RAL 5015 modrá a RAL 9003 bílá na RAL 9006 hliníkové bílá.	
Zdůvodnění změny: Změna provedena na základě požadavku Statutárního města Mostu - 	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	598 202,22 Kč
Penížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	25 747,59 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	623 949,81 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.03.2019
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 31.01.2019

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 31.01.2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 31.01.2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 31.01.2019

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Nabídka na provedení PKO zábradlí

VANAP

spol. s r.o.

Lišnice 38, 434 01 Lišnice

Technické služby města Most, a.s.

Dělnická 164
434 01 Most

VĚC: Nabídka na provedení PKO zábradlí změna vrchního barevného odstínu z RAL 5015 modrá a RAL 9003 bílá na RAL 9006 hliníkově bílá.

Cenová kalkulace:

Cenová kalkulace				
	plocha [m ²]	ks	Kč/m ²	celkem
zaplachtování	123	0		- Kč
mechanické očištění	123	0		- Kč
ometení	123	0		- Kč
nátěr 4x	123			
barva Hempadur 45143	369	0		- Kč
barva Hempathane HS 55610				
ředidlo	123			
likvidace odpadu v kg	123			
odkopání a zahrnutí sloupků	123	0		- Kč
VRN	123			
Doprava	123			
Celkem :				21 279 Kč

K této ceně bude účtováno DPH 21 %.

Doufám, že Vás naše nabídka uspokojí a těším se na naši dobrou spolupráci

S pozdravem

V Lišnici dne 31.01.2019

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2006.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

IČO: 44566379

DIČ: CZ44566379