

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 54,706 (P7296) na trati Valašské Meziříčí – Kojetín“

jejíž účinnost nastala dne 24.7.2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2589/2018**

ISPROFIN: 5723530012

a

SIGNALBAU a.s.

se sídlem: **Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III – Lověšice**

IČ: **25840819**, DIČ: **CZ25840819**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

oddíl **B**, vložka **2166**

bank. spojení:

zastoupena: **Miroslav Jurman, ředitel společnosti a předseda představenstva**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 40-18300

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně bodu 3.6 v čl. 3 Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy a na změně Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací výše uvedené smlouvy – prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací SO 07.1 (Osvětlení místa pro přecházení) a s tím související prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla. Důvodem změny je chybějící stavební povolení pro SO 07.1.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení stavebních prací mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.6., který nově zní takto:

- 3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla: do 31.3.2019 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací mimo SO 07.1: 5 měsíců ode dne zahájení stavebních prací, tj. do 24.12.2018 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůta pro dokončení stavebních prací u SO 07.1: do 27.3.2019 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 31.3.2019.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací ve znění dle dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy

V Olomouci dne 24.1.2019

V Přerově dne 28.1.2019

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Miroslav Jurman
předseda představenstva
SIGNALBAU a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Harmonogram pro realizaci stavby			Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 54,706 (P7296) na trati Valašské Meziříčí – Kojetín							
			měsíc od podpisu SoD							
			KZP							
			TPS	DSP, GEO						
			TPT							
			RD							
Obor	Číslo objektu	Plný nezkrácený název části dokumentace	1	2	3	4	5	6	7	8
	PS 01	PZS km 54,706								
	PS 02	Pokládka závislostního kabelu								
	SO 01	Železniční svršek								
	SO 02	Železniční spodek								
	SO 03	Železniční přejezd								
	SO 04	Zřízení zábradlí vlevo na propustku v km 54,682 trati Valašské Meziříčí - Kojetín								
	SO 05	Úprava silnice II/150								
	SO 06	Úprava navazujících chodníků a komunikací								
	SO 07	Elektrická přípojka PZZ								
	SO 07.1	Osvětlení místa pro přecházení								
Předpokládaný finanční plán (tis. Kč)			850	2 434	2 450	2 450	3 000			163,0
CELKEM			11 347,0							

Pozn.

KZP

Kontrolní a zkušební plán

DSP, GEO

Dokumentace skutečného provedení, geodetická dokumentace

TP

Technologické postupy (S-stav. část, T-technol. část)

RD

Realizační dokumentace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 178326

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2408847a-6ba5-4153-8ded-11afa0d86f86

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2019 10:30:01



6c2c3ed3-a16f-4fa8-9bba-dd48692c7691