

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo 2/2011, uzavřené ve smyslu § 536 a násl.zákona č.513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami

O b j e d n a t e l :

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Litoměřice
Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Denisa Petrová
Bankovní spojení: 78-4618170237/0100
IČ: 00020478

a

S d r u ž e n í z h o t o v i t e l ů:

Reprezentant sdružení: Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

Projekční část zakázky: Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
Adresa: , 360 01 Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
V technických záležitostech oprávněn jednat: |
Bankovní spojení: ‘
IČ/DIČ: 11 36 35 09/CZ/

Geodetická část zakázky: Ing. Václav Kellner – zeměměřičská,
projektová, inženýrská kancelář
Adresa: , 362 14 Kolová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech oprávněn jednat: |
Bankovní spojení: |
IČ/DIČ: 11 39 38 07/CZ/

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Konkretizace způsobu zpracování Plánu společných zařízení KPÚ v katastrálním území Třebenice, na základě platnosti nových předpisů.
2. Vznik povinnosti objednatele posouzení a schválení dokumentace Plánu společných zařízení Regionální dokumentační komisí.

3. Změna termínu dokončení Fakturačního celku – Plán společných zařízení.

Čl. I. Předmět a účel dodatku smlouvy

doplňuje se odst. 3 o nové předpisy :

- Technický standard Plánu společných zařízení v pozemkových úpravách čj. 10749/2010-13300, včetně jeho digitální podoby.
- Metodický návod k provádění pozemkových úprav čj. 10747/2010-13300.

Čl. III Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

znění článku 2.1. je nahrazeno textem :

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatelů. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi a objednatelem předložen k posouzení a schválení Regionální dokumentační komisí, včetně vyřešení všech připomínek a projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední k.ú. a zastavěné území obce. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení v porovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Návrh cestní sítě bude potvrzen projektantem s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorizace pro dopravní stavby). Návrh vodohospodářského řešení bude potvrzen projektantem s autorizací pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“. ÚSES bude potvrzen pracovníkem s autorizací dle zákona č.360/1992 Sb., ve znění po zdejších předpisů, § 6 dílčí specializace „Autorizovaný projektant ÚSES“. Obsahem technické zprávy musí být prohlášení, že nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi nebo zde musí být uvedeno, jak je střet řešen a projednán s dotčenými správci sítí.

Vkládá se nový odstavec:

2.4. Dokumentace „Plánu společných zařízení“ včetně polohopisu, výškopisu, potřebných podélných a příčných profilů, zápisů z kontrolních dnů, předběžného pořadí realizace společných zařízení projednané se sborem zástupců a rozboru současného stavu území, bude zpracována a předložena objednateli na CD v digitální podobě a adresářové struktuře „Technického standardu PSZ“ pro posouzení a schválení Regionální dokumentační komisí. Zhotovitel se zúčastní na základě výzvy jednání komise.

Čl. V. Čas a místo předání díla

- Upravují se termíny v příloze č.1 smlouvy o dílo Fakturačního celku – Návrhové práce
bod 2.1. z původního termínu 20 měsíců na termín **22 měsíců**
bod 2.2. z původního termínu 22 měsíců na termín **24 měsíců**
bod 2.3. z původního termínu 24 měsíců na termín **26 měsíců**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

V Litoměřicích dne: 27.1.2012

Za objednatele :

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
LITOMĚŘICE
412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1
-1-

.....
/

Za zhotovitele :

Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO ®
KARLOVY VARY
360 01 Karlovy Vary,
IČO: 11363509 DIČ: CZ

.....