

č. objednatele: 2/2011/5
č. zhotovitele:

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

číslo 2/2011, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami

O b j e d n a t e l :

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Olga Bechyňská, referent Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Litoměřice
Bankovní spojení: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

S d r u ž e n í z h o t o v i t e l ů:

Reprezentant sdružení: Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

Projekční část zakázky: Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
Adresa: , 360 01 Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
V technických záležitostech oprávněn jednat: .
Bankovní spojení: .
IČ/DIČ: 11 36 35 09/CZ

Geodetická část zakázky: Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář
Adresa: 362 14 Kolová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech oprávněn jednat: .
Bankovní spojení: .
IČ/DIČ: 11 39 38 07/CZ

Čl. I

Na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu (dále jen „SPÚ“) a o změně některých souvisejících zákonů došlo s účinností ke dni 1. 1. 2013 k transformaci Ústředního pozemkového úřadu, pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR a jejich působnost je nadále vykonávána SPÚ. Na SPÚ tak rovněž přešla mimo jiné práva a povinnosti ze smluv existujících ke dni 1. 1. 2013, uzavřených mezi MZe – Pozemkovým úřadem Litoměřice a Sdružením zhotovitelů.

Čl. II

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2/2011 ze dne 11.4.2011 pro zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v obvodu katastrálního území Třebenice. K aktualizaci dochází u bodu 1.5 – termín ukončení 30.6.2013 a bodu 2.1 – termín ukončení 30.9.2013 tak, jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 5.

Současně bude proveden přepočítání ceny díla s DPH, dle aktuálně platných zákonných ustanovení. Podrobný rozpočet sazeb DPH je uveden v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu- dodatek č. 5

Čl. III

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a jejich dodatků se nemění. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 2/2011 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 26. 4. 2013

Za objednatele:



.....
Ing. Martin Vrba
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO
KARLOVY VARY
360 01 Karlovy Vary, I
IČO: 11363509 DIČ: CZ

.....
Ing. Jaromír Bočan
reprezentant sdružení

Krycí list - dodatek č. 5
k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Třebenice

Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	519	246	127 674	11.10.2012
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stáv. bodového pole vč. stabilizace	ha	519	94	48 786	11.4.2012
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	519	512	265 728	11.5.2012
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upr.území s šetřením hranic vč.katastrálních, obecních a jejich změn a potř. GP a ZPMZ vč.stabil. Zjišťování hranic pozemků neřeš. dle § 22 zák. - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100 bm	249	1 232	306 768	11.11.2012
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspoř. a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	519	238	123 522	30.6.2013
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH			872 478		
2 Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací), výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, vč. geolog.průzkumu a nezb.výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	519	538	279 222	30.9.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	519	366	189 954	5.12.2013
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	28.2.2014
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH			481 176		
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	950	394	374 300	6 od výzvy
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	519	311	161 409	6 od výzvy
Vytyč.pozemků dle schv.návrhu a mapové dílo celkem bez DPH			535 709		

REKAPITULACE HLAVNÍCH FAKTURAČNÍCH CELKŮ	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	872 478
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH	481 176
3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celk.(3.1.-3.2.) bez DPH	535 709
Cena celkem bez DPH	1 889 363
DPH 20 %	149 792
DPH 21 %	239 486
Celková cena díla včetně DPH	2 278 641

V Litoměřicích dne 26.4.2013

Za objednatele :

Za zhotovitele :

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

⑤

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Jaromír Bočan
ENERGOECO
KARLOVY VARY
360 01 Karlovy Vary,
IČO: 11353509 DIČ CZ

.....
Ing. Jaromír Bočan
reprezentant sdružení