

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

číslo 2/2011, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami

O b j e d n a t e l :

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice**

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí
Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Václav Kosejk, referent Pobočky
Litoměřice
Bankovní spojení: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ013112774

a

S d r u ž e n í z h o t o v i t e l ů:

Reprezentant sdružení: **Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary**

Projekční část zakázky: Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
Adresa: , 360 01 Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
IČ/DIČ: 11 36 35 09/CZ

Geodetická část zakázky: Ing. Václav Kellner – zeměměřičská,
projektová, inženýrská kancelář
Adresa: , 362 14 Kolová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
IČ/DIČ: 11 39 38 07/CZ

Čl. I.
Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Vedoucí Pobočky Litoměřice, oprávněná jednat ve smluvních záležitostech, pověřila k jednání v technických záležitostech Václava Kosejka, referenta Pobočky Litoměřice a odvolala Olgu Bechyňskou.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků krycího listu nabídkové ceny, jež je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2/2011 ze dne 11. 4. 2011 pro zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v obvodu katastrálního území Třebenice. K aktualizaci dochází u bodu 2.2 – termín ukončení 30. 11. 2014,
bodu 2.3. – termín ukončení 31.3.2015,
tak jak je uvedeno v nedílné příloze tohoto dodatku, krycím listu – dodatek č. 7.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a jejích dodatků se nemění. Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2/2011 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 18. 8. 2014

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
vedoucí Pobočky Litoměřice
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

.....
Ing. Jaromír Bočan
reprezentant sdružení

Krycí list - dodatek č. 7
k ceně návrhu komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Třebenice

Hlavní fakturační celek/ díleč fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	519	246	127 674	11.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stáv. bodového pole vč. stabilizace	ha	519	94	48 786	11.4.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	519	512	265 728	11.5.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upr.území s šetřením hranic vč.katastrálních, obecních a jejich změn a potř. GP a ZPMZ vč.stabil. Zjišťování hranic pozemků neřeš. dle § 22 zák. - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100 bm	249	1 232	306 768	11.11.2012
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspoř. a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	519	238	123 522	30.6.2013
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH				872 478		
2 Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací), výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, vč. geolog.průzkumu a nezb.výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	519	538	279 222	31.10.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	519	366	189 954	30.11.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	31.3.2015
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH				481 176		
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	950	394	374 300	6 od výzvy
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	519	311	161 409	6 od výzvy

Vytyč.pozemků dle schv.návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	535 709
REKAPITULACE HLAVNÍCH FAKTURAČNÍCH CELKŮ	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	872 478
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH	481 176
3. Vytyčení pozemků dle schv.návrhu a map.dílo celk.(3.1.-3.2.) bez DPH	535 709
Cena celkem bez DPH	1 889 363
DPH 20 %	149 792
DPH 21%	239 486
Celková cena díla včetně DPH	2 278 641

V Litoměřicích dne 18.8.2014

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
 Mgr. Jaroslava Doubravová
 vedoucí Pobočky Litoměřice
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Jaromír Bočan
 reprezentant sdružení