

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby
s názvem
„Náplavka Radbuza“
15TUOIN05

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

Pavel Ulič

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

STAVMONTA spol. s.r.o.

se sídlem Hřbitovní 33, 312 00, Plzeň

zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem společnosti

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 1085

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Ivo Paulus

tel. XXXX e-mail: XXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2018/001844

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Náplavka Radbuza“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je úprava stávající bermy v korytě řeky Radbuzy na pobřežní komunikaci v délce cca 550 m pro konání nejrůznějších společenských aktivit, táhnoucí se podél Anglického nábřeží v úseku mezi ulicemi Americká a Tyršova v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby byla zjištěna odlišná geologie v korytu řeky pro zarážení štětových stěn, čímž vznikla nutnost každou štětovku předvrtávat, a dále byl zjištěn horší stav betonových konstrukcí, než jaký předpokládal provedený průzkum v rámci projektové přípravy a s tím souvisí i náročnější sanace, dohodly se Smluvní strany na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). V souvislosti s realizací Víceprací bylo nutné zohlednit i změnu technologických postupů a jejich vliv na termín dokončení díla dle Smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:	6.882.203,51 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:	52.643,92 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se navyšuje o:	6.829.559,59 Kč bez DPH
a činí celkem:	54.965.976,22 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy je následující:

4.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ▪ předání a převzetí staveniště: | na výzvu objednatele |
| ▪ zahájení stavebních prací: | dnem předání staveniště |
| ▪ dokončení stavebních prací: | do 15.06.2019 |
| ▪ předání a převzetí díla: | do 15.06.2019 |
| ▪ odstranění zařízení staveniště a
vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: | do 30.06.2019 |
| ▪ Vydání kolaudačního souhlasu: | do 30.06.2019 |

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 – 6.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 01.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Milan Leška
jednatel společnosti **STAVMONTA spol. s r.o.**