

Harmonogram prací - Kabelový kanál K1 Letiště Praha - kabelové lávky

Měsíc	Listopad				Prosincec				Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				
Tyden	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Popis činnosti																													
Výroba a dodávka materiálu - I. etapa																													
Montážní a sázační práce - I. etapa																													
Revize a předání díla - I. etapa																													
Výroba a dodávka materiálu - II. etapa																													
Montážní a sázační práce - II. etapa																													
Revize a předání díla - II. etapa																													

Legenda provádění prací:

Montážní a sázační práce

Výroba a dodávka materiálu

Revize a předání díla

POZNÁMKA: - Uvedený harmonogram je uváděn v týdnech