

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 10489/2017/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

---

ÍČO:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	xxxxxx
	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx

---

dále jen „objednatel“

**a**

#### Ing. Luděk Maceček

xxxxxx

---

ÍČO:	76391191
DIČ:	CZ7510044938 (neplátce DPH)
Peněžní ústav:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
Zapsán:	Magistrát města Frýdku-Místku, Živnostenský úřad, Č.j. ŽÚ/7075/2009/La/5

---

dále jen „zhotovitel“

## Článek II Úvodní ustanovení

Dne 26. 6. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany „Smlouvu o dílo č. 10489/2017/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ (dále jen „smlouva“) pro akci „**Rekonstrukce ulice Žofinská**“. Dne 6. 9. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 9. 10. 2017 dodatek č. 2, dne 17. 1. 2018 dodatek č. 3 a dne 28. 3. 2018 dodatek č. 4. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 5, jímž se smlouva mění.

## Článek III Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dohodly rozdělit předmět plnění na část I. a část II. Jednotlivé části jsou vymezeny územím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.2 **V čl. II odst. 1 smlouvy se text doplňuje textem s tímto zněním:**

V případě části I. předmětu smlouvy zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby a poskytne další výkony a služby, které souvisejí s projednáním a prováděním této dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru.

V případě části II. předmětu smlouvy předá zhotovitel dokončenou projektovou dokumentaci pro územní řízení a pro vodoprávní řízení a rozpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení.

3.3 **V čl. IV odst. 2 smlouvy se text ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:**

Jednotlivé stupně projektové dokumentace dle této smlouvy budou objednateli předány následovně:

- a) PD části II. pro územní řízení (DUR) vč. všech zajištěných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy nejpozději **dnem uzavření tohoto dodatku**,
- b) PD části II. pro vodoprávní řízení (DVR) vč. všech získaných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy nejpozději **dnem uzavření tohoto dodatku**,
- c) PD části I. pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP) vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání stavebních povolení (případně ohlášení) nejpozději do **31. 5. 2019**,
- d) PD části II. pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP) ve stavu rozpracovanosti nejpozději **dnem uzavření tohoto dodatku**.

3.4 **V čl. V odst. 1 smlouvy se text ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:**

Cena za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) – část II.	50.000,-	--	50.000,-
Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení (DVR) – část II.	52.830,-	--	52.830,-

Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP) – rozpracovaná část I. + část II.	71.336,-	--	71.336,-
Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP) – část I.	39.000,-	--	39.000,-
Plán BOZP	5.000,-	--	5.000,-
Komplexní inženýrská činnost	7.500,-	--	7.500,-
<b>CENA C1</b>	<b>225.666,-</b>	<b>--</b>	<b>225.666,-</b>

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
<b>CENA C2 - Autorský dozor</b>	12.000,-	--	12.000,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
<b>CENA CELKEM (C1+C2)</b>	<b>237.666,-</b>	<b>--</b>	<b>237.666,-</b>

3.5 V čl. XI odst. 9 smlouvy se text ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- objednatel uhradí část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy ve výši 179.166,- Kč za DUR, DVR, rozpracovanou část DSP a plán BOZP na základě faktury vystavené po předání a převzetí uvedených dokumentací,
- objednatel uhradí část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy ve výši 39.000,- Kč za dokončení DSP pro část I. na základě faktury vystavené po převzetí DSP – část I. a zahájení stavebního řízení,
- objednatel uhradí část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy ve výši 7.500,- Kč za komplexní inženýrskou činnost na základě faktury vystavené po nabytí právní moci stavebního povolení,
- cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury vystavené po nabytí právní moci všech kolaudačních rozhodnutí na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelům potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však **12000,- Kč** bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě faktury vystavené dle odst. 9 písm. b) tohoto článku smlouvy ve výši 28 000,- Kč. Zbývajících 11 000,- Kč představuje zádržné (ve výši 10% z celkové ceny DSP), které uhradí objednatel nejpozději do 13 měsíců ode dne převzetí všech stupňů dokumentace v případě, že do této doby nebude uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby, nebo do 30 dnů od dokončení a převzetí stavby, nebude-li zádržné použito na úhradu závazků zhotovitele vzniklých z této smlouvy.

3.6 V čl. V odst. 2 smlouvy se v druhé větě mění text „písm. e)“ na text „písm. d)“.

#### Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

#### Příloha

Příloha č. 1 – Situace s vyznačením části I. a části II.

#### Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 31. 1. 2019

Místo: Ostrava

---

Ing. David Witosz  
místostarosta

#### Za zhotovitele

Datum: 21. 1. 2019

Místo: Ostrava

---

XXXXXX

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 10489/2017/OIMH – Situace s vyznačením části I. a části II.

