

Dodatek č. 1 ke smlouvě objednatele/příkazce č.: .....  
Dodatek č. 1 ke smlouvě zhotovitele/příkazníka č.: 04-18-109

## Dodatek č. 1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru a projektového managementu

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### Článek I Smluvní strany

**Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304**

se sídlem: Strojírenská 304, 380 01 Dačice

IČO: 13503308

zastoupený: Ing. Pavlem Kopačkou ředitelem školy

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Dačice

číslo účtu: 181548541/0300

*(v části B, C jako a E „objednatel“, v části D jako „příkazce“)*

**Energy Benefit Centre a.s.**

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

IČO: 29029210

DIČ: CZ 29029210

zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu: 43-6354140227/0100 *(v části B, C a E jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)*

## Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2018 smlouvu v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FV pro výrobu elektrické energie s nabíjecí stanicí na elektromobil, výměna energetických zdrojů včetně stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice**“. Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení energetického posudku, projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci, inženýrské činnosti, zpracování a podání žádosti na OPŽP, o výkonu autorského dozoru, zajištění projektového managementu v průběhu realizace a udržitelnosti projektu (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s tím upravují celkovou cenu díla.

## Článek III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě je úprava předmětu plnění uvedeného v čl. III. Smlouvy, spočívající v **realizaci méněprací**, čímž také dochází k **úpravě celkové ceny díla** dle čl. VIII Smlouvy.
2. Předmětné méně práce jsou specifikovány takto:
  - Vypracování DSP a DPS – součástí projektové dokumentace nebude oproti původně předpokládanému rozsahu projekt vytápění. Po zhodnocení předpokládaných realizačních nákladů bylo zjištěno, že tyto náklady jsou pro objednatele neúnosné.
3. Potřeba výše uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota uvedených změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

## Článek IV. Cena za dílo pro část B

<b>Celková cena Díla dle Smlouvy</b>	<b>1.488.500 Kč</b>
Hodnota méněprací dle Dodatku č. 1:	119.000 Kč
<b>Nová Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1.369.500 Kč</b>
DPH 21%	287 595 Kč
<b>Nová Celková cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>1.657.095 Kč</b>

## Článek V. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list

1.

V Dačicích dne 7.1.2019

V Praze dne 9.1.2019

Objednatel/příkazce

Zhotovitel/příkazník

Ing. Pavel Kopačka  
Ředitel školy

Ing. Miroslav Horejsi  
ředitel společnosti

Střední škola  
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,  
Dačice, Strojírenská 304



Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 303  
telefon/fax: 384 420 096, info@issto.cz  
www.ISSTO.cz | www.SKOLAtrochujINAK.cz



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel. +420 270 003 300

# Změnový list ke smlouvě č. 04-18-109

## Na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru a projektového managementu

### Předmět plnění:

Součástí předmětu plnění dle smlouvy je zpracování projektové dokumentace DSP + DPS pro vytápění:

- a) Rekonstrukce plynové kotelny – škola
- b) Rekonstrukce plynové kotelny – internát
- c) Výměna otopných těles v areálu
- d) Úpravy ohřevu TV, zapojení FVE na systém apod.
- e) Připojení VZT jednotky na kotelny.

**Odůvodnění změnového listu:** v průběhu projekčních prací došlo k rozhodnutí objednatele o pozastavení projektování vytápění, protože předpokládané realizační náklady významně přesáhly předpokládanou finanční náročnost projektu nad 20 mil. Kč bez DPH.

**Předmětné méněpráce se týkají bodů a) až d).**

### Cena za dílo:

1. Původní Cena za dílo s vyčíslením méněprací:

Zpracování energetického posudku Energetické posouzení (EP)	86.500 Kč
Dokumentace DSP	562.000 Kč – 39.000,-
Inženýring a zajištění SP	25.000 Kč
Zpracování a podání projektové žádosti	55.000 Kč
<u>Dokumentace DPS</u>	<u>760.000 Kč – 80.000,-</u>

2. Nová Cena za dílo dle dodatku č. 1:

Zpracování energetického posudku Energetické posouzení (EP)	86.500 Kč
Dokumentace DSP	523.000 Kč
Inženýring a zajištění SP	25.000 Kč
Zpracování a podání projektové žádosti	55.000 Kč
<u>Dokumentace DPS</u>	<u>680.000 Kč</u>
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1.369.500 Kč</b>
<u>DPH 21%</u>	<u>287.595 Kč</u>
<b>Smluvní cena díla vč. DPH</b>	<b>1.657.095 Kč</b>