

## **DODATEK Č. 5**

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablunka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)“**

### **Smluvní strany:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

### **Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

### **Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2497/2015

ISPROFOND: 5723120001

a

**Společnost „TŽPD Lideč I“**

**Vedoucí společník: TSS GRADE, a.s.**

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,

oddíl Sa, vložka 5590/B

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a GŘ

Ing. Marek Choma, člen představenstva

Ing. Branislav Gábriš, člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky:

**TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika**

Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 02765055, DIČ: CZ 02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl A, vložka č. 21211

zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu

Bankovní spojení:

č. účtu:

IBAN:

SWIFT:

**Společník: Železničné stavby, a.s. Košice**

se sídlem: Južná trieda 66, 040 01 Košice

IČO: 31 714 421, DIČ: SK202048692

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích I.,

oddíl Sa, vložka 650/V

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Michal Merga, předseda představenstva

Ing. Martin Buňák, místopředseda představenstva

Ing. Karol Vašíček, člen představenstva

**Společník: PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze I.,

oddíl Sa, vložka B 1006

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Ing. Dušan Čížek, člen představenstva

Ing. Josef Husar, člen představenstva

**Společník: Doprastav a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I.,

oddíl Sa, vložka 581/B

zastoupena: Ing. Dušan Mráz – předseda představenstva

Mgr. Roman Guniš – člen představenstva

Ing. Marek Očenáš – člen představenstva

Ing. Peter Milan – člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky:

**Doprastav, a.s. organizační složka Praha**

K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČ: 49281429, DIČ: CZ 02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 8328

bank. spojení:

zastoupena: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu,

Doprastav a.s., na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: ZOD/ 15015/001

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.8.2015 na zhotovení stavby s názvem „**Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto  
Dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 5:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5**

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily úpravu ceny Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem a v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení Díla. Výše nákladů Zhotovitele vzniklých v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení Díla byly stanoveny na základě Znaleckého posudku vypracovaného společností Contract Management, a.s. dne 2.11.2018, a odsouhlaseny na jednání mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dne 28.11.2018.

|                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| snížení ceny Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem                                 | - 8.495.401,04 Kč        |
| navýšení ceny Díla o náklady Zhotovitele související s prodloužením lhůty pro dokončení Díla | + 1.713.398,70 Kč        |
| <b>Změna celkem</b>                                                                          | <b>- 6.782.002,34 Kč</b> |

**V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.3., který nově zní takto:**

- 3.3. *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **561.080.040,78 Kč***

*slovy:*

***pětsetšedesátjednamilionůosmdesáttisícčtyřicetkorunčeských, sedmdesátosmhaléřů***

*Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 ve znění dodatku č. 5.*

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou:

Příloha č. 4 – Cena Díla dle SO a PS, která v plném rozsahu nahrazuje původní [Přílohu č. 4](#)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 17.1.2019

V Bratislavě dne 22.1.2019

---

**Bc. Jiří Svoboda, MBA**  
generální ředitel  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

---

**Ing. Dušan Chovanec**  
předseda představenstva a GŘ  
TSS GRADE, a.s.  
na základě společenské smlouvy

---

**Ing. Marek Choma**  
člen představenstva  
TSS GRADE, a.s.  
na základě společenské smlouvy



Poznámka:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 178791

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6d7bde8c-33ea-49ff-ac78-0ba9b6cf1852

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.02.2019 13:35:02



f76f19c2-541d-472f-9721-b0b8b01d6aa5