



Při projednání na stavebních úřadech vyplynula nutnost územního řízení z důvodu rozšíření mostu o veřejný chodník.

Dále bylo úřady doporučeno řešit povolení stavby jako společné územní a stavební povolení.

Na základě tohoto došlo ke změně členění a rozsahu dokumentace a proto se strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Celková cena díla se nemění.

## Článek 2. Doba plnění

se upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR + DSP (společné řízení) **nejpozději do 28. 2. 2019**
- Inženýrskou činnost (dokladovou část) pro společné řízení **do 2 měsíců od dokončení majetkoprávních dohod**
- projektovou dokumentaci ve stupni DPS + soupis prací **nejpozději do 1 měsíce po vydání pravomocného stavebního povolení**

## Článek 3. Cena díla

se upravuje následovně

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>576 000,- Kč</b>
z toho: diagnostika podloží (geologický průzkum)	60 000,- Kč
geodetické práce	117 000,- Kč
inženýrská činnost	75 000,- Kč
cena DÚR + DSP (společné řízení)	301 500,- Kč
cena DPS	22 500,- Kč
DPH 21%	120 960,- Kč
<hr/>	
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>696 960,- Kč</b>

## Článek 4. Platební podmínky

se upravuje následovně:

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání:

- řádně provedené projektové dokumentace DÚR + DSP (společné řízení) bez inženýrské činnosti
  - diagnostiky podloží – geologického průzkumu,
  - geodetických prací
  - dokončené inženýrské činnosti
  - řádně provedené projektové dokumentace DPS a soupisu prací
- objednateli a objednatel je uhradí.

Po předání řádně provedené projektové dokumentace DÚR + DSP pro společné řízení bude vystavena faktura, která bude uhrazena do výše 90% ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % ceny díla za DÚR + DSP.


Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 neupravené zůstávají v platnosti v původním znění Smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2018.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele:


V Olomouci dne: - 4 -02- 2019



-----  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Brně dne 22 -01- 2019



-----  
HBH Projekt spol. s r.o.  
Ing. Radovan Hrnčíř  
ředitel a jednatel společnosti