

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„Most ev.č. 44029-1, Drahotuše“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplnou z kolaudačního řízení.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS – projekt s.r.o., Michelská 580/63, 14 00 Praha 4 a názvem: „Most ev.č. 44029-1, Drahotuše“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 21.12.2018, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“).

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).

- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze -cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	1.464.853,89 Kč
DPH 21%	307.619,32 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1.772.473,21 Kč

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku **OTSKP** v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
 - objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **90 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do **45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02% z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.
- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční/mostní technik [redacted] a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele [redacted]

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na **120 měsíců** a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřeně obvyklému opotřebením běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřeně vlivu povětrnostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatel.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.

- 6.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamáce písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamáce u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamáce.
- 6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření
 - předmět díla
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML

ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

- 7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činnostmi veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
 - b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
 - c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
- a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.

- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - odpovídajících pracovních podmínek
 - opatření k požární ochraně
- stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.5 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za **úplné** uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,
 - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci,
 - živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
 - veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
 - zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),
 - zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele,
 - od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
 - při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
 - zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
 - zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo

- závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
 - zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,
 - zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
 - součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré,
 - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné)
 - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
 - mostní list 4x,
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz.TKP),
 - doklad o nakládání s odpady,
 - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,
 - objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP a vykonání 1. hlavní prohlídky,
 - odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel,
 - objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
 - staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč,
 - zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,
 - pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání




- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
- 11.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31.12.2030:
- a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
 - b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,


- mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
- 11.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- 11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.8 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací


Za objednatele:

V Olomouci dne:  -  - 


Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:


V Třinci dne: 17. 1. 2019


STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
Jan Sojnek
jednatel společnosti

Stavba: 18Zak00010 - MOST EV. Č. 44029-1, DRAHOTUŠE

Celková cena: 1 464 853,89 Kč

Značka	Název	Cena [Kč]
01	Vedlejší a ostatní náklady	106 500,00
SO 201	STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU	1 358 353,89
Celkem:		1 464 853,89



Stavba: 18Zak00010 - MOST EV. Č. 44029-1, DRAHOTUŠE

Celková cena: 1 464 853,89 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 01 - Vedlejší a ostatní náklady					106 500,00
01400	POPLATKY	2 000,00	1,000	KČ	2 000,00
02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	10 000,00	1,000	KČ	10 000,00
02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	20 000,00	1,000	KČ	20 000,00
02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	10 000,00	1,000	KČ	10 000,00
029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	8 500,00	1,000	KUS	8 500,00
02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	20 000,00	1,000	KPL	20 000,00
02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	10 000,00	1,000	KČ	10 000,00
02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	1 000,00	1,000	KČ	1 000,00
02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	5 000,00	1,000	KUS	5 000,00
03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	20 000,00	1,000	KČ	20 000,00
Celkem:					106 500,00

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 201 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU					1 358 353,89
015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	149,00	138,034	T	20 567,08
Výkaz výměr	1 : 2,92004=2,92 [A] 96 : 61,41549=61,42 [B] Celkem: A+B*2,2=138,04 [C]				
015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	256,00	83,209	T	21 301,50
Výkaz výměr	1 : 53,79+25,147=78,94 [A] 96 : 4,272=4,27 [B] Celkem: A+B=83,21 [C]				
113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	391,00	20,375	M3	7 966,63
Výkaz výměr	Celkem: (7,1*10+3,5*3)*0,25=20,38 [A]				
113337	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	642,00	11,385	M3	7 309,17
Výkaz výměr	(6,6*10+3,3*3)*0,15=11,39 [A]				
113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	1 410,00	17,010	M3	23 984,10
Výkaz výměr	Celkem: 6,3*27*0,1=17,01 [A]				
114227	ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 16KM	3 750,00	3,105	M3	11 643,75
Výkaz výměr	nátok na vtoku: 0,6*(0,8+1,5)*0,5*(2+2,5)=3,10 [A]				
11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	78,00	40,000	HO D	3 120,00
Výkaz výměr	Celkem: 10*4=40,00 [A]				
11522	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M	374,00	31,000	M	11 594,00
Výkaz výměr	příkop, pod mostem : 13+18=31,00 [A]				
122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 5KM	171,00	183,427	M3	31 365,96
Výkaz výměr	dovoz na násypy z meziskládky : 183,42664=183,43 [A]				
122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	313,00	2,920	M3	913,97
Výkaz výměr	zbytková zemina : 186,34668-183,42664=2,92 [A]				
136734	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TR. I ODVOZ DO 5KM	850,00	186,347	M3	158 394,68
Výkaz výměr	sondy sděl.kabel,kabel VO : 1*1*1+1*1*1=2,00 [A] odkrytí kabelů odkopem VO : 0,4*0,8*(4+3)=2,24 [B] sděl.kabel : 0,4*0,8*12=3,84 [C] patky pro přemostění kabelů : 0,6*0,6*0,5*2*2=0,72 [D] výkop propustek omez.prostor a mezi IS : (5,3+8,6)*0,5*2,3*12=191,82 [E] odpočet most opěry : -1,26*1,6*9,6*2=-38,71 [F] klenba : -(2,65*2,65-2,15*2,15)*3,14/360*72*9,6=-14,47 [G] čela : -(0,5*0,6*5-(2,65*2,65*3,14/360*72-2,15*3,1*0,5)*0,5)*2=-1,92 [H] průtok : -(2,5*0,4+(2,15*2,15*3,14/360*72-2,5*1,7*0,5))*9,6=-17,07 [I] odtok : -(2,5+0,6*2+1,5+0,6*2)*0,5*2,4*1,5-0,8*0,6*2,4*2=-13,82 [J] nábf.zed'vtok : (2+3,7)*0,5*1,2*6,5+(1+1,9)*0,5*1,2*6+2,9*1,6*6,5=62,83 [K] odkop rovnanina : 0,3*2,1*12,5=7,88 [L] čištění koryta odtok : (1,5+1,2)*0,5*2,5*0,3=1,01 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=186,35 [N]				
17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	196,00	183,427	M3	35 951,62
Výkaz výměr	zásyp po kufr : (5,3+8,6)*0,5*2,3*(12-0,5*2)=175,83 [A] odpočet podsyp : -2,7*10,1*0,4=-10,91 [B] odpočet deska : -2,1*0,1*10,1-1,5*0,2*10,1=-5,15 [C] odpočet potrubí : -0,7*0,7*3,14*10,1=-15,54 [D] kolem základů příkopa : (0,6+1,2)*0,5*1*(13+6)=17,10 [E] od silnice nábf.zed' : (0,6+2,1)*0,5*2,3*6,5=20,18 [F] od příkopy : 0,6*0,5*0,6*(13-2,4)=1,91 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=183,42 [H]				
27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	771,00	10,908	M3	8 410,07
Výkaz výměr	podklad pod desku trouby : 2,7*10,1*0,4=10,91 [A]				
272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	3 330,00	1,152	M3	3 836,16
Výkaz výměr	bet.patky přemostění IS : 0,6*0,6*0,8*4=1,15 [B]				
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	3 890,00	23,095	M3	89 839,55
Výkaz výměr	pod patkovou rouru podklad,deska : 2,1*0,1*10,1+1,5*0,2*10,1=5,15 [A] základové pasy podklad vtok,odtok : 13*0,1*1,4+6,6*0,1*1,4=2,74 [B] pasy vtok,odtok : 0,8*1*(13+6)=15,20 [C] Celkem: A+B+C=23,09 [D]				
272365	VÝTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	25 500,00	2,333	T	59 498,64
Výkaz výměr	kozlíky deska : 2*30*0,000888=0,05 [A] pasy : 15,2*0,15=2,28 [B] Celkem: A+B=2,33 [C]				
272366	VÝTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	22 300,00	0,288	T	6 421,73
Výkaz výměr	deska : 1,5*10,1*1,2*2*0,00792=0,29 [A]				
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	15 000,00	2,400	M3	36 000,00
Výkaz výměr	nábf.zdi vtok,odtok : 0,2*0,6*(13+6)=2,28 [A] napojení na odtok : 0,2*0,6*0,5*2=0,12 [B] Celkem: A+B=2,40 [C]				
317365	VÝTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	25 900,00	0,480	T	12 432,00
Výkaz výměr	Celkem: 2,4*0,2=0,48 [A]				
327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVOHO BETONU DO C30/37	5 630,00	18,750	M3	105 562,50

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 201 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU					1 358 353,89
Výkaz výměr	<i>nábř.zdi dříky vtok,odtok : 0,5*1,8*13+0,5*2,1*6=18,00 [A] napojení odtok : 0,5*0,5*1,5*2=0,75 [B] Celkem: A+B=18,75 [C]</i>				
327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	25 500,00	2,813	T	71 718,75
Výkaz výměr	<i>18,75*0,15=2,81 [A]</i>				
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	2 760,00	1,227	M3	3 386,52
Výkaz výměr	<i>pod kam.dlažbu : 2,454/0,2*0,1=1,23 [A]</i>				
46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	1 500,00	13,092	M3	19 638,00
Výkaz výměr	<i>břehy,dno příkop : (1,4+0,5+2,1)*(13-4,4)*0,3+4,4*2,1*0,3=13,09 [A]</i>				
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	4 650,00	2,454	M3	11 411,10
Výkaz výměr	<i>vtok dno : (0,5*4,4+2,4*1-1*1*3,14*0,5)*0,2=0,61 [A] břehy : 1,4*4*0,2=1,12 [B] odtok dno : (1,2*2,5+0,8*1,6*0,5)*0,2=0,73 [C] Celkem: A+B+C=2,46 [D]</i>				
56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	104,00	235,400	M2	24 481,60
Výkaz výměr	<i>ŠD 32/63 : 13*4,3+10*3,3+7,2*4=117,70 [A] ŠD 16/32 : 117,7=117,70 [B] Celkem: A+B=235,40 [C]</i>				
56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	119,00	33,700	M2	4 010,30
Výkaz výměr	<i>13*1,3+7*2,4=33,70 [A]</i>				
572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	8,00	117,700	M2	941,60
Výkaz výměr	<i>117,7=117,70 [A]</i>				
572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	12,00	309,200	M2	3 710,40
Výkaz výměr	<i>(6,3+6,5)*0,5*7*2*2+6,5*10*2=309,20 [A]</i>				
574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	274,00	154,600	M2	42 360,40
Výkaz výměr	<i>(6,3+6,5)*0,5*7*2+6,5*10=154,60 [A]</i>				
574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	213,00	74,900	M2	15 953,70
Výkaz výměr	<i>10*6,5+3*3,3=74,90 [A]</i>				
574I53	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM	221,00	154,600	M2	34 166,60
Výkaz výměr	<i>Celkem: 154,6=154,60 [A]</i>				
587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	412,00	3,000	M2	1 236,00
Výkaz výměr	<i>vjezd k RD : 1,5*2=3,00 [A]</i>				
711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	114,00	44,400	M2	5 061,55
Výkaz výměr	<i>1,4*3,14*10,1=44,40 [A]</i>				
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	104,00	44,400	M2	4 617,56
Výkaz výměr	<i>1,4*3,14*10,1=44,40 [A]</i>				
76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	66 100,00	0,545	T	35 999,38
Výkaz výměr	<i>přemostění kabely nad výkopem VO U12 : 2*10*0,0134=0,27 [A] rám.spojky 50/5 : 0,2*11*0,00196=0,00 [B] sděl.kabely : 2*10*0,0134+0,2*11*0,00196=0,27 [C] Celkem: A+B+C=0,54 [D]</i>				
86727	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELI PODÉL PŮLENÝCH DN DO 100MM	2 570,00	24,000	M	61 680,00
Výkaz výměr	<i>kabely sdělovací,VO : 12+12=24,00 [A]</i>				
89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	1 610,00	2,000	KUS	3 220,00
Výkaz výměr	<i>poklopy kanalisace : 2=2,00 [A]</i>				
9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	156,00	10,400	M	1 622,40
Výkaz výměr	<i>Celkem: 5,2*2=10,40 [A]</i>				
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	3 440,00	18,500	M	63 640,00
Výkaz výměr	<i>6+12,5=18,50 [A]</i>				
914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	2 430,00	7,000	KUS	17 010,00
Výkaz výměr	<i>B1,IP10b,IP10a,A15 : 2+2+1+2=7,00 [A]</i>				
914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	155,00	11,000	KUS	1 705,00
Výkaz výměr	<i>Celkem: 7=7,00 [A] Stávající B13+E13: 2+2=4,00 [B] Celkem: A+B=11,00 [C]</i>				

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: SO 201 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU					1 358 353,89
914411	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	6 200,00	2,000	KUS	12 400,00
Výkaz výměr	<i>IP22 : 2=2,00 [A]</i>				
914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	307,00	2,000	KUS	614,00
Výkaz výměr	<i>Celkem: 2=2,00 [A]</i>				
916411	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLÍÍ TR 2 - DOD A MONT	1 600,00	2,000	KUS	3 200,00
Výkaz výměr	<i>Z3 : 1+1=2,00 [A]</i>				
916413	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	55,00	2,000	KUS	110,00
Výkaz výměr	<i>2=2,00 [A]</i>				
918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	8 150,00	11,000	M	89 650,00
Výkaz výměr	<i>Celkem: 11=11,00 [A]</i>				
966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM	2 590,00	61,415	M3	159 066,12
Výkaz výměr	<i>most opěry : 1,25*1,6*9,6*2=38,40 [A] klenba : (2,65*2,65-2,15*2,15)*3,14/360*72*9,6=14,47 [B] čela : (0,5*0,6*5-(2,65*2,65*3,14/360*72-2,15*3,1*0,5)*0,5)*2=1,92 [C] náb.zdi odtok základy,dřívky : 0,8*0,6*2,4*2+0,6*1,5*2,4*2=6,62 [D] Celkem: A+B+C+D=61,41 [E]</i>				
966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	5 410,00	1,780	M3	9 629,80
Výkaz výměr	<i>římasy most : 0,25*0,5*5,2*2=1,30 [A] římasy kanál : 0,2*0,6*(1,9+2,1)=0,48 [B] Celkem: A+B=1,78 [C]</i>				
Celkem:					1 358 353,89

Finanční a časový harmonogram prací

Název stavby : "Most ev.č. 44029-1, Drahotuše"

Druh stavby a účel: **Stavební práce**

Předpokládaný termín zahájení - 05/2019

ukončení - 08/2019 (max. do 90 dnů od zahájení prací)

Stavební práce		2019																cena	
		květen				červen				červenec				srpen					
		19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden		35. týden
1	Předání staveniště - předání díla																	106 500 Kč	106 500 Kč
2	Zemní práce				35 000 Kč													50 000 Kč	85 000 Kč
3	Zakládání																	225 000 Kč	225 000 Kč
4	Svislé a kompletní konstrukce																	300 000 Kč	300 000 Kč
5	Vodorovné konstrukce																	50 000 Kč	150 000 Kč
6	Komunikace pozemní																	250 000 Kč	250 000 Kč
7	Ostatní konstrukce a práce, bourání																	108 592 Kč	108 592 Kč
8	Přesun sutě																	50 000 Kč	50 000 Kč
9	Přesun hmot																	50 000 Kč	150 000 Kč
10	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	39 762 Kč	39 762 Kč
11	Úklid staveniště																		1 464 854 Kč

Vypracoval: Pavel Veselý

V Třinci: 2.1.2019

