

Dodatek č.1

K objednávce č. 11-PU-002349, ev-č. 270/16

uzavřené dne 6.9.2016, na zhotovení stavebních prací

„I/37 Rohozná, výměna uličních vpustí a přípojek“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
Zastoupený:
Ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902,530 02 Pardubice

Dodavatel/zhotovitel:

M-STAV CZ s.r.o.
Husova 1805, 530 03 Pardubice
IČ: 27557235 , DIČ: CZ27557235
Zastoupený:
jednatelem společnosti

Tímto dodatkem č. 1 se mění, nebo doplňují následující články původní objednávky:

I. Doba plnění

Tímto dodatkem se mění doba plnění takto:

Původní termín: do 30. 9.2016

Nový termín: do 15.11.2016

Zdůvodnění změny:

Z důvodu pozdního předání staveniště objednatelem.

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

ředitel Správy Pardubice

Datum: 29. 09. 2016

Za dodavatele:

jednatelem společnosti

Datum: 12.9.2016