

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 119/2014

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2567-3702/14

uzavřena podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

**„Oprava a rekonstrukce Křinice v Kyjovské ulici v Krásné Lípě“,
projektová dokumentace**

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon autorského dozoru:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052


Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
zkráceně VRV a.s.
se sídlem: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČ: 47 11 69 01
DIČ: CZ47116901
Zastoupená: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Společnost VRV a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

Zhotovitele zastupuje ve věcech smluvních:



Zhotovitele zastupuje ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

ČI. II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo č. 119/2014 na akci „Oprava a rekonstrukce Křinice v Kyjovské ulici v Krásné Lípě“, projektová dokumentace.
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku IV. **Termíny plnění** se mění termín odevzdání PD DSP.

Předmět plnění bude předán zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 1.1 | Geodetické doměření, stavebně - technický průzkum | do 30. 05. 2014 |
| 1.2 | PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu | do 31. 07. 2014 |

Odůvodnění: Z důvodu posunutí termínu zahájení prací vzhledem k datu podpisu smlouvy o dílo a dále z důvodu problematiky projednání stavby nacházející se v intravilánu obce. V zadávací dokumentaci bylo uvažováno se zahájením prací neprodleně po podpisu smlouvy o dílo. Vzhledem k termínu podání nabídky (9. 12. 2013) byl tedy předpoklad zahájení prací začátkem roku 2014. K podpisu smlouvy o dílo došlo až 19. 2. 2014. Tím došlo ke zkrácení předpokládané doby prací. Vstupní výrobní výbor se následně konal dne 16. 5. 2014.

V předmětném úseku se nachází důležité přístupové příbřežní pozemky zasahující do vlastního koryta toku a navržených úprav s omezením vlastnických práv (Zahájení exekuce, zástavní právo exekutorské a smluvní). Jejich projednání s dotčenými orgány státní správy je v přímé návaznosti na projednání technického řešení akce se zástupci investora.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Všechny ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

v Chomutově dne 23 -05- 2014


v Praze dne 14 -05- 2014




Povodí Ohře, státní podnik ³¹
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-15-



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)



Ing. Jan Čihlář
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
zhotovitel (podpis, razítko)