

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo evid.č. 2018-0442/OKD (06 252 08)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku **mezi smluvními stranami:**

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Statutární zástupce: Ing. Václav Hvízdal, jednatel
Ing. Milan Kalný, jednatel
Ing. Vladislav Vodička, jednatel
(každý z jednatelů je oprávněn jednat samostatně)
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dala jen „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) V návaznosti na Usnesení č. RM 18 09 42 02 Rady města Děčín ze dne 15.05.2018 Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2018 Smlouvu o dílo na aktualizaci projektové dokumentace stavby s názvem „**Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín**“ ve stupni ke stavebnímu povolení (DSP), v rozpracovanosti pro provádění stavby (PDPS), systémové číslo veřejné zakázky P18V00000156, (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. Způsob provádění díla, odst. 3. a v části III. Cena za dílo, odst. 3., a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva takto:

I.

Způsob provádění díla

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke zjištěným problémům při dendrologickém průzkumu a IGP, které zhotovitel musí zohlednit v PD, se mění původně sjednaný termín plnění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené v:

- v čl. II., odst. 1 písm. a), b) do **31.03.2019**

II.
Cena za dílo

2.1. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci v odsouhlasené výši **348.000,00 Kč bez DPH**, tj. 421.080,00 Kč včetně DPH 21% za práce dosud provedené v roce 2018, a to v rozsahu:

přípravné práce:	
- aktualizace diagnostického průzkumu včetně MPM	40 000,00 Kč
- aktualizace dendrologického průzkumu	30 000,00 Kč
- geodetické zaměření včetně ověření posunu na sledovaných bodech	40 000,00 Kč
- aktualizace inženýrskogeologického průzkumu se zohledněním navržených geotechnických řešení	60 000,00 Kč
projekční práce – rozpracovanost	
- A. Průvodní zpráva	24 000,00 Kč
- B. Souhrnné řešení stavby	24 000,00 Kč
- C. Stavební část	
SO 101 – technická zpráva, výkresy	
SO 103 – technická zpráva, výkresy	
SO 104 – technická zpráva, výkresy	130 000,00 Kč

III.
Ostatní a závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3.3. Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho jej oprávnění zástupci obou Smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Děčíně dne 30-01-2019

V Děčíně dne

.....
za objednatele
Jaroslav Hrouda
primátor města

V Praze dne

.....
za zhotovitele
Ing. Václav Hvizdal
jednatel Pontex, spol. s r.o.