

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

evidovaná: u objednatele pod č. (CES) E298-S3339/2018
 U zhotovitele pod č. S2018/2

Čl. I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupení:

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

Ing. Lukáš Bobek, projekční a inženýrská činnost

se sídlem Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30

IČO: 87240718

DIČ: CZ7810035563

zastoupen:

Podnikatel zapsán u živ. úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j.

ZURZP/31422/08/HRM/3 dne 9.12.2008

Bankovní spojení:

č. účtu:

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Na základě oznámení zhotovitele ze dne 15.1.2019, které je nedílnou součástí tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na změně čl. VI. Smlouvy o dílo, upravující dobu plnění, a to takto:

1. etapa: vyhotovení a předání Záměru projektu v plném rozsahu vč. požadovaných příloh a kompletní Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení k připomínkám v termínu do **31.5.2019**.

2. etapa: vyhotovení a předání Záměru projektu v plném rozsahu vč. požadovaných příloh a kompletní Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení se zpracovanými připomínkami vč. protokolu o provedení Díla, Opis povolení stavby potvrzené podatelnou stavebního úřadu v termínu do **30.6.2019**.

3. etapa: zajištění komplexní inženýrské činnosti a k ní veškerých příslušných dokladů, nutných k vydání stavebního povolení. Dále Souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou předaný objednateli v termínu do **30.9.2019**.

4. etapa: činnosti související s prováděním autorského dozoru během realizace stavby. Předpoklad ukončení realizace v průběhu roku **2020 – 2021**.

2.2. K posunutí termínů dochází z důvodu:

- upřesnění požadavků jednotlivých správ objednatele na nově navrhovaný objekt zastávky a jeho dispozičně technické řešení si vyžádalo delší, než očekávanou dobu,
- vyvolaných projekčních prací na nutném přemístění a přepojení technologie objednatele – jeho odborné správy SSZT z původního do nově navrženého objektu,
- vzniku dalších projekčních prací vyvolaných přepojením a přemístěním TÚDC ve správě ČD – Telematiky z původního objektu do nově navrženého,
- záměr projektu v plném rozsahu vč. požadovaných příloh a kompletní Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení může zhotovitel dokončit a předat objednateli až po provedení výše uvedených projekčních prací

2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou podstatnou dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

V Ostravě dne 31.1.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 178868

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 69884dbe-2a59-49fb-a253-efaa74bf84ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana DAMKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2019 13:58:01



b9e96600-a0e3-4327-90fc-7e4b1bb9f365