

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018
na akci
„Instalace výtahu do č.p. 6, Vimperk“

(dále jen „**dodatek**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 00250805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel: PRIMA, a.s.
Sídlo: Raisova 1004, 386 47 Strakonice
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Bočánek
IČO: 47239743
DIČ: CZ47239743
Bankovní spojení:
Zapsaný u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 543, oddíl B

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Instalace výtahu do č.p. 6, Vimperk**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla, termín plnění a cenu za dílo z důvodu provedení změn, které nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany souhlasně prohlašují, že se jedná o provedení dodatečných prací ve smyslu a za podmínek ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a provedení změn *de minimis* ve smyslu a za podmínek ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jak je blíže popsáno ve **Změnovém listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným níže v čl. III.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se mění tak, že se dosavadní položkový rozpočet určující rozsah díla mění změnovým položkovým rozpočtem - **Změnovým listem č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku.

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín dokončení stavebních prací „do 90 kalendářních dnů“ nahrazuje termínem „do 136 kalendářních dnů“.

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **4.353.888,00 Kč**

(tj. slovy: čtyři-milióny-tři-sta-padesát-tři-tisíc-osm-set-osm-desát-osm-korun-českých)

DPH 21 % **914.316,00 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 5.268.204,00 Kč.

3.4. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 4.1.2019

Ve Vimperku dne 1.2.2019

.....
PRIMA, a.s.
Ing. Stanislav Bočánek, v.r.
Statutární ředitel

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
Starostka

Usnesení RM č.33 ze dne 14.01.2019