

Dodatek č. 1
k Dílčí smlouvě číslo 2019/OZP/32/0
k Rámcové dohodě na zajištění testování Integrovaného Centrálního
Informačního Systému (ICIS) OZP

Smluvní strany

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
zastoupena: XXX
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232
(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

DENEVY s.r.o.

se sídlem: Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 - Libeň
zastoupena: Ing. Andrej Hyben, jednatel
IČO: 02995107
DIČ: CZ02995107
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spis. zn. C 226341
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k Dílčí smlouvě číslo 2019/OZP/32/0 k Rámcové dohodě na zajištění testování Integrovaného Centrálního Informačního Systému (ICIS) OZP:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely v návaznosti na Rámcovou dohodu na zajištění testování Integrovaného Centrálního Informačního Systému (ICIS) OZP ze dne 21. 5. 2018, ev. č. Objednatele 2018/OZP/74/0 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Dílčí smlouvu č. 2019/OZP/32/0 ze dne 4. 2. 2019, (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
2. Objednatel zadával plnění Dílčí smlouvy jako dílčí veřejnou zakázku z Rámcové dohody v zadávacím řízení zahájeném dne 16. 8. 2018 (dále jen „**minitendr II**“). V rámci zadávacího řízení Objednatel obdržel námitky proti zadávacím podmínkám, následně s ním bylo vedeno řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž na základě vydaného předběžného opatření nesměl uzavřít Dílčí smlouvu ani po uplynutí zákonné blokační lhůty. Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-S0361/2018/VZ-33305/2018/523/VHm byl návrh na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky zamítnut, avšak proti tomuto rozhodnutí byl podán rozklad. Rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j.: ÚOHS-R0193/2018/VZ-01654/2019/323/JKt, které nabylo právní moci dne 21. 1. 2019, byl zamítnut rozklad. Tímto dnem také pozbylo účinnosti nařízené předběžné opatření. Objednatel dne 24. 1. 2019 v předmětném zadávacím řízení rozhodl o výběru dodavatele. Bezodkladně po doručení oznámení rozhodnutí o výběru vybranému dodavateli

(Zhotoviteli) a jeho vzdání se práva na podání námitek Objednatel uzavřel Dílčí smlouvu se Zhotovitelem.

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku tak je změna dob plnění uvedených v Dílčí smlouvě, když s ohledem na okolnosti popsané v čl. I odst. 2 není objektivně možné dodržet dobu plnění tak, jak byla stanovena v zadávacím řízení na minitendr II a v Dílčí smlouvě.
2. Předmětem Dodatku není faktická změna doby plnění, neboť uzavřením tohoto Dodatku nedojde k prodloužení dílčích termínů plnění stanovených Zhotoviteli, ale pouze posun počátku běhu dob k plnění s ohledem na objektivně nastalou nemožnost uzavřít Dílčí smlouvu v době uzavření předpokládané v zadávacím řízení na minitendr II. Posun počátku běhu dob plnění odpovídá výlučně době prodlení způsobené okolnostmi popsanými v čl. I odst. 2. Objednatel zároveň zdůrazňuje, že prodlení nezpůsobil svým opožděným zahájením zadávacího řízení na minitendr II; jednalo se totiž již o několikáté zadávací řízení na získání předmětu plnění dle Dílčí smlouvy, všechna předcházející však byla zmařena jiným dodavatelem. Skutečnost, že Objednatel v zadávacím řízení nepochybil a vzniklé prodlení nezpůsobil, byla osvědčena i rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jeho předsedy uvedenými v čl. I odst. 2.

III. Změny Dílčí smlouvy

1. Čl. II odst.1 Dílčí smlouvy se mění takto
 - 1.1 věta: „*Fáze I – Příprava testování - od data uzavření této prováděcí smlouvy do 16. 11. 2018.*“
se nahrazuje větou: „*Fáze I – Příprava testování - od data uzavření této prováděcí smlouvy do 30. 4. 2019.*“;
 - 1.2 věta: „*Fáze II – Exekuce testování - od data 17. 11. 2018 do splnění všech akceptačních kritérií, nejpozději však do 16. 9. 2019. Očekávaný termín přechodu do produkčního prostředí je 16. 4. 2019.*“
se nahrazuje větou: „*Fáze II – Exekuce testování - od data 1. 5. 2019 do splnění všech akceptačních kritérií, nejpozději však do 28. 2. 2020. Očekávaný termín přechodu do produkčního prostředí je 30. 9. 2019.*“
2. Čl. II odst.2 Dílčí smlouvy se vypouští.
3. V čl. II přílohy č. 2 Dílčí smlouvy v popisu požadavku ID TREQ-03 se
 - 3.1 věta: „*První fáze musí končit nejpozději v den předcházející dni započetí realizace UAT kvalifikační testování) – 17.11.2018.*“
nahrazuje větou: „*První fáze musí končit nejpozději v den předcházející dni započetí realizace UAT kvalifikační testování) – 1. 5. 2019.*“;
 - 3.2 věta: „*Druhá fáze začíná bezprostředně následující den po dni ukončení první fáze testování a končí ve chvíli splnění všech akceptačních kritérií(očekávaný termín ukončení kvalifikačního testování je 17. 4. 2019).*“
nahrazuje větou: „*Druhá fáze začíná bezprostředně následující den po dni ukončení první fáze testování a končí ve chvíli splnění všech akceptačních kritérií(očekávaný termín ukončení kvalifikačního testování je 30. 9. 2019.*“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy se nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je Dodatek podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu té Smluvní strany, která ji podepíše později.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Objednatel oznámí Zhotoviteli uveřejnění Dodatku v registru smluv nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V dne:

V dne:

.....
XXX
XXX
**Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví**

.....
**Ing. Andrej Hyben
jednatel
DENEVY s.r.o.**