

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0622/OR
ze dne 05.10.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Děčínský stavební podnik s. r. o.
Sídlo:	Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Statutární zástupce:	
IČO:	47781483
DIČ:	CZ48881483
Bankovní spojení:	ČSOB a. s., Děčín
Číslo účtu:	277913507/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0622/OR ze dne 05.10.2018 byla dohodnuta cena díla 3 806 144,83 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v provedení nové betonové podlahy. Veškeré tyto práce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0622/OR bez DPH: 3 806 144,83 Kč




Cena víceprací – dodatek č. 1 84 928,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 3 891 072,83 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 25 -01- 2019

.....
Objednatel
Jaroslav Hrouda – primátor města



Děčinský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



ZMĚNOVÝ LIST

č.1

Název stavby : Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýrská stěna

Číslo zakázky předkládajícího : 1332a

Číslo smlouvy o dílo : 2018-0622/OR

Předkládá (zhotovitel) : Děčinský stavební podnik s.r.o.

Schvaluje (objednatel) : Statutární město Děčín

Popis změny : Provedení betonové mazaniny v celé ploše seníku.

Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	84 928,00	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	17 835	Kč
Cena vč. DPH	102 763	Kč

Přílohy č. : 1. Položkový rozpočet

Změnový list vystavil :

Ing

Změnový list schválil :

V Děčíně dne 3.1.2019

Zakázka:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 08: ZL č.1 - Podlaha	84 928	17 835	102 763
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 941	17 418	100 358
998: Přesun hmot	1 987	417	2 405
Celkem (bez DPH)	84 928		
DPH	17 835		
DPH 21 % ze základny: 84 928	17 835		
Celkem (včetně DPH) CZK	102 763		

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO 08: ZL č.1 - Podlahy										
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
23.	SP	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	11,136	180,00	84 928	21	17 835	102 763
24.	SP	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo	m3	11,136	110,00	82 941	21	17 418	100 358
54.	SP	631311136.1	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 XF2	m3	11,136	2 780,00	1 225	21	257	1 482
55.	SP	631362021.1	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,779	27 400,00	30 958	21	6 501	37 459
							48 753	21	10 238	58 992
998: Přesun hmot										
40.	SP	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstruk	t	23,38	85,00	1 987	21	417	2 405
							1 987	21	417	2 405