

DODATEK Č. 2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na

**výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci**

„Revitalizace Baťova mrakodrapu“ - první část

uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Příkazce</u>	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	:	Jiří Čunek - hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxx
Tel.	:	xxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxx
1.2. <u>Příkazník</u>	:	K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o.
Sídlo	:	Lesní čtvrť III 3726, 76001 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Boris Kovanda - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně spis. značka C 27138		
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxx
IČ	:	25338765
DIČ	:	CZ25338765
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxx
Plátce DPH	:	ano
Tel.	:	xxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxx
Realizační tým:		
Osoba vykonávající funkci TDS:	:	xxxxxxxxxx
Osoba vykonávající koordinátora BOZP	:	xxxxxxxxxx

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami
t a k t o :

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě uzavřené pod č. příkazce D/2454/2017/KŘHS dne 08. 01. 2018 ve znění jejího dodatku č.1 na výkon funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) na akci:

„Revitalizace Baťova mrakodrapu – první část“

(dále jen akce)

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je prodloužení doby realizace stavby uvedené v předmětné příkazní smlouvě v odst. 2.1.1, tj. Budova č. 21 – obnova páternosteru. Dle uzavřené předmětné příkazní smlouvy byla předpokládaná doba výkonu TDS a koordinátora pro část Budova č. 21 – obnova páternosteru v počtu 999 hodin. V průběhu obnovy páternosteru byla zjištěna závada na původní převodovce. Na základě toho byl se zhotovitelem stavby uzavřen dodatek smlouvy prodlužující termín realizace a upravující předmět díla. Na základě těchto skutečností dochází k prodloužení délky výkonu TDS a koordinátora BOZP. S ohledem na shora uvedené se navyšuje rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.1. uvedený v odst. 7.1.1. předmětné příkazní smlouvy o 70 hodin z 999 na 1 069 hodin. S ohledem na shora uvedené se celkový maximální počet hodin uvedený v odst. 7.1. předmětné příkazní smlouvy navyšuje o 70 hodin z 1 768 na 1 838 hodin a s tím i celková odměna.

- 2.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětné příkazní smlouvy a to tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto dodatku.

3. ZMĚNA PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

- 3.1 V článku 7. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 7.1. mění a po změně zní takto:

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně 400,- Kč bez DPH za jednu započatou hodinu výkonu technického dozoru a koordinátora v počtu max. 1 838 hod. do maximální výše:

735 200,-Kč bez DPH

154 392,-Kč DPH (21%)

889 592,-Kč včetně DPH

(slovy: osm set osmdesát devět tisíc pět set devadesát dva korun českých)

- 3.2. V článku 7. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 7.1.1. mění a po změně zní takto:

7.1.1. Rozpis:

Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.1. – 1 069 hod.

Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.2. – 594 hod.

Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.3. – 175 hod.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.2. Ostatní ujednání předmětné příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 28. 1. 2019 0058/R04/19

Ve Zlíně dne:

Za příkazce

Ve Zlíně dne:

Za příkazníka

Jiří Čunek
hejtman

Ing. Boris Kovanda
jednatel