

DODATEK č. 2**ke smlouvě o dílo č. 2018/004365 ze dne 26. 6. 2018**

Číslo smlouvy objednavatele: 2018/004365 /2

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- 1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
IČ: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
jedenajím prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Palackého náměstí 6, PSČ 306 32
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 318 00
IČ: 256 06 468
DIČ: CZ25606468
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu Plzeň

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň
b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 2

Čl. I.

1. Dne 26. 6. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – opravy vybraných železobetonových stropů a betonových konstrukcí galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů města Plzně, oblast Bolevec a Košutka, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zdůvodnění změn, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 25 429,20 Kč bez DPH.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2018 v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>5 300 010,70</i>	<i>Kč</i>
----------------------------	---------------------	-----------

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zdůvodnění změn

Příloha č. 2 – Rozpočet - vícepráce

V Plzni dne 04 -02- 2019

V Plzni dne 31 -01- 2019

Magistrát města Plzeň
Odbor správy infrastruktury

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

.....
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu

Zdůvodnění změn

Stavba: Oprava vybraných železobetonových stropů a betonových konstrukcí galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů města Plzně, oblast Bolevec a Košutka

ZL 2 Sanační práce části stropu kolektoru u galerie G9B - po odstranění poškozených částí a otryskání stropu galerie G9B bylo zjištěno, že část stropu přilehlého kolektoru směrem ke galerii G10B a G8B je poškozená, beton je odseparován od výztuže a hrozí jeho samovolné odpadnutí. Bude nutné tuto krycí vrstvu výztuže odstranit, aby nedošlo k jeho samovolnému odpadnutí a zranění obsluhy, popř. ke hmotným škodám na vedení v kolektoru. Dále bude nutné obnaženou výztuž očistit a zasanovat stejným způsobem jako strop v galerii G9B.

Pokud by se sanace neprovedla a výztuž by zůstala delší dobu bez ochranné vrstvy, došlo by k nevratnému poškození - korozi ocelové výztuže.

Rozsah poškození chodby navazující ke kolektoru nešlo předvídat, povrch konstrukce před zahájením prací na galerii nejevil známky poškození. Jednalo se o skrytou vadu, která se projevila při odstraňování poškozených částí stropu galerie.

Tuto skutečnost nebylo možno předvídat v době zpracovávání projektové dokumentace. Části stropu kolektoru nevykazovaly poruchy.

Tato změna představuje úpravu - navýšení ceny o 25 429,20 Kč bez DPH.

Celkové navýšení ceny na akci Oprava vybraných železobetonových stropů a betonových konstrukcí galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů města Plzně, oblast Bolevec a Košutka je 25 429,20 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512

Vypracoval: Ing. Petr Aubrecht

technický dozor investora

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5018194

Stavba: Oprava vybraných ŽB stropů a betonových kcí. galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů m.Plzně

KSO:
Místo: Plzeň, oblast Bolevec a Košutka

CC-CZ:
Datum: 15.1.2019

Zadavatel:
Odbor správy infrastruktury Magistrátu m. Plzně

IČ: 00075370
DIČ:

Uchazeč:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
Raval projekt v.o.s.

IČ: 49194852
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **25 429,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	25 429,20	5 340,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **30 769,33**

ODSOUHLASEN
TODI ING. PETR AUBRECHT
Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512



POHL cz, a.s. ⑤
odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5018194

Stavba: Oprava vybraných ŽB stropů a betonových kcí. galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů m.Plzně

Místo: Plzeň, oblast Bolevec a Košutka

Datum: 15.01.2019

Zadavatel: Odbor správy infrastruktury Magistrátu m. Plzně

Projektant: Raval projekt v.o.s.

Uchazeč: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		25 429,20	30 769,33	
ZL2	Změnový list č. 2	25 429,20	30 769,33	STA

ODSOHLASEM

TDI ING. PETR AUBRECHT

Ing. Petr AUBRECHT

Sušická 1194/15

326 00 Plzeň

IČ: 611 60 512



POHL cz, a.s.

odštěpný závod Plzeň

Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

⑤

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vybraných ŽB stropů a betonových kcí. galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů m.Plzně

Objekt:

Změnový list č. 2

KSO:

Místo: Plzeň, oblast Bolevec a Košutka

Zadavatel:

Odbor správy infrastruktury Magistrátu m. Plzně

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Projektant:

Raval projekt v.o.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.01.2019

IČ:

00075370

DIČ:

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

IČ:

49194852

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 429,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 429,20	21,00%	5 340,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 769,33

ODSOUHLAŠEN
Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512
ING. PETR AUBRECHT



POHL cz, a.s.
odštěpný závod Plzeň

Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vybraných ŽB stropů a betonových kcí. galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů m.Plzně

Objekt:

Změnový list č. 2

Místo:

Plzeň, oblast Bolevec a Košutka

Datum:

15.01.2019

Zadavatel:

Odbor správy infrastruktury Magistrátu m. Plzně

Projektant:

Raval projekt v.o.s.

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 429,20

HSV - Práce a dodávky HSV

25 429,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 429,20

ODSOHLASEN

TDI ING. PETR AUBRECHT

Ing. Petr AUBRECHT

Sušická 1194/15

326 00 Plzeň

IČ: 611 60 512



POHL cz, a.s.

odštěpný závod Plzeň

Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vybraných ŽB stropů a betonových kčf. galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů m.Plzně

Objekt:

Změnový list č. 2

Místo:

Plzeň, oblast Bolevec a Košutka

Datum:

15.01.2019

Zadavatel:

Odbor správy infrastruktury Magistrátu m. Plzně

Projektant:

Raval projekt v.o.s.

Uchazeč:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 429,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 429,20	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 429,20	
1	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	6,400	375,30	2 401,90	
2	K	985112192	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	6,400	37,40	239,40	
3	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	6,400	350,80	2 245,10	
4	K	985132111.1	Navlhčení a dočištění ploch podhledů vodou před sanací	m2	6,400	18,70	119,70	
5	K	985311213	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	6,400	1 927,00	12 332,80	
6	K	985311911	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	6,400	313,40	2 005,80	
7	K	985312124	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm	m2	6,400	438,50	2 806,40	
8	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	6,400	218,70	1 399,70	
9	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	6,400	36,20	231,70	
10	K	985323911	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	6,400	31,60	202,20	
11	K	985324111.1	Krystalizační nátěr betonu dvojnásobný k vytvoření nepropustné vrstvy v konstrukci betonu	m2	6,400	225,70	1 444,50	

OD SOUHLASEN
TDI INC. PETR AUBRECHT
Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512



POHL cz, a.s. ⑤
odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468