



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY





MVCRX04B59CO
prvotní identifikátor

Č. j.: MV-7826-2/LG-2019


DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: Č. j.: MV-100300-81/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: JUDr. Vítem Šťastným, 


(dále jen „*Objednatel*“)

a

Poskytovatel: S-EPI, s.r.o.
se sídlem: Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 36014991
DIČ: SK2020100665
bankovní spojení: 
zastoupen: Ing. Renáta Mikulíková, konatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Obchodnom registri Okresným soudem v Žiline,
spisová značka3780/L

(dále jen „*Poskytovatel*“)

Objednatel a Poskytovatel (dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“) uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 11. 10. 2018, č.j.: MV-100300-81/VZ-2017 (dále jen „*Smlouva*“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-7826-1/LG-2019), uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Verifikátor datové báze projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)“ (dále také jako „*projekt e-Sbírka a e-Legislativa*“).



I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 2 je změna akceptačního milníku „Verifikace 1. část“ spočívající v jeho rozdělení na akceptační milníky „Verifikace 1. část A“ a „Verifikace 1. část B“.
- 1.1.1 Obsah dodávky „Verifikace 1. část A“ v termínu akceptace T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů bude ode dne účinnosti tohoto Dodatku zahrnovat:
- Sbírky zákonů ročník 1945 – 1989 včetně.
- 1.1.2 Obsah dodávky „Verifikace 1. část B“ v termínu akceptace T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů bude ode dne účinnosti tohoto Dodatku zahrnovat:
- Úřední listy ročník 1945 – 1961 včetně.
- 1.2 Rozdělení akceptačního milníku „Verifikace 1. část“ je opodstatněno potřebou provedení obsahové analýzy jednotlivých právních předpisů uveřejněných v Úředních listech v období let 1945 – 1961. Analýza bude aplikována nad rámec původních předpokladů vyjádřených v Detailním návrhu a vyžádá si více času na straně Objednatele i Poskytovatele.
- 1.3 Předmětem Dodatku č. 2 je dále korekce celkové ceny za poskytnutí plnění spočívající v úpravě vypočtené částky včetně DPH o rozdíl v sazbě DPH mezi Slovenskou republikou (původně uvedená cena zahraničního dodavatele v sazbě DPH Slovenské republiky) a Českou republikou (nově uvedená cena v sazbě DPH, která bude odvedena v České republice).

II. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

- 2.1 Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):
- 2.1.1 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů



	tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírký zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 1. část B - Úřední listy ročník 1945-1961 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírký zákonů ročník 1990-2018, Sbírký mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do 30.6.2019	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírký RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoc), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírký RC2	Vývoj (portál e-Sbírký), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3	Vývoj (Workflow, Vyhlašování do Sbírký, Portál), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů



Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
Integrace	Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 20 měsíců + 5 pracovních dnů
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Provozní, instalační dokumentace	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Uživatelská a školící dokumentace	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
	Projektová dokumentace	T + 23 měsíců + 5 pracovních dnů
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

2.1.2 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.2 (Akceptační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Detailní návrh verifikačních postupů Provázanost Verifikátora a Implementátora Popis kapacitního zajištění Popis Komunikačního systému	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů



Verifikace	Verifikace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 1. část B - Úřední listy ročník 1945-1961 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 4. část A - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané do 30.6.2019	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
	Verifikace 4. část B - Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2019 vydané od 1.7.2019	nejpozději 1.3.2020

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

2.1.3 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3	30 procent	Implementace e-S RC1 Implementace e-L RC1 Implementace e-L RC2 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1 – část A Digitalizace 1 – část B	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	25 procent	Implementace e-S RC2 Implementace e-L RC3 Implementace e-L RC4 Digitalizace 2 Digitalizace 3 Integrace Nasazení	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů



Fakturační milník č. 5	15 procent	Digitalizace 4 – část A Pilot Školení Dokumentace	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
------------------------	------------	--	--

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

2.1.4 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.2 (Fakturační milníky pro Verifikátora datové báze projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	25 procent	Verifikace 1 – část A Verifikace 1 – část B	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3	50 procent	Verifikace 2 Verifikace 3	T + 21 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4	8 procent	Verifikace 4 – část A	T + 24 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 5	2 procenta	Verifikace 4 – část B	nejdříve po 1.3.2020

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

III. ZMĚNA ČL. VI. SMLOUVY (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

3.1 Strany se dohodly na následující korekci článku VI. Smlouvy (Cena a platební podmínky), odstavce 6.1:

3.1.1 V odstavci 6.1 se slova:

Cena za Plnění je stanovena dohodou Stran jako celková cena za poskytnutí Plnění a činí 44.000.000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů korun českých) bez DPH, tj. 52.800.000,00 Kč (slovy: padesát dva milionů osm set tisíc korun českých) včetně DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent).



Nahrazují slovy:

Cena za Plnění je stanovena dohodou Stran jako celková cena za poskytnutí Plnění a činí 44.000.000 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů korun českých) bez DPH, tj. **53.240.000 Kč (slovy: padesát tři milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) včetně DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent).**

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 4.1 Dodatek č. 2 představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 4.2 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku č. 2 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 4.3 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 2, na webových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.
- 4.4 Dodatek č. 2 je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

