

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 605-2018-504201) ze dne 15. 6. 2018 (dále jen „smlouva“)  
na provedení stavebního díla „**Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše**“.

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň**

zastoupený: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň  
Pobočka Plzeň  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřina Šliková, Pobočka Plzeň  
tel.: 727 957 288, e-mail: j.slikova@spucr.cz  
Ing. Petr Velkoborský, Pobočka Plzeň  
tel. 606 646 926, e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz  
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Tel.: + 420 727 956 82  
E-mail: plzen.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Silnice Horšovský Týn a. s.**  
Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  
Ing. Josef Ředina (na základě plné moci)  
tel./fax: xxxx  
e-mail: josef.redina@colas.cz  
ID DS: 95qsgdr  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Ředina  
tel./fax: xxxxx  
e-mail: josef.redina@colas.cz  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 35-5836320277/0100  
IČO: 45359164  
DIČ: CZ45359164  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201.  
(dále jen „zhotovitel“)

**se dohodly v souladu s ust. Čl. XVIII Závěrečná ustanovení, odst. 4 smlouvy o dílo takto:**

Dochází ke změně termínů v Čl. V Doba plnění, a to:

odst. 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **21. 01. 2020**.

odst. 5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 23. 08. 2019**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **02. 09. 2019**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **26. 11. 2019**
- d. Termín předání a převzetí díla: **21. 01. 2020**

Ke změně termínů plnění díla bylo nutné přistoupit v souladu se zněním Čl. XVI Zvláštní ujednání, odst. 1 smlouvy o dílo z důvodu přidělení nižšího objemu finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok oproti množství požadovanému.

Dále se mění zastupující osoba objednatele a osoba oprávněná jednat ve smluvních záležitostech za objednatele. Nově jí je nová vedoucí Pobočky Plzeň Ing. Jana Horová.

Za objednatele je rovněž oprávněn jednat v technických záležitostech Ing. Petr Velkoborský, zástupce vedoucí Pobočky Plzeň, tel. 606646926, e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek byl sepsán podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 4. 2. 2019

V Horšovském Týně dne: 31. 1. 2019

Objednatel: .....  
Ing. Jana Horová  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

**objednatel**

Zhotovitel: .....  
Ing. Josef Ředina  
na základě plné moci  
Silnice Horšovský Týn a.s.

**zhotovitel**