

## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2017-003664-JaJ, č. objednatele 2017/0181/OIN uzavřené dne 06.03.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.7.2017, Dodatku č. 2 ze dne 21.12.2017, Dodatku č. 3 ze dne 29.6.2018 a Dodatku č. 5 ze dne 29.8.2018 vsouvislosti svypracováním projektové dokumentace:

### „Rekonstrukce střech objektů ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště“

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
 Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 IČ: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
 zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města  
 ve věcech technických: Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 605 203 071,  
 e-mail: [jakub.talak@mesto-uh.cz](mailto:jakub.talak@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** DEKPROJEKT s.r.o.  
 Sídlo: Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10  
 Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120996  
 IČ: 27642411  
 DIČ: CZ699000797  
 bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha  
 č.ú.: 35-7899980247/0100  
 zastoupený: Ing. Vitem Kutnarem, Ing. Ctiborem Hůlkou na základě plné moci  
 ve věcech technických:   
 tel. oprávněné osoby: 

(dále jen zhotovitel)

#### Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 06.03.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 2017-003664-JaJ, č. objednatele 2017/0181/OIN, ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.7.2017, Dodatku č.2 ze dne 21.12.2017, Dodatku č.3 ze dne 29.6.2018 a Dodatku č.4 ze dne 29.8.2018. (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce střech objektů ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště“.

2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu nutnosti řešení vzduchotechniky objektů ZŠ Za Alejí, která má návaznost a dopad na střešní plášť, jehož rekonstrukce byla původním předmětem smlouvy a z důvodu koordinace s dalšími návaznými pracemi.

1. Mění se článek 4.3. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, odstavce 4.3.1.2. Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+DPS) v následujícím rozsahu:

Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení a provedení stavby (DSP + DPS) bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.5.2019**.

Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení a provedení stavby (DSP + DPS) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.7.2019**.

2. Dále se mění v Dodatku č. 4 článek II. Předmět dodatku, bod 2, Větrání tříd, šaten a chodeb následovně:
- větrací jednotka bude umístěna ve třídě, bude samonosná propojena na venkovní prostředí přes obvodové zdivo, v šatnách a chodbách v podélném směru s přívodem a odvodem vzduchu na fasádu. Větrací jednotka do tříd bude napojena na el. energii a M+R.
3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.


## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016, ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne 30. 01. 2019

V Praze dne 25. 01. 2019

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Za zhotovitele



Ing. Ctibor Hůlka  
ředitel společnosti

