

Číslo smlouvy objednatele: 10/2015-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: 32/2015

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hruška,

Pobočka Benešov

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,

reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený: jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ: 25094459

DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termíny dokončení níže uvedené etapy KoPÚ v k.ú. Veliš:

Etapa 1.4. – Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ do 31. 3. 2017 (původně 31. 10. 2016)

Odůvodnění dodatku:

Z kapacitních důvodů Katastrálního pracoviště Benešov (kontrolují, obvody v k.ú. Nespery, DKM Odlochovice, DKM líšno, obvody v k.ú. Tisek, obvody v k.ú. Pravonín) nejsou nyní schopni převzít a zkontrolovat obvody v k.ú. Veliš. Uvedené činnosti nelze odložit, po dohodě s frou AREA je tedy posunut termín dokončení etapy „1.4. – Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ“ v k.ú. Veliš do 31.3.2017.

Konečný termín pro vyhotovení KoPU se nemění a bude v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.