

ap. č. 18 11 452 / 1  
ev. o. 19 10 176

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 1811452 ze dne 6. 8. 2018

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
**sídlo:** Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
**IČO:** 00231401  
**DIČ:** CZ00231401  
**zastoupený:** Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**číslo účtu:** 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** BORA projekt s.r.o.  
**se sídlem:** Veletržní 840/47, Holešovice, 170 00 Praha 7  
**zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 297495**  
**zastoupený:** Ing. Bohumilem Rachůnkem, jednatelem  
**IČO:** 07244878  
**DIČ:** CZ 07244878

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. 8. 2018 smlouvu o dílo č. 1811452 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele dokumentaci a další související práce s akcí „Chodník a lávka pro pěší – Vlašimská ulice, Benešov – projektová dokumentace“ a „Přechod pro chodce – Vlašimská ulice, Benešov – projektová dokumentace, a závazek objednatele zaplatit za dílo zhotoviteli jeho cenu.
- 2) Účelem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je dohoda smluvních stran o změně předmětu díla a o změně doby plnění. Smluvní strany sjednávají, že změna předmětu díla je součástí předmětu díla, resp. předmětu Smlouvy, zhotovovaného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.
- 3) Ke změně předmětu díla dochází v důsledku zahrnutí části díla do projektu s názvem „Chodník a lávka pro pěší – Vlašimská ulice, Benešov – projektová dokumentace“ který realizuje Středočeský kraj. Ke změně doby plnění dochází v důsledku souběhu projekčních prací na akci objednatele a uvedeného projektu Středočeského kraje.

- 4) Smluvní strany pro vyjasnění pochybností uvádí, že v důsledku změny předmětu díla provedeného tímto dodatkem č. 1 nedochází ke změně ceny díla. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je aktualizovaná cenová nabídka zhotovitele ve vztahu k části díla označené jako „Chodník pro pěší - Vlašimská ulice, Benešov - projektová dokumentace“, kterou objednatel akceptoval.

### III.

#### Změna čl. I Smlouvy (Úvodní ustanovení)

- 1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. I. odst. 2 a 3 Smlouvy, tak že nově zní:

1. *Objednatel Město Benešov má záměr zpracovat projekt na akce „Chodník pro pěší - Vlašimská ulice, Benešov - projektová dokumentace“ a „Přechod pro chodce - Vlašimská ulice, Benešov - projektová dokumentace“.*

2. *Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je navržení a zpracování projektů „Chodník pro pěší - Vlašimská ulice, Benešov - projektová dokumentace“ a „Přechod pro chodce - Vlašimská ulice, Benešov - projektová dokumentace“. Vypracované dokumentace budou určeny k vydání společného povolení (UR a SP) včetně potřebných průzkumů potřebných k realizaci Projektu a poskytnutí součinnosti při jejich obstarání / získání potřebných správních rozhodnutí k Projektu.*

### IV.

#### Změna čl. II Smlouvy (Předmět Smlouvy)

- 1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. II. odst. 2.2. Smlouvy, tak že nově zní:

2.2. *Fáze druhá: Vypracování projektu do úrovně vydání společného povolení (UR a SP) Projekty budou vypracovány v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.(novela č. 405/2017 Sb).*

*Dokumentace pro akci „Chodník pro pěší - Vlašimská ulice, Benešov - projektová dokumentace“ bude obsahovat tyto stavební objekty: komunikace a zpevněné plochy, opěrku u mostu a napojení a zatrubnění vodoteče, podrobný rozpis je přílohou č. 1a.*

*Dokumentace pro akci „Přechod pro chodce - Vlašimská ulice, Benešov - projektová dokumentace“ bude obsahovat tyto stavební objekty: komunikace a zpevněné plochy a osvětlení přechodu*

*Inženýrská činnost za účelem získání pravomocného společného povolení (UR+SP).*

### V.

#### Změna čl. III Smlouvy (Doba a místo plnění)

- 1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. III. odst. 1 Smlouvy, tak že nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:*

1.1 *Fáze první - Přípravné práce (výkon 1a, 1b, 1c)*

1.2 *Fáze druhá - Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (výkon 2a, 2b)*

1.3 *Fáze třetí - Vypracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (výkon 3a,3b)*

*Podrobný rozpis doby plnění jednotlivých fází je uveden v příloze této Smlouvy označené jako 1a a 1b.*

## VI.

### Změna Přílohy č. 1a Smlouvy (Podrobný rozpis předmětu zakázky)

1) V souvislosti se změnou předmětu díla se Smluvní strany se dohodly, že mění znění přílohy č. 1a Smlouvy tak, že nově zní:

Chodník pro pěší -Vlašimská ulice, Benešov - projektová dokumentace

#### **Rozsah prací:**

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro plánovaný chodník pro pěší. Objednatel předpokládá podání žádosti o dotaci na SFDI, proto bude nutno dle požadavku SFDI rozšířit podrobnosti dokumentace DSP (details, měřítko 1:250) oproti požadavkům vyhlášky 405/2017 Sb.

Výkon 1a) - Přípravné práce: Rekognoskace terénu zástupci zhotovitele - terénní a rekognoskační práce na dotčeném území včetně pořízení fotodokumentace. Ujasnění cílů s objednatel.

Výkon 1b) - Zpracování zaměření stávajícího stavu (polohopis a výškopis) dotčeného území ve 3D včetně povrchových znaků inženýrských sítí a ostatních prvků a vytvoření účelové mapy včetně zákresu vlastnických hranic. Zajištění podkladů o existenci stávajících sítí od správců inženýrských sítí a jejich zanesení do zaměření. Forma výstupu - 1 x tištěná podoba + 1 x digitální (\*.pdf, \*.dwg).

Výkon 2a) - Varianta 1 - Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) včetně ZOV s DIO a plánu BOZP. Záleží na rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb. - příloha č. 11). Forma výstupu - 6x tištěná podoba + 1x digitální (\*.pdf).

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

- Komunikace a zpevněné plochy
- Opěrka u mostu a napojení
- Zatrubnění vodoteče
- Veřejné osvětlení - VO

Výkon 2b) - Varianta 1 - Inženýrská činnost za účelem získání pravomocného společného povolení UR+SP a podání žádosti o UR+SP. Forma výstupu - stanoviska DOSS - 1x tištěná podoba (originál).

Výkon 3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně ZOV s DIO. Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 146/2008 Sb. Vypracování výkazů výměr a kontrolního rozpočtu. Forma výstupu - 2x tištěná podoba + 1x digitální (\*.pdf), 1 x digitální (\*.xls) (výkazy výměr a rozpočet).

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

- Komunikace a zpevněné plochy
- Opěrka u mostu a napojení
- Zatrubnění vodoteče
- Veřejné osvětlení - VO

### **Termín plnění:**

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách:

- Výkon č.1a) - Zajištění průzkumu terénu a odsouhlasení zadání: max. 2-3 týdny od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů.
- Výkon č.1b) - Zpracování geodetického zaměření a získání průběhu IS od správců: max. 6-7 týdnů od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů (bude záležet na spolupráci správců).
- Výkon č.1c) - Zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu a získání hydrotechnických údajů o vodoteči max. 6-7 týdnů od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů (bude záležet na spolupráci správců).
- Výkon č.2a) - Zpracování DUR+DSP (variantně DSP) - pracovní verze k odsouhlasení objednatelem: nejpozději do 31.03.2019.
- Výkon č.2a) - Zpracování DUR+DSP (variantně DSP) - finální verze pro DOSS: nejpozději do 30.04.2019.
- Výkon č.2b) - Inženýrská činnost a podání žádosti o získání pravomocného společného UR+SP (variantně SP): nejpozději do 31.05.2019
- Výkon č.3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu - pracovní verze k odsouhlasení objednatelem: max. 7 - 8 týdnů po vydání pravomocného UR+SP (variantně SP).
- Výkon č.3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu - finální verze: max. 3-4 týdny po odsouhlasení pracovní verze (DPS + DZS) objednatelem.

## VII.

### Změna Přílohy č. 1b Smlouvy (Podrobný rozpis předmětu zakázky)

1) Smluvní strany se dohodly, že mění znění přílohy č. 1b Smlouvy, pouze však v části termínů plnění tak, že nově zní:

#### Termín plnění:

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách:

- Výkon č.1a) - Zajištění průzkumu terénu a odsouhlasení zadání: max. 2 týdny od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů.
- Výkon č.1b) - Zpracování geodetického zaměření a získání průběhu IS od správců: max. 2- 3 týdny od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů (bude záležet na spolupráci správců).
- Výkon č.2a) - Zpracování DUR+DSP - pracovní verze k odsouhlasení objednatelem: nejpozději do 31.03.2019
- Výkon č.2a) - Zpracování DUR+DSP - finální verze pro DOSS: nejpozději do 30.04.2019
- Výkon č.2b) - Inženýrská činnost a podání žádosti o získání pravomocného společného UR+SP (variantně SP): nejpozději do 31.05.2019
- Výkon č.3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu - **pracovní verze** k odsouhlasení objednatelem: max.3 týdny po podání žádosti o pravomocné UR+SP (variantně SP).
- Výkon č.3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu - finální verze: max. 2 týdny po odsouhlasení pracovní verze (DPS + DZS) objednatelem.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ustanovení
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Přílohou tohoto dodatku č. 1 je :
  - Aktualizovaná cenová nabídka zhotovitele

V [redacted]  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města



V Praze dne 24-01-2019  
Ing. Bohumil Rachůnek  
jednatel



BORA projekt s.r.l.  
Viale S. Pietro 7  
10100 Torino  
Tel. 011 44 878



11-01-2020