



Dodatek č. 2 ev. č. DS201801579/2
ke smlouvě o dílo ev. č. DS201801579
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

statutární město Liberec
Doruceno: 05.02.2019
CJ MML 028515/19
listy: 1 přílohy: 2



mm1bes71400d48

Smluvní strany:

Objednatel: statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel Jiří Štěpař

se sídlem [redacted]

zastoupený: Jiřím Štěpařem

IČ: 69058806

DIČ: C [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS201801579.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2018 smlouvu o dílo ev. č. DS201801579 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce dětského hřiště v ulici Kmochova, pozemky p.č. 82/30, p.č. 82/31, p.č. 82/1, p.č. 82/28 v k.ú. Ruprechtice, v Liberci.
2. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2018 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS201801579/1 (dále jen „Dodatek č.1“).
3. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla v souladu s čl. VII. odst. 3 Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které brání kvalitnímu a bezpečnému provádění díla (souvislá sněhová pokrývka, teploty pod -5 °C).

Článek II. Doba provedení díla

1. Čl. VII. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č.1 nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 46 dnů po pominutí podmínek nevhodných k provádění díla. O pominutí podmínek nevhodných k provádění díla bude vyhotoven zápis, vycházející z objektivně zjištěného stavu, podepsaný objednatelem, zhotovitelem a TDS. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.“

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV. Závěrečná ujednání


1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č.1 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: 23.1.2019

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora



V Hlavenci

dne: 28.1.2019

Jiří Štěpař

