

DODATEK č. 2

(oprava dodatku č.1 z důvodu administrativní a matematické chyby)

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.4.2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

BabySamien school, z.ú
Plechanovova 694/23
711 00 Ostrava-Hrušov
Zastoupená Rolfem Frankem, ředitelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 272380617/0300

1.2. Zhotovitel:

AMC GASTRONOM CZ s.r.o.
Mánesová 438,
738 01 Frýdek - Místek
jednající: p. Milošem Andřem, jednatelem
realizace : p. Jiří Pompe
Bankovní spojení: ČSOB F-M
číslo účtu: 174206869/0300
IČ: 25900005
DIČ: CZ25900005

Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2018 Smlouvu o dílo na dodávku a montáž technologického zařízení a kuchyňských spotřebičů pro kuchyni pro soukromé jesle a školku Muglinov.

Dodatek č. 2 řeší opravu matematické a administrativní chyby v dodatku č.1 navýšení rozsahu prací (vícepráce požadované a nařízené objednatelem nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci), snížení rozsahu prací (sjednané méněpráce, které objednatel nechce realizovat nebo nebudou realizovány z hlediska záměny na základě požadavků investora), navýšení ceny díla díky rozdílu mezi vícepracemi a méněpracemi .. Uvedené změny se nepovažují za podstatné změny závazku ze smlouvy (§ 222 odst. 5), 6) a 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), jelikož i dle dodatku č.2:

- hodnota dodatečných dodávek a montáží nepřekračuje 50 % původní zakázky (49,6 %)
- jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % (12,7 %).

Vlivem požadavků objednatele na navýšení rozsahu plnění díla nad rámec původní smlouvy a záměn stávajících technologických zařízení a kuchyňských spotřebičů na základě požadavků investora a KHS.

Ruší se a nahrazuje v Příloze 1. Položkový rozpočet z dodatku č.1 , který je přílohou tohoto dodatku č.2.

2. Cena díla - platební podmínky dle dodatku č.2

2.1. Smluvní cena je stanovena jako pevná cena maximální a činí:

Původní cena díla bez DPH	557 910,- Kč
Méněpráce –nedodána technologie	- 265 300,- Kč
Méně práce - změna cen v roce 2018	- 11 440,- Kč
Vícepráce dle přílohy tohoto dodatku	276 740,- Kč
Cena díla bez DPH	557 910,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>117 161,- Kč</u>
Cena díla včetně DPH	675 071,- Kč

Závěrečná ujednání

Osoby podepisující dodatek č.2 ke smlouvě o dílo prohlašují, že jsou oprávněny dodatek podepsat a že k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Dodatek ke smlouvě č.2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek ke smlouvě č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha - zhotovitelem oceněný podrobný výkaz výměr, specifikující rovněž méněpráce a vícepráce.

Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 4.4.2018 nedotčené tímto dodatkem č.2. zůstávají v platnosti a beze změn.

V Ostravě dne 31.7.2018


.....
Rolf Franke - ředitel

.....
Miloš Andrlé - jednatel



Název akce: Soukromé jesle a škola Muglinov – gastro vybavení

Žadatel: BabySamien Little school, z. ú.

Změnový list č. 1 - oprava

Část stavby dotčená změnou: Gastro vybavení

Datum předložení změnového listu: 31.07.2018

Popis změny:

Změny jsou vyvolány nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny v průběhu provádění prací. V rámci přípravy dodávky gastro vybavení po realizaci zadávacího řízení bylo zjištěno, že navržené vybavení nesplňuje současné hygienické předpisy.

Z toho důvodu dodavatel návrh nové vybavení a tento návrh projednal na příslušných orgánech s tím, že předmětný návrh dne 14. 5. 2018 schválil referent Ostravské hygieny pan Roman Letošník.

Hodnota vybavení, jež nebude dodáno: 265 300, 00 Kč bez DPH

Hodnota nově dodaného vybavení: 276 740, 00 Kč bez DPH

Celková cena nově vytvořené dodávky je 557 910,00 Kč bez DPH. Provedenou změnou tedy nedojde k navýšení celkové ceny.

Přílohy změnového listu:


- Rozpočty konkrétních dodávek
- Realizační výkres nového vybavení
- Axonometrie nového vybavení

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 31. 07. 2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 31. 07. 2018