

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 14. 02. 2018
na realizaci veřejné zakázky:

I/14 Rudník most ev.č. 14-058, I/16 Trutnov – Volanov most ev.č. 16-085,

I/37 Choustníkovo Hradiště most ev.č. 37-003

– DSP + PDPS, VD ZDS + IČ + AD

Číslo smlouvy: 10PU-001701

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 05061415
DIČ: CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4 a Pod-čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU – 001701 na služby „I/14 Rudník most ev.č. 14-058, I/16 Trutnov – Volanov most ev.č. 16-85, I/37 Choustníkovo Hradiště most ev.č. 37-003 – DSP + PDPS, VD ZDS + IČ + AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

Článek 5.

Lhůty plnění

Původní ustanovení dle Smlouvy

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách.
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru:
- I/14 Rudník, most ev.č. 14-058**
nejpozději do 10 měsíců od účinnosti smlouvy
 - I/16 Trutnov – Volanov most ev.č. 16-085**
nejpozději do 10 měsíců od účinnosti smlouvy
 - I/37 Choustníkovo Hradiště most ev.č. 37-003**
nejpozději do 10 měsíců od účinnosti smlouvy
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací:
- I/14 Rudník, most ev.č. 14-058**
nejpozději do 10 měsíců od účinnosti smlouvy
 - I/16 Trutnov – Volanov most ev.č. 16-085**
nejpozději do 10 měsíců od účinnosti smlouvy
 - I/37 Choustníkovo Hradiště most ev.č. 37-003**
nejpozději do 10 měsíců od účinnosti smlouvy

se mění dle Dodatku č. 1 následovně:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru:
- I/14 Rudník, most ev.č. 14-058**
nejpozději do 15 měsíců od účinnosti smlouvy
 - I/16 Trutnov – Volanov most ev.č. 16-085**
nejpozději do 15 měsíců od účinnosti smlouvy
 - I/37 Choustníkovo Hradiště most ev.č. 37-003**
nejpozději do 15 měsíců od účinnosti smlouvy
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací:
- I/14 Rudník, most ev.č. 14-058**
nejpozději do 15 měsíců od účinnosti smlouvy

I/16 Trutnov – Volanov most ev.č. 16-085

nejpozději do 15 měsíců od účinnosti smlouvy

I/37 Choustníkovo Hradiště most ev.č. 37-003

nejpozději do 15 měsíců od účinnosti smlouvy

Zdůvodnění prodloužení termínu.

Projednávání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) s dotčenými orgány státní správy (DOSS), které je oproti původním předpokladům komplikované a časově velmi náročné. Přes urgence se nepodařilo včas získat všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí (velká část orgánů státní správy je mimo režim závazných správních lhůt).

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001701 ze dne 14.2. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 14-12-2019

V Hradci Králové dne: 11-12-2019

Ředitelství silnic a dálnic

M - ~~PROJEKCE~~ s.r.o.