



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 1**  
**k Příkazní smlouvě na administraci veřejných zakázek**  
**č. 9/2018, NTM – 1163/17-24**

**Smluvní strany**

**Příkazce:** **Národní technické muzeum**  
**Sídlo:** Kostelní 42, 170 78 Praha 7  
**Jednající:** Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel  
**IČO:** 00023299  
**DIČ:** CZ00023299  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

(dále jen „Příkazce“)

a

**Příkazník:** **Mgr. Petr Panýr, advokátní kancelář**  
**Sídlo:** Vocolova 603/5, 120 00 Praha 2  
**Jednající:** Mgr. Petr Panýr  
**IČO:** 69288721  
**DIČ:** CZ7405132526  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na administraci veřejných zakázek v rámci projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001625 - Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice č. 9/2018, NTM – 1163/17-24 (dále jen „smlouva“):

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy do doby dokončení zadávacích řízení na obě veřejné zakázky, kterých se smlouva týká. Smluvní strany tímto potvrzují vůli býti vázány zněním smlouvy, ve znění tohoto Dodatku č. 1, pro období od 31. 12. 2018 dále až do doby naplnění jejího účelu.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstává uzavřená smlouva beze změn.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy projevující jejich vůli být tímto dodatkem vázány.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Příkazník obdrží jedno vyhotovení a Příkazce obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 31. 12. 2018

.....  
Mgr. Karel Ksandr  
Generální ředitel

.....  
Mgr. Petr Panýr