

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 5-2016-504201 ze dne 30.12.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mydlovary**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřený

### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj, tel.: +420 727 956 850 e-mail: j. papez@spucr.cr
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Alena Dolívková, vrchní referent Pobočky Plzeň tel.: +420 727 956 814 e-mail: a.dolivkova@spucr.cz
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIC:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	krausova@pukv.cz
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ:	29099323
DIC:	CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 674.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová.

dále jen „zhotovitel“

**Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:**

Na základě Žádosti o změnu měrných jednotek v rámci KoPÚ Mydlovary (POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.) ze dne 17.1.2019 se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke změně cen takto:

Hlavní celek /dílní část		Rozsah MJ dle SoD	Nový rozsah MJ	Cena za MJ bez DPH	Nová cena celkem v Kč bez DPH
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	266	<b>262</b>	400	<b>104 800,00</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	266	<b>262</b>	500	<b>131 000,00</b>

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti a kopie výše uvedené žádosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 29. 1. 2019

V Plzni dne 31. 1. 2019

Objednatel: .....

**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....

**Ing. Helena Krausová**  
jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

## Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 5 ke SOD č. 5-2016-504201 - KoPÚ Mydlovary

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000,00	1 000,00	odevdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000,00	12 000,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	171	400,00	68 400,00	odevdáno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	94	600,00	56 400,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	1 000,00	95 000,00	odevdáno
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	61	1 000,00	61 000,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	1 000,00	9 000,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	150,00	39 750,00	odevdáno
	Vodohospodářská studie	ha	Součást vodohospodářské studie Rozněvice			
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	265	150,00	39 750,00	odevdáno
	Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	700,00	0,00	-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	265	200,00	53 000,00	odevdáno
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>435 300,00</b>	<b>30.4.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	262	400,00	104 800,00	15.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	2 200,00	0,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	7	4 000,00	28 000,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	400,00	4 800,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	400,00	7 200,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	850,00	3 400,00	
	Data ČHMÚ		1	4 820,00	4 820,00	15.11.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	262	500,00	131 000,00	31.5.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>304 020,00</b>	<b>31.7.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	266	300,00	79 800,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>79 800,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	400,00	120 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>120 000,00</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	435 300,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	304 020,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	79 800,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>939 120,00</b>

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 18.01.2019

SPU 023277/2019

listy: 1 přílohy

druh



spuess743b091e

ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 2672/35  
30100 Plzeň

V Plzni dne 17.1.2019

**Věc: Žádost o změnu měrných jednotek v rámci KoPÚ Mydlovary**

Vážená paní Dolívková,

v rámci zpracovávání etapy díla 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení Smlouvy o dílo č. 5-2016-504201 byly zpřesněny skutečné měrné jednotky odlišné od stávajících měrných jednotek ve smlouvě. Bohužel došlo naší vinou k započítání 4 MJ z intravilánu a je třeba tuto chybu napravit na skutečný stav měrných jednotek v obvodu KoPÚ. Prosim o vyhotovení dodatku na tyto méně práce k výše zmíněné SoD.

Navržené změny měrných jednotek:

KoPÚ Mydlovary		MJ dle Smlouvy o dílo/Dodatku			Méně/více práce			
Návrhové práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Původní cena bez DPH	Počet MJ	Cena za MJ	Cena snížení/Navýšení	Nová cena celkem bez DPH
3.2.1 Vypracování PSZ	ha	266	400	106 400	262	400	-1 600	104 800
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	ha	266	500	133 000	262	500	-2 000	131 000

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení této žádosti,

S pozdravem