

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DOD20180072 ze dne 23.04.2018

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČ: 61974757,

DIČ: CZ 61974757,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104,  
jednatel Ing. Daniel Morys, MBA, předsedou představenstva;

Ing. Roman Šula, MBA, místopředseda představenstva

jako **Objednatel**,

a

**T- Mobile Czech Republic a.s.**

se sídlem Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, Česká republika

IČ: 649 49 681

DIČ: CZ 649 49 681

zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3787

zastoupená XXX, XXX

bankovní spojení: XXX, XXX, XXX, č.ú. XXX

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy ve věcech:

- smluvních (obchodních): XXX, tel. XXX, e-mail XXX

- technických: XXX, tel. XXX, e-mail XXX

jako **Zhotovitel**,

Objednatel a Zhotovitel, dále společně jako „Smluvní strany“ spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

### DODATEK Č 2 SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“)

#### PREAMBULE

- A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 04. 2018 Smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“), přičemž předmětem smlouvy byl závazek Zhotovitele dodat Objednateli řádně a včas kompletní funkční Systém po účel výrazného rozšíření komunikačních schopností Vozidla, zatraktivnění veřejné dopravy pro cestující pomocí veřejné wifi a souvisejících služeb, zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení informování cestujících a získání on-line informací o stavu technologií ve Vozidle (dále též jen „Dílo“).
- B) V ustanovení bodu 3.5. Smlouvy si Objednatel, v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), vyhradil možnost změny závazku ze Smlouvy, a to z provozních důvodů na straně Objednatele.
- C) Jelikož na straně Objednatele nastaly provozní důvody předvídané Smlouvou, tj. provozní důvody spočívající v nutnosti změnit jednotlivé typy a specifikaci vozidel přistavovaných Objednatelem

Zhotoviteli dle v rámci Základního harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, přistupují smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.

- D) Nad rámec shora uvedeného Objednatel prohlašuje, že změna Smlouvy není změnou podstatnou, nemění ekonomickou rovnováhu závazku, nemění cenu ani rozsah díla, byť se jedná o změnu vyhrazenou dle ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany si sjednaly, že Základní harmonogram plnění, který tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, že ke dni podpisu tohoto Dodatku **nahrazuje novou přílohou č. 5 - Základní harmonogram plnění ze dne 24. 10. 2018.**
- 1.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.2. Přílohami tohoto Dodatku je:
5. Základní harmonogram plnění ze dne 24. 10. 2018

**Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v tomto Dodatku a porozuměly jim. Na důkaz své skutečné vůle přijmout změnu závazku založeného Smlouvou a změněného tímto Dodatkem zde připojují své podpisy. Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení Dodatku.**

V Ostravě, dne \_\_\_\_\_

V Ostravě, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za Objednatele  
Ing. Daniel Morys, MBA  
Předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele  
XXX  
XXX

\_\_\_\_\_  
Za Objednatele  
Ing. Roman Šula, MBA  
Místopředseda představenstva