

Základní harmonogram plnění - příloha č. 5 SOD

Etapy plnění	Původní stav		Nový stav	
	vozů	ks	vozů	ks
Etapa 1. - do 100 dnů od podpisu smlouvy (vč. Zkušebního provozu v délce 7 dnů) - ZREALIZOVÁNO				
Autobusy	20	20		
Platforma		1		
Mobilní aplikace		1		
Školení		25		
Etapa 2. - do 180 dnů od podpisu smlouvy - ZREALIZOVÁNO				
Autobusy	171	230		
Trolejbusy	0	0		
Tramvaje	154	164		
Školící vozy	2	2		
Zkušební sestavy	7	7		
Etapa 3. - do 300 dnů od podpisu smlouvy				
Autobusy	100	108	Bez specifikace vozidel	338
Tramvaje	101	143		
Trolejbusy	70	87		
Dodávka náhradních kusů		45		45
Předání návodů, dokumentace a instalačních nosičů		3		3

Trakce	Místo instalace	Počet uvolněných vozidel pracovní den	Počet uvolněných vozidel den pracovního volna/klidu
Tramvaj	Poruba	4	40
	Moravská Ostrava	3	20
Trolejbus	Sokolská třída	3	10
Autobus	Hranečnick	4	30
	Poruba	4	15