

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S14/090F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Oprava terasy v havarijním stavu a vytvoření transportní trasy pro stěhování přístrojů v 2. NP budovy F“
(dále jen „Smlouva“)

uzavřené dne 24. 7. 2014 mezi smluvními stranami:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "**Objednatel**")

a

PRESTIZ s.r.o.,

se sídlem: Starodubečská 81/12, 107 00 Praha 10 - Dubeč
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Jankovec, jednatel,
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spis. značka 70833.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 159737979/0300

IČ: 25793900

DIČ: CZ25793900

(dále jen "**Zhotovitel**")

(dále společně jen "**Smluvní strany**" nebo každý z nich samostatně jen "**Smluvní strana**").

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna doby předání staveniště pro Část 2 díla specifikovanou v odst. 3.3.2 Smlouvy.

2. Doba plnění:

Z důvodu překážek na straně Objednatele spočívajících v realizaci stavebních prací v areálu Objednatele v rámci projektu „Rekonstrukce dolního dvora a přílehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10“ se doba předání staveniště pro Část 2 díla mění na rok 2016.

3. Zhotovitel se změnou souhlasí a prohlašuje, že mu v důsledku této změny nevzniká újma.

4. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy se nemění.

5. Dodatek je sepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 16. 10. 2015

V Praze dne 12. 10. 2015

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: PRESTIZ s.r.o.

prof. Jan Řídký, DrSc.
ředitel

Ing. Karel Jankovec
jednatel