

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. S14/090F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem  
**„Oprava terasy v havarijním stavu a vytvoření transportní trasy pro stěhování přístrojů v 2. NP budovy F“**  
(dále jen „Smlouva“)

uzavřené dne 24. 7. 2014 mezi smluvními stranami:

**Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,  
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "**Objednatel**")

a

**PRESTIZ s.r.o.,**

se sídlem: Starodubečská 81/12, 107 00 Praha 10 - Dubeč  
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Jankovec, jednatel,  
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spis. značka 70833.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 159737979/0300

IČ: 25793900

DIČ: CZ25793900

(dále jen "**Zhotovitel**")

(dále společně jen "**Smluvní strany**" nebo každý z nich samostatně jen "**Smluvní strana**").

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku ke Smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna specifikace díla dle Smlouvy.

## 2. Předmět Smlouvy:

- 2.1. Specifikace díla dle čl. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Důvody změny předmětu plnění:  
Potřeba víceprací byla způsobena na základě výsledků opakované kontroly vlhkostního stavu skladby střešní terasy.

## 3. Cena, fakturace, placení:

- 3.1. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě **55.265,40 Kč** bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě **45.144,- Kč** bez DPH. Nová cena činí **500.091,02 Kč** (slovy: Pětsettisícdevadesátjednakorunčeskýchdvahaléře) bez daně z přidané hodnoty.
- 3.2. Zhotovitel vystaví zvlášť daňový doklad pro plnění související s opravou střešní terasy ve výši 85.973,58 Kč bez DPH a zvlášť daňový doklad pro plnění související s vytvořením transportní cesty pro stěhování přístrojů ve výši 22.141,95 Kč bez DPH. Přílohou daňových dokladů je předávací protokol.

## 4. Závěrečná ujednání:

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
- 4.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy se nemění.
- 4.3. Dodatek je sepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

### **Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací**

- 4.5. Smluvní strany stvrzují tento dodatek podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem.

V Praze dne 2. 12. 2016

V Praze dne 30. 11. 2016

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: PRESTIZ s.r.o.

\_\_\_\_\_  
prof. Jan Řídký, DrSc.  
ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Karel Jankovec  
jednatel