

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. OI-IP/SOD/002107/2018/Rot
na provedení díla
„Barákova ulice – rekonstrukce stoky GVe“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002107/2018/Rot	Org: 5706
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX@olomouc.eu

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **LB 2000, s.r.o.**
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081 DIČ: CZ64618081

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 14167
ID datové schránky: veihwuy

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

XXXXXXXX, XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992

Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 944562/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002107/2018/Rot ze dne 23. 8. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Měněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Měněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
	Barákova ul. Rekonstrukce stoky Gve						
01	Kanalizace – stoky GV, GVe – výměna stávajícího potrubí	4 013 564,66	-113 362,39	1,2,3,5,6	542 937,22	1,2,3, 5	4 443 139,49
02	Odbočky k domovním přípojkám – výměna stávajícího potrubí	1 331 311,16	-478 465,13	6	0,00		852 846,03
03	Odbočky a uličním vpustem – výměna stávajícího potrubí	460 444,30	0,00		0,00		460 444,30
04	Přeložka vodovodu	385 459,17	0,00		0,00		385 459,17
05	Opravy komunikací po výkopech	1 270 628,07	-193 915,46	6	192 033,25	4	1 268 745,86
	Vedlejší a ostatní náklady		0,00		0,00		0,00
00	Vedlejší a ostatní náklady	603 310,00	0,00		0,00		603 310,00
	Cena celkem	8 064 717,36	-785 742,98		734 970,47		8 013 944,85
	DPH 21%						1 682 928,42
	Cena celkem včetně 21% DPH						9 696 873,27

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 až 6.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 5. 2. 2019

V Olomouci, dne: 29. 1. 2019

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>XXXXXXXX</p> <p>XXXXXXXX</p> <p>XXXXXXXX</p>	<p>.....</p> <p>XXXXXXXX</p> <p>XXXXXXXX</p> <p>XXXXXXXX</p>