

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domažlice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-6478/2017/Pal**

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 532 373 0009

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 251 72328, DIČ: CZ251 72328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. B 904

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: představenstvem:

Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **151/17 057/230**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) **úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění:** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6478/2017/Pal; č. zhot.: 151/17 057/230; uzavřené dne 21. 12. 2017. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 01 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Změnový list stavby č. 01 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a dále prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o stavební práce na stavebním objektu **SO 01 – rekonstrukce mostu** – změna spočívá ve změně technologie zásypu přechodových oblastí mostu, zvýšeném množství výztuže opěr mostu a obnovy neprůtočné dešťové kanalizace v prostoru mostu.

Celkem vícepráce ze ZL č. 01 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. činí 1 908 806,- Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 01 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. méněpráce ve výši 553 600,- Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 01 celkem 1 355 206 Kč, tj. 9,70 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-6478/2017/Pal; č. zhot.: 151/17 057/230; uzavřené dne 21. 12. 2017 takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- Zrušuje se stávající text v čl. 3 odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	13 977 733,- Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy (ZL č. 01) celkem:	+ 1 355 206,- Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem:	15 332 939,- Kč

slovy: **patnáct milionů tři sta třicet dva tisíc devět set třicet devět korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Zrušuje se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/14/17

<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky – ZTP/R/11/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6478/2017/Pal; č. zhot.: 151/17 057/230; uzavřené dne 21. 12. 2017, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):

Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze dne 06 -02- 2019

V Českých Budějovicích dne 25 -01- 2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče.

		Cena bez DPH v Kč
1	VŠEOB Všeobecný objekt	██████████
2	SO 01 Rekonstrukce mostu	██████████
3	SO 02 Železniční svršek	██████████
4	SO 03 Železniční spodek	██████████
	Cena stavby celkem	15 332 939,- Kč

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 28 610/2018-SŽDC-SSZ-ÚI PLZ/Pro

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati Klatovy-Domažlice“

Označení/číslo původní Smlouvy: E 618-S-6478/2017/Pal/151/17057/230

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č.1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01 rekonstrukce mostu

Iniciátor změny: SŽDC – SSZ

Předběžný souhlas (kdy/kým): Ing.Petr Kolář, N UI2, 18.10.2018

Stručný popis změny:

Změna technologie provádění záspy přechodových oblastí mostu: mezerovitým betonem namísto zemin z důvodu nepoužitelnosti zemin do záspy.

Zvýšené množství výztuže opěr mostu z důvodu úpravy rozšíření kotvení.

Obnova neprůtočné dešťové kanalizace v prostoru mostu.

Seznam příloh:

Příloha č.1 – Podrobný popis změny

Příloha č.2 – Rozpis ocenění změn položek

Příloha č.3 – Další (Např. doložení předběžného souhlasu, stavební deník, zpráva odborného orgánu, požadavky správců atd.)

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 13 977 733,- Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 908 806 Kč, tj. 13,66% z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 553 600 Kč, tj. 3,96% z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 1 355 206 Kč tj. 9,70% z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/5 nezbytné dodatečné práce ,které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné, změna zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku veřejného zadavatele. Celkový cenový nárůst(odečtení méněprací) nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rezervy stavby
- c) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 26,231 trati ZL č. 1 I. KOLO Klatovy-Domažlice“

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změnách	N/K
všeobecný	██████████	██████████	██████████	██████████	N
SO 01	██████████	██████████	██████████	██████████	N
SO 02	██████████	██████████	██████████	██████████	N
SO 03	██████████	██████████	██████████	██████████	N
Celkem:	██████████	██████████	██████████	██████████	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 0,- Kč

Celkem nekofinancovatelných nákladů: 1 908 806,- Kč

1) **Zhotovitel: funkce, subjekt** Ředitel stavby EDIKT a.s.

Jméno: ██████████

Datum: 2.1.2019

2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ██████████

Datum: 2.1.2019

Podpis

3) **Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ██████████

Datum: 2.1.2019

Podpis

4) **Stanovisko zástupce konzultantské firmy:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: nebyl stanoven

Datum:

Podpis

5) **Stanovisko právníka SS:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ██████████

Datum: 4.1.2019

Podpis

6) **Stanovisko věcně odpovědného zástupce SS:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ██████████

Datum: 4.1.2019

Podpis

7) **Rozhodnutí ředitele SS o návrhu změny:**

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Petr Hofhanzl

Datum:

Podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 181522

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4b37279-6cb2-4b99-902b-2d2c5fcc1034

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2019 12:19:03



8cda14b1-360e-40c7-bf76-83b4bbee047f