

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S- 4352/2018/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 118-076
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273203000/ 5003740012

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity
a Souhrnného rozpočtu, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Osvětlení a nástupiště na zastávce Pecerady“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel. [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted], tel: [redacted] e-mail: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] tel: [redacted], e-mail: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s. r. o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] tel. č. [redacted], e-mail: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted] tel. č. [redacted] e-mail: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
[redacted] tel. č.: [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted], tel. č. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted] vedený u [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **úprava nákladů zhotovitele** - na základě provedeného vstupního jednání vyvstal požadavek nutné směrové a výškové úpravy koleje v úseku délky cca 700 m. Požadavek je vyvolán plánovaným zhotovením nového nástupiště ve výšce 550 mm nad TK. Pro dodržení požadované výšky hrany nástupiště a TK v délce nástupiště je pro zachování stávající GPK koleje nutné provést její směrovou a výškovou úpravu v uvedeném rozsahu. Tento požadavek byl Objednatelům akceptován. Jedná se o navýšení částky za „Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle ZTP“ o 80.000,- Kč (100 hodin).

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 5, odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a dále čl. 6, odst. 6.5, písm. a) a písm. b) Smlouvy,

A dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 je Oprava ISPROFONDu / ISPROFINu stavby, čímž se mění označení uvedené v záhlaví SOD;

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-4752/2018/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 118-076, takto:

1. změna záhlaví SOD

- Zrušuje se stávající text v záhlaví SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S- 4352/2018/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 118-076

ISPROFOND/ISPROFIN: 500 352 0140 / 521 353 0020

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a Souhrnného rozpočtu, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Osvětlení a nástupiště na zastávce Pecerady“

2. Článek 5 - Cena za provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazují se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	1 146 600,- Kč
b) Navýšení Ceny Díla dle dodatku č. 1	+ 80 000,- Kč
c) Celková cena díla bez DPH	1 226 600,- Kč
d) DPH (základní sazba)	257 586,- Kč
e) Celková cena díla včetně DPH	1 484 186,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■

4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení v právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

3. Článek 6 - Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v odst. 6.5 písm. a) a písm. b) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 7 odst. 5. 2. smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla**. Fakturu v celkové výši **613 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 8 až č. 11 odst. 5. 2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **201 600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4752/2018/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 118-076, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 04 -02- 2019

V Praze dne 29 -01- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofmanzl
ředitel Stavební správy západ

Ing. Jirí Čurda
jednatel spol. SAGASTA s. r. o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 181607

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 075f8926-5d52-4bca-a0bb-7986b4b82721

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2019 12:42:02



be42b540-3362-4951-ae8f-3bbcf2fe1dd4