

**DODATEK č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 024/TECH/2018 ze dne 22. 11. 2018**

**uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy  
o dílo č. 024/TECH/2018 ze dne 22. 11. 2018 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl.  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) (dále také jen „dodatek“):**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Výstaviště Praha, a.s.**

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231  
IČ: 25649329  
DIČ: CZ25649329  
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pártlem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Gabriel s.r.o.**

se sídlem: Terežín, České Kopisty 208, Litoměřice, PSČ 412 01  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vločka 17100  
IČ: 25419455  
DIČ: CZ25419455  
Plátce DPH: ANO  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 167509036/0300  
Zastoupená: Mgr. Lukášem Gabrielem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2018 smlouvu o dílo č. 024/TECH/2018 (dále jen „**smlouva**“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v poskytnutí stavebních prací, spočívajících v založení šterkového trávníku vč. výsadby 11 ks stromů v areálu

Výstaviště Praha na pozemku parc. č. 1819/1 v k.ú. Bubeneč, obec Praha, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy, v části přiléhající k Bruselské cestě. V současné době je stavební připravenost ve fázi odtěžení na úroveň -30 cm od +-0 a je zakoupeno 11 ks platanů. Nosné vrstvy štěrkového trávníku budou zhotoveny ze směsí vhodné zeminy a kameniva frakce 16/32. Následně bude upravený a zhutněný povrch oset vhodnou travní směsí. V rámci zhotovení bude dodavatelem provedena výsadba 11 ks platanů velikosti kmínku 15 – 17 cm, které dodá zadavatel. Součástí realizace bude též úprava kraje Bruselské cesty pro osazení sadové obruby do betonového lože. Součástí není povýsadbová či jiná péče. Podrobný rozsah všech prací je definován výkazem výměr, který tvoří přílohu smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.

- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.4 Předmětem dodatku je úprava Ceny díla a rozsahu plnění díla, neboť od uzavření smlouvy se vyskytla potřeba nových méněprací a víceprací, kdy tyto zadavatel nemohl při uzavírání smlouvy objektivně předvídat i přesto, že jednal s náležitou péčí. V důsledku těchto změn dochází ke snížení celkové ceny v souhrnu o 924,25 Kč bez DPH. V případě provedených změn se jedná o nepodstatnou změnu závazku, neboť provedené změny nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota nepřekročila 50% původní hodnoty závazku a rovněž okolnosti vedoucí k jejich vzniku nebyl zadavatel jednající s náležitou péčí schopen předvídat.

## II.

### Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 2.2. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy, se sjednává cena za méněpráce a vícepráce provedené na základě objednatelům odsouhlasených změn řešení.
- 2.3. Cena méněprací je stanovena na základě změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za méněpráce činí: 70 548,00 Kč bez DPH.  
DPH činí 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 85 363,08 Kč**

2.4. Cena víceprací je stanovena na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za vícepráce činí: 69 623,75 Kč (bez DPH)  
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 84 244,74 Kč**

2.5 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.*

**Celková cena bez DPH činí: 610 719,88 Kč  
(slovy: šest set deset tisíc sedm set devatenáct korun českých a osmdesát osm haléřů)**

**DPH (sazba 21 %) činí: 128 251,17 Kč**

**Celková cena včetně DPH činí: 738 971,05 Kč  
(slovy: sedm set třicet osm tisíc devět set sedmdesát jedna koruna českých a pět haléřů).**

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3.8 Příloha: Změnový list č. 1 a 2

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Tomáš Hübl  
předseda představenstva

.....  
**Gabriel s.r.o.**  
Mgr. Lukáš Gabriel  
jednatel společnosti

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Ing. Ivan Pártl  
člen představenstva