

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/059/He, uzavřené dne 29.05.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech reklamací: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** **ELNERMONT s. r. o.**

zapsána: OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 74243
zastoupena: Bohuslavem Niesnerem, jednatelem
jednání ve věcech: [REDACTED]
technických: [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Černovír 368, 779 00 Olomouc
IČO: 02231042
DIČ: CZ02231042
telefon: 604 840 579
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
č. účtu: [REDACTED]

I.
Předmět dodatku

S ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tato změna si v součtu vyžádala snížení ceny díla o 250 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/059/He na stavbu „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třinci“ (dále jen „smlouva“) ze dne 29.05.2018.

1. Článek 3. odst. 3.1.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Stavba	
- Cena bez DPH	3.878.331,00 Kč
- DPH	814.449,51 Kč
- Cena celkem s DPH	4.692.780,51 Kč

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/174 ze dne 17.12.2018.

V Třinci dne 20. 12. 2018

V Třinci dne 21. 12. 2018


Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

.....
Bohuslav Niesner
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo:2	
Zhotovitel:	ELNERMONT s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	3.12.2018
Název akce:	Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třinci		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <p>V položkovém rozpočtu byl proveden špatný výpočet ekologická likvidace demontovaného materiálu, množství bylo opraveno dle skutečnosti.</p>			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -250,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -250,00 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 3 878 581,00 Kč		Nová cena bez DPH: 3 878 331,00 Kč	
schválil (Dodavatel): Bohuslav Niesner			
schválil (Objednatel): Daniel Heczko			
schválil (TDI): Martin Madeja			

Změnový list č.02

Stavba: Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třinci

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: ELNERMONT s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ	
	-250,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	-250,00 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	- 250,00 Kč

Dodavatel: Bohuslav Niesner

Objednatel: Daniel Heczko

TDI: Martin Madeja

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třinci

C)	Ostatní náklady:	Počet	MJ	Kč/ks	celkem
	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	-5	ks	50,00 Kč	-250,00 Kč
	CELKOVÁ CENA				-250,00 Kč

