

## Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

### NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Velim – Poříčany, BC“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2268/2018/Šim**

ISPROFOND: 327 321 4901/521 312 0002

a

**účastníci Společnosti „SP + SEU\_VelPo\_DSP“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti  
ze dne 04. 05. 2018, se sídlem na adrese Správce**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 21645

zastoupena: společností **SUDOP PRAHA a.s.** se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 04. 05. 2018

jako „**Společník 2**“

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18 162 201**

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je změna Ceny Díla a dále přílohy č. 1 – Specifikace Díla, přílohy č. 4 – Rozpis Ceny díla a přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

Na základě dopisu SŽDC GŘ, Odboru operativního řízení a výluk (O11) pod čj. 58255/2018-SŽDC-GŘ-O11 ze dne 30. 11. 2018 a následného dopisu SŽDC čj. 29386/2018-SŽDC-SSZ-ÚT1 ze dne 13. 12. 2018 se projektová dokumentace pro stavební povolení rozšiřuje o následující práce:

- Zapracování výsledků doplňujícího geotechnického průzkumu, provedeného dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s odpovídajícím návrhem stavebně technického sanačního řešení pro zajištění stability násypových těles nad rámeč doposud zpracovaného řešení.
- Zásady organizace výstavby (ZOV) budou zpracovány variantně za následujících předpokladů:

ZOV budou pro úsek Velim - Poříčany uvažovat se souběhem výluk vždy ve dvou z osmi úseků mezi stanicemi a odbočkami, s cílem zkrátit dobu negativního omezení provozu na co nejkratší období;

Budou zpracovány dvě varianty výluk:

- a) Výluky v ŽST Poříčany od r. 2020 včetně výluk traťových kolejí Poříčany – Český Brod (vždy jen jedna traťová kolej, vylučování druhé koleje jen v nočních hodinách). Vložení odboček Cerhenice a Tatce o prázdninách r. 2021 přímo jako zabezpečených. Výluky traťových kolejí Velim – Poříčany na podzim r. 2021 a celý rok 2022;
- b) Výluky pro vložení odboček o prázdninách r. 2020 bez zabezpečení (po dobu cca půl roku uvažovat přes výhybky s rychlostí 50 km/h). Výluky traťových kolejí Velim – Poříčany od jara r. 2021 do jara r. 2022. Výluky v ŽST Poříčany od jara do podzimu r. 2022, příp. do jara r. 2023

O výsledném řešení rozhodne Objednavatel, a to nejdéle v rámci připomínkového řízení k DSP.

- Řešení nutnosti napájení nové odbočky Tatce z magistrálního rozvodu 22 kV s ohledem na nemožnost jejího napájení z veřejné distribuční sítě.
- Upravit a převést pátou staniční kolej v ŽST Poříčany na plnohodnotně dopravní staniční kolej s realizací napojení na pečeckém zhlaví včetně doplnění trakčního vedení nad touto kolejí. V souvislosti s touto úpravou zrušit odvrát v koleji č. 3 a prověřit prodloužení nástupiště

u koleje č. 5 (optimálně na 220 m, ale v případě nutnosti i kratší). Uvedené úpravy vyvolají změnu řešení většiny rozpracovaných PS a SO v ŽST Poříčany.

- Snést stávající nástupiště podél druhé staniční koleje v ŽST Velim včetně administrativního zrušení (doplnění nového SO demolice bez dalšího řešení souvisejících SO žel. svršku, spodku a stávajícího odvodnění).
- S ohledem na výše uvedené změny zpracovat (další) aktualizaci záměru projektu (požadované změny a rozšíření projektové dokumentace mění předpoklady a vstupy do ekonomického hodnocení).

Na základě shora uvedeného s rozšířením a vyvolanou změnou projektové dokumentace se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních termínů s posunem termínů týkajících se DSP o 3 měsíce a s předpokládaným posunem zahájení realizace stavby do r. 2020.

## I.

Navýšení Ceny Díla a změna dílčích plnění je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. Objednatele: E618-S-2268/2018/Šim, č. Zhotovitele: 18 162 201 takto:

### 1) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy (ve znění Dodatku č. 2): 97 212 000,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 3 11 160 000,- Kč

**Celková cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH: 108 372 000,- Kč**

slovy: jedno sto osm milionů tři sta sedmdesát dva tisíce korun českých

### 2) ČI. 4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- Ruší se stávající text odst. 4.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování DSP, tj.: 10 837 200,- Kč bez DPH. Cena za zpracování DSP je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### 3) Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text odst. 5.17 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.17 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/DSP/12/17

Příloha č. 3: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP/07/18
- c) Zvláštní technické podmínky z 28. 3. 2018 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Související dokumenty
  
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

### **1) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se stávající znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis ceny díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II.**

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 3 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 3 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 3 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé

smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 3 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 3 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-2268/2018/Šim, číslo Zhotovitele: 18 162 201 ze dne 21. 06. 2018 ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je:  
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 1 Smlouvy) – Specifikace Díla  
Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla  
Příloha č. 3 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: - 2 -01- 2019

V Praze dne: 19 -12- 2018

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Tomáš Slavíček**  
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti  
a Plné moci  
SUDOP EU a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**  
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti  
a Plné moci  
SUDOP EU a.s.

---

## Příloha č. 1

### Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- aktualizace záměru projektu ve smyslu Směrnice č. V-2/2012 v platném znění a jeho schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy;
- provedení před přípravou pro budoucí výhradní provoz ETCS;
- zpracování konstrukce „výlukových“ odboček jako trvalých součástí výsledného stavu realizované stavby;
- provedení doplňujícího průzkumu pro ověření skladby násypů a jejich podloží v předpokládaném rozsahu dle dodatku č. 2;
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Dodatkem č. 3 se zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení rozšiřuje o následující práce:

- Zpracování výsledků doplňujícího geotechnického průzkumu, provedeného dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s odpovídajícím návrhem stavebně technického sanačního řešení pro zajištění stability násypových těles nad rámec doposud zpracovaného řešení.
- Zásady organizace výstavby (ZOV) budou zpracovány variantně za následujících předpokladů:  
ZOV budou pro úsek Velim - Poříčany uvažovat se souběhem výluk vždy ve dvou z osmi úseků mezi stanicemi a odbočkami, s cílem zkrátit dobu negativního omezení provozu na co nejkratší období;

Budou zpracovány dvě varianty výluk:

- a) Výluky v ŽST Poříčany od r. 2020 včetně výluk traťových kolejí Poříčany – Český Brod (vždy jen jedna traťová kolej, vylučování druhé koleje jen v nočních hodinách). Vložení odboček Cerhenice a Tatce o prázdninách r. 2021 přímo jako zabezpečených. Výluky traťových kolejí Velim – Poříčany na podzim r. 2021 a celý rok 2022;
- b) Výluky pro vložení odboček o prázdninách r. 2020 bez zabezpečení (po dobu cca půl roku uvažovat přes výhybky s rychlostí 50 km/h). Výluky traťových kolejí Velim – Poříčany od jara r. 2021 do jara r. 2022. Výluky v ŽST Poříčany od jara do podzimu r. 2022, příp. do jara r. 2023

O výsledném řešení rozhodne Objednavatel a to nejdéle v rámci připomínkového řízení k DSP.

- Řešení nutnosti napájení nové odbočky Tatce z magistralního rozvodu 22 kV s ohledem na nemožnost jejího napájení z veřejné distribuční sítě.

- Upravit a převést pátou staniční kolej v ŽST Poříčany na plnohodnotně dopravní staniční kolej s realizací napojení na peveckém zhlaví včetně doplnění trakčního vedení nad touto kolejí. V souvislosti s touto úpravou zrušit odvrát v koleji č. 3 a prověřit prodloužení nástupiště u koleje č. 5 (optimálně na 220 m, ale v případě nutnosti i kratší). Uvedené úpravy vyvolají změnu řešení většiny rozpracovaných PS a SO v ŽST Poříčany.
- Snést stávající nástupiště podél druhé staniční koleje v ŽST Velim včetně administrativního zrušení (doplnění nového SO demolice bez dalšího řešení souvisejících SO žel. svršku, spodku a stávajícího odvodnění).
- S ohledem na výše uvedené změny zpracovat (další) aktualizaci záměru projektu (požadované změny a rozšíření projektové dokumentace mění předpoklady a vstupy do ekonomického hodnocení).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

**Příloha č. 4**

**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

**1. Základní služby na zpracování DSP**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

**2. Dodatečné služby na zpracování DSP**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■



13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>1)</sup>	Jednotková cena <sup>1)</sup>	Cena celkem <sup>1)</sup>
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 29 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### ▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>108 372 000,- Kč</u>	<u>22 758 120,- Kč</u>	<u>131 130 120,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
<u>105 132 000,- Kč</u>	<u>22 077 720,- Kč</u>	<u>127 209 720,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>3 240 000,- Kč</u>	<u>680 400,- Kč</u>	<u>3 920 400,- Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
<b>1. <u>Dílčí etapa – část a)</u></b>	<b><u>216 000,- Kč</u></b>	<b><u>261 360,- Kč</u></b>
<b>1. <u>Dílčí etapa – část b)</u></b>	<b><u>1 364 000,- Kč</u></b>	<b><u>1 650 440,- Kč</u></b>
<b>1. <u>Dílčí etapa – část c)</u></b>	<b><u>51 776 000,- Kč</u></b> <b><u>max. 50% z ceny DSP</u></b>	<b><u>62 648 960,- Kč</u></b>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>31 065 600,- Kč</u></b> <b><u>max. 30% z ceny DSP</u></b>	<b><u>37 589 376,- Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa – část a)</u></b>	<b><u>8 284 160,- Kč</u></b> <b><u>max. 8% z ceny DSP</u></b>	<b><u>10 023 833,60 Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa – část b)</u></b>	<b><u>2 071 040,- Kč</u></b> <b><u>max. 2% z ceny DSP</u></b>	<b><u>2 505 958,40 Kč</u></b>
<b>4. <u>Dílčí etapa – část a)</u></b>	<b><u>8 284 160,- Kč</u></b> <b><u>max. 8% z ceny DSP</u></b>	<b><u>10 023 833,60 Kč</u></b>
<b>4. <u>Dílčí etapa – část b)</u></b>	<b><u>2 071 040,- Kč</u></b> <b><u>max. 2% z ceny DSP</u></b>	<b><u>2 505 958,40 Kč</u></b>
<b>5. <u>Výkon autorského dozoru</u></b>	<b><u>3 240 000,- Kč</u></b>	<b><u>3 920 400,- Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>108 372 000,- Kč</u></b>	<b><u>131 130 120,- Kč</u></b>

**Příloha č. 5  
Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa – část a)</u></b>	<b>do 27. 9. 2018</b>	Aktualizace záměru projektu dle Směrnice č. V-2/2012 v platném znění (v rozsahu dvou trvalých odboček)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>1. <u>Dílčí etapa – část b)</u></b>	<b>do 1 měsíce od ukončení výluk</b>	Provedení doplňujícího průzkumu pro ověření skladby násypů a jejich podloží v předpokládaném rozsahu dle dodatku č. 2	Předání čistopisu zprávy v rozsahu doplňujícího průzkumu
<b>1. <u>Dílčí etapa – část c)</u></b>	<b>29.3.2019</b>	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení, aktualizace Záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>31.5.2019</b>	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby (dokumentace nutná pro vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>3. <u>Dílčí etapa - část a)</u></b>	<b>28.6.2019</b>	Kompletní dokladová část k podání žádosti o stavební povolení, včetně částí doplněných dodatky č. 1 a 3 a nemající vliv na zahájení stavby Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>3. <u>Dílčí etapa - část b)</u></b>	<b>27.9.2019</b>	Kompletní dokladová část k podání žádosti o stavební povolení na části doplněné dodatky č. 1 a 3 a nemající vliv na realizaci stavby Podání žádosti o stavební povolení této části stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>4. <u>Dílčí etapa - část a)</u></b>	<b>29.11.2019</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení, včetně částí doplněné dodatky č. 1 a 3 a nemající vliv na zahájení stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b>4. <u>Dílčí etapa - část b)</u></b>	<b>31.3.2020</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení na části doplněné dodatky č. 1 a 3 a nemající vliv na realizaci stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	předpoklad 1 03/2020 – 12/2022, resp. 03/2023	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce v závislosti na vybrané variantě ZOV	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 03/2023</u></b> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 181934

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2fd72dc5-7e4a-406a-a639-495f7b696cb0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.02.2019 13:59:05



af366560-7bf5-4616-9a30-4d696013be24