

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.1.2019

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zast. na základě Pověření ze dne 14.1.2019 [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: DINST N.M. s.r.o.

se sídlem Nečasova 1450, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31

C 109435 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 07667591, DIČ: CZ07667591

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 22.1.2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2019/016 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Vratislavovo 3, Nové Město na Moravě**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo zvyšuje o 10 220,00 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 85.454,00 Kč

Dodatek č. 1: 10 220,00 Kč

Cena celkem: 95.674,00 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 28.01.2019

Nové Město na Moravě:



ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



DINST

Přepojení kanalizace, PB Vratislavovo 3

dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SOD	10 220,16
Celkem:	10 220,16

procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	85 454,00
dodatečné stavební práce - dodatek SOD č. 1	10 220,16
% víceprací	11,96

ROZPOČET-Vícepráce

Lesy ČR, přepojení kanalizace

6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					4 593,60	
1	014	611401211	Omítka malých ploch na střepech pl do 0,25 m2	kus	3,000	516,00	1 548,00	
změna trasy potrubí,původní záměr nebylo možné provést								
2	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	1,800	672,00	1 209,60	
změna trasy potrubí,původní záměr nebylo možné provést								
3	014	612423731	Omítka rýh š přes 300 mm ve stěnách MV štuková	m2	2,000	918,00	1 836,00	
změna trasy potrubí,původní záměr nebylo možné provést								
99		Přesun hmot					218,56	
14	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,541	404,00	218,56	
721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					5 408,00	
17	721	721174005	Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100	m	4,000	596,00	2 384,00	
vedení ve sklepení po delší trase k napojení								
18	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	4,500	672,00	3 024,00	
vedení ve sklepení po delší trase k napojení								
Celkem							10 220,16	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 28.1.2019

Název veřejné zakázky: Vratislavovo 3, Nové Město na Moravě

Zhotovitel: DINST N.M. s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce:	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební oddíly:
Vratislavovo 3, Nové Město na Moravě	Oprava - vlastní zdroje		6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 721 – Zdravotechnika – Vnitřní kanalizace 99 – Přesun hmot

Popis změny:




Oddíl 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní: - Vícepráce: - změna trasy potrubí, původní záměr nebylo možné provést – větší plochy hrubých výplní zdiva a omítek (dle rozpočtu a výkazu výměr)

Oddíl 721 - Zdravotechnika – vnitřní kanalizace: - Vícepráce: - vedení potrubí ve sklepení po delší trase k napojení na veřejnou kanalizaci (dle rozpočtu a výkazu výměr)

Oddíl 99 – Přesun hmot: - Vícepráce: - vypočtený přesun hmot po dopočtu provedených položek

Zdůvodnění změny:

Konečné vyrovnání položek po skutečném zaměření dokončené stavby.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Se změnami souhlasím			Datum: 28.1.2019	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO: - výkaz výměř a rozpočet		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	4.2.2019	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00	Bilance: 10.220,00 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 10.220,00 N: 0,00		
	Konečná celková cena akce po změně			95.674,00 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			95.674,00 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 28.1.2019		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 28.1.2019	